



Afgjort den 24. juni 2010

## 162

**Finansministeriet.** København, den 15. juni 2010.

- a. Finansministeriet skal herved orientere Finansudvalget om status for etablering af et fælles indkøbs- og fakturahåndteringssystem (IndFak). Systemet forventes at være implementeret i samtlige statsinstitutioner, der betjenes af Finansministeriets Økonomiservicecenter (ØSC), inden udgangen af 2011. Set i forhold til den anførte tidsplan i Akt 203 af 12. juni 2008 er projektet ca. et år forsinket. Projektets samlede økonomiske ramme er uændret i forhold til den reducerede ramme på ca. 70 mio. kr., der blev anført i Finansministeriets kvartalsstatus fra maj 2009.
- b. Finansudvalget gav ved Akt 203 (tiltrådt den 12. juni 2008) tilslutning til, at Økonomistyrelsen inden for en samlet økonomisk ramme på i alt 80 mio. kr. kan etablere et fælles indkøbs- og fakturahåndteringssystem for de statslige og selvejende institutioner. Systemet skal bl.a. understøtte bogholderifunktionen i Finansministeriets Økonomiservicecenter (ØSC), herunder anvendelsen af de fællesstatslige indkøbsaftaler.

Ved fremsendelsen af Akt 203 blev det forventet, at der kunne indgås kontrakt med leverandør om udvikling og levering af IndFak pr. 1. juli 2008. Ligeledes var det forventningen, at IndFak kunne tages i brug af en række testinstitutioner i 1. halvår 2009, og at udrulningen af det færdige system kunne påbegyndes fra midten af 2009.

Pr. 1. juli 2008 blev der skrevet kontrakt med Progrator Gatetrade om levering af IndFak. Kontrakten blev underskrevet efter et gennemført EU-udbud. Ifølge kontrakten ejes IndFak af Progrator Gatetrade, ligesom det er Progrator Gatetrade, der er forpligtet til at udvikle, vedligeholde og supportere ydelsen til statens institutioner. Økonomistyrelsen er kontrakt-holder og varetager rådgivning og support for IndFak. Desuden varetager Økonomistyrelsen styring og koordinering af systemets implementering.

Ifølge kontrakten fra 1. juli 2008 skulle der foreligge en godkendt overtagelsesprøve på IndFak pr. 30. juni 2009.

Progrator Gatetrade har ikke været i stand til at leve op til denne tidsplan. Årsagen hertil er primært, at udviklingen af systemet har været vanskeligere end oprindeligt forudsat. Hertil kommer, at IndFak benytter de nye standarder for elektronisk handel udarbejdet i regi af IT- og Telestyrelsen – de såkaldte NemHandel standarder. Da IndFak udgør den første større implementering af disse standarder, har dette medført en række udfordringer for leverandøren, der dog forventes løst ved implementeringen af systemet.

For at fuldføre leverancen har Progrator GateTrade skiftet underleverandør og generelt mandet op på projektet. I forbindelse hermed blev udarbejdet en ny milepælsplan, der indeholdt en række forsinkelser, jf. også Finansministeriets kvartalsstatus fra maj 2009 for et fælles indkøbs- og fakturahåndteringsystem i staten (Alm.del § 7, bilag 24, 2008/09).

I sommeren 2009 er indgået et nyt aftalegrundlag, der ændrede datoen for godkendelse af overtagelsesprøven til 18. december 2009. Den første pilotinstitution blev sat i drift på systemet den 20. oktober 2009, og pr. 17. november 2009 var systemet i pilotdrift i Statens IT, Kulturministeriets Administrationscenter, UdlændingService og Økonomiservicecentret i Økonomistyrelsen.

Overtagelsesprøven pr. 18. december 2009 blev imidlertid ikke godkendt, og der blev derfor pr. 5. februar 2010 udarbejdet et kontrakttillæg, der indebærer, at der senest pr. 29. juni 2010 skal foreligge en godkendt overtagelsesprøve på IndFak, og at Økonomistyrelsen fra samme dato kan opsiges kontrakten med Progrator GateTrade, hvis overtagelsesprøven ikke godkendes.

Økonomistyrelsen forventer, at overtagelsesprøven på IndFak godkendes den 29. juni 2010, således at idriftsættelsen af IndFak til statens institutioner kan påbegyndes i løbet af sommeren 2010.

Samtidig overtager Økonomistyrelsen selve implementeringsopgaven og samler i den forbindelse opgaven i én fælles implementering for alle de systemer, der anvendes i Finansministeriets Økonomiservicecenter (ØSC), dvs. Navision Stat, ØS-LDV, IndFak og RejsUd systemet. Herved overtager Økonomistyrelsen implementeringsudgifter, der ellers skulle have været afholdt af de enkelte institutioner.

Der sker ikke ændringer i den samlede ydelse, og IndFak leveres således med den i kontrakten forudsatte funktionalitet. Forsinkelsen af færdiggørelse og implementering betyder, at systemet forventes at skulle være i drift indtil 2015. Dette medfører en mindre merudgift på 0,9 mio. kr. i forhold til Finansministeriets kvartalsstatus fra maj 2009, da systemet skal supporteres i yderligere et år. Den økonomiske ramme for projektet er opstillet herunder og sammenholdt med opgørelsen i Akt 203 af 12. juni 2008 og kvartalsstatus fra maj 2009.

**Tabel 1. Samlet økonomisk ramme for etablering af IndFak**

(Mio. kr.)	Aktstykke 203 12/6-2008	Kvartals- status maj 2009	Revideret økonomi *
Omkostninger i alt			
1. Etablering	14,3	18,8	18,8
2. Drift og vedligeholdelse	51,2	24,7	25,6
3. Støttefunktioner	10,8	12,8	12,8
4. Videreudvikling (reserve)	3,7	13,4	13,4
<b>I alt</b>	<b>80,0</b>	<b>69,7</b>	<b>70,6</b>

\* Kontraktperioden løber nu til og med juni 2015

Udgifterne afholdes i perioden 2008 – 2015 inden for Økonomistyrelsens samlede ramme og finansieres dels af Økonomistyrelsens bevilling og dels af opkrævninger fra brugerne som en del af det årlige abonnement for anvendelsen af Økonomistyrelsens systemer.

*København, den 15. juni 2010*

CLAUS HJORT FREDERIKSEN

/ Charlotte Münter

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget den 24-06-2010