



Afgjort den 12. december 2013

47

Kulturministeriet. København, den 4. december 2013.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at totaludgiften for projektet Genskabelse af Brede Allé i Fredensborg Slotshave forhøjes med 7,5 mio. kr. fra 48,6 mio. kr. til 56,1 mio. kr. Merudgiften afholdes af anlægspuljen på § 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (Anlægsbev.), og indebærer således ikke merudgifter i finansåret.

b. Projektet Genskabelse af Brede Allé i Fredensborg Slotshave blev igangsat, jf. akt 169 af 25. juni 2009 med en totaludgift på 44,6 mio. kr. og med en senere udvidelse på FL13 med 4,0 mio. kr. Den samlede økonomiske ramme udgør før udvidelsen 48,6 mio. kr.

De 48,6 mio. kr. er fuldt ud finansieret af donationer fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Haveanlægget Brede Allé i Fredensborgs Slotshave blev officielt indviet den 17. september 2013, men der pågår fortsat restarbejder på projektet, ligesom der verserer en tvist med én af entreprenørerne.

En del af projektet har været ramt af forsinkelser med medfølgende økonomiske uoverensstemmelser. Der er opstået en tvist mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og én af entreprenørerne. Efter en gennemgang af sagen med inddragelse af en ekstern sagkyndig og Kammeradvokaten er vurderingen, at ansvaret for de økonomiske uoverensstemmelser ikke kan placeres entydigt. Der har derfor været ført forhandlinger med entreprenøren med henblik på at opnå forlig i sagen.

I forbindelse med forhandlingerne er entreprenørens krav reduceret til ca. 4,2 mio. kr. Samtidig er det særskilte krav om renter frafaldet.

Endelig er aftalt, at ansvaret for eventuelle fejl og mangler på projektet overgår til Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Betalingen til entreprenøren reduceres i den forbindelse med 0,2 mio. kr. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme vurderer, at beløbet står mål med de eventuelle fejl og mangler, som måtte blive opdaget. Entreprenørens krav er hermed reduceret til 4,0 mio. kr.

Kammeradvokaten har vurderet, at det ikke kan garanteres, at Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme vil kunne opnå et bedre resultat ved en voldgiftssag end oplægget til forlig. Hertil kommer, at gennemførelse af en voldgiftssag vil være forbundet med betydelige omkostninger, som Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme ikke har sikkerhed at få dækket.

Udover de direkte merudgifter til entreprenøren har sagen medført merudgifter til Kammeradvokaten og sagkyndig vurdering på i alt ca. 0,3 mio. kr.

Endelig er der gennemført mindre udvidelser af projektet med det formål at reducere de fremtidige driftsomkostninger, herunder etablering af vandingsanlæg. Udgiften hertil beløber til ca. 1,5 mio. kr. Hertil kommer forøgede uforudsete udgifter samt ekstra udgifter til ekstern rådgivning på i alt ca. 1,5 mio. kr.

Sammenhængen mellem den oprindelige bevilling og den totaludgift, der nu forventes for projektet, fremgår af tabellen nedenfor. Merudgiften på 7,5 mio. kr. afholdes på § 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

<i>Totaludgift på FL 2013</i>	<i>48,6 mio. kr.</i>
Direkte merudgifter til entreprenøren afledt af tvisten	4,0 mio. kr.
Udgifter i forbindelse med overtagelse af ansvar for fejl og mangler	0,2 mio. kr.
Udgifter til Kammeradvokaten og sagkyndig vurdering	0,3 mio. kr.
Projektudvidelser og merudgifter til uforudsete forhold samt ekstern rådgivning	3,0 mio. kr.
<i>Revideret totaludgift</i>	<i>56,1 mio. kr.</i>

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet projektets forventede totaludgift overstiger den på Finanslov 2013 opførte totaludgift med mere end 10 procent, hvilket kræver Finansudvalgets godkendelse, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.8.3.
- d. ---
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at totaludgiften for projektet Genskabelse af Brede Allé i Fredensborg Slotshave øges med 7,5 mio. kr. Udgiften finansieres inden for den eksisterende bevilling på § 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 4. december 2013

MARIANNE JELVED

/ Mette Illemann

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 12-12-2013