



Afgjort den 5. oktober 2023

5

Erhvervsministeriet. København, den 27. september 2023.

- a. Erhvervsministeriet orienterer Finansudvalget om, at der er foretaget væsentlige ændringer for udviklingen af et SMV-venligt digitalt udbudssystem (herefter benævnt MitUdbud). Budgettet nedjusteres fra i alt 121,9 mio. kr. (2023-pl) til 111,9 mio. kr. (2023-pl) ekskl. renter og inkl. risikopulje. Dertil forventes betydelige nedskrivninger af gevinsterne. Tilpasningen af budgettet sker som følge af en endelig afklaring vedr. indholdet af projektets fase 2.

Det er aktuelt ikke muligt at beregne de samlede økonomiske konsekvenser af den ændrede projekttøkonomi, herunder for projektets gevinster og risici, da endelig afklaring herom afventer Statens IT-råd. Finansudvalget vil derfor senere – forventeligt november 2023 – blive forelagt et søgende aktstykke herom.

- b. MitUdbud er et initiativ i *Aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi* af 21. januar 2022 mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

i) Projektets formål

Formålet med projektet er at gøre det nemmere for virksomheder, særligt SMV'erne, at finde relevante udbud og at afgive tilbud herpå, så de i højere grad har mulighed for at deltage i offentlige tilbud. MitUdbud har til formål at mindske barriererne for, at særligt SMV'erne kan sælge til det offentlige.

Ved fortroligt akt. Z af 27. april 2023 gav Finansudvalget tilslutning til, at ERST kunne igangsætte udviklingen af MitUdbud. Der udestod ved aktstykket dog endelig afklaring vedr. det nærmere indhold af projektets fase 2, *jf. nedenfor*.

Der er nu endelig afklaring vedr. indholdet af projektets fase 2. På baggrund af anbefalinger fra Statens IT-råd, er der truffet beslutning om, at der arbejdes videre med en fleksibel, komponentbaseret løsning fremfor for én statslig udbudsplatform, som beskrevet i fortroligt akt. Z af 27. april 2023. Den fleksible komponentløsning indebærer, at Erhvervsstyrelsen udvikler komponenter, som udbydere af udbudssystemer integrerer til. Modellen skal gøre det nemmere for virksomheder, og især SMV'er, at byde på offentlige opgaver, og kan løbende udvides med yderligere komponenter, som efterspørges af markedet. Justeringen skal ses i lyset af et ønske om at minimere risici og

kompleksiteten i udviklingen af MitUdbud. Justeringen medfører dog samtidig væsentlige ændringer til MitUdbuds projektøkonomi og økonomiske gevinster.

Projektet udvikles som en fleksibel komponentbaseret model og er fortsat inddelt i to faser:

1. Fase 1 (fra d. 1. juni 2023 til medio 2024): I fase 1 realiseres to komponenter: en overblikskomponent, der skal gøre det nemmere i forhold til de eksisterende løsninger på markedet at fremfinde relevante udbud samt en datahub-komponent, der muliggør nem anvendelse af CVR- og regnskabsdata.
2. Fase 2 (fra medio 2024 til ultimo 2025): I fase 2 udvikles ESPD-komponent, der skal gøre det nemmere for virksomhederne, herunder særligt SMV'ere, at udfylde denne dokumentation, ligesom at det skal gøre det nemmere for myndighederne at efterspørge den rette information. ESPD'en er et foreløbigt bevis, som virksomhederne, der byder på offentlige opgaver, skal udfylde for at opfylde kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Modellen kan løbende udvides med yderligere komponenter, som efterspørges af markedet.

ii) Udgifter ved projektet

Erhvervsstyrelsen har opgjort de samlede udgifter til 111,9 mio. kr. ekskl. renter (2023-pl) og 118,7 mio. kr. inkl. renter, *jf. tabel 1*. Totaludgiften består af direkte projektudgifter på 98,4 mio. kr., en risikopulje på 13,5 mio. kr. og renter på 6,8 mio. kr. Bevillingsprofilen er udtryk for et opdateret estimat set ift. fortroligt akt. Z af 27. april 2023, hvor det samlede estimat for udgifterne var 129,5 mio. kr. inkl. renter. Af tabellen fremgår de justerede projektudgifters konsekvenser for omkostningerne både i årene og fsva. de forskellige omkostningskategorier set ift. aktstykket fra april.

Tabel 1. Omkostningsbaserede projektudgifter

Mio. kr., 2023-PL	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total	Justering
Aktiverbare projektudgifter	0,0	0,0	0,9	3,6	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	3,6	2,7	58,3	-10,0
Ikke-aktiverbare projektudgifter	5,2	10,8	11,3	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,1	0,0
Risikopulje	-	0,9	5,0	5,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0
Total, ekskl. renter	5,2	11,8	17,2	21,9	11,5	9,5	9,5	9,5	9,5	3,6	2,7	111,9	-10,0
Renter	0,0	0,2	0,7	1,3	1,4	1,1	0,9	0,6	0,3	0,2	0,1	6,8	-1,2
Total, inkl. renter	5,2	12,0	17,9	23,2	12,9	10,6	10,4	10,1	9,8	3,8	2,8	118,7	-11,2
Justering	0,0	0,0	0,5	-0,1	-2,4	-2,3	-2,2	-2,2	-2,1	0,1	-0,5	-11,2	

Anm. Summerne kan afvige pga. afrundinger. Bemærk desuden at renteniveauet er 2,82 % fremfor 5 %, da at it-anlægsudgifter, som finansieres af EU-hjemtag, ikke medfører renter, idet it-udviklingen hjemtages som donationer.

De samlede projektudgifter forløber sig på 111,9 mio. kr. ekskl. renter (2023-pl), herunder:

- Analysefasen fra primo 2023 til medio 2023 er estimeret til 11,2 mio. kr. Udgifterne dækker over interne ressourcer og ekstern ekspertbistand. Udgifterne til analysefasen er steget med 2,1 mio. kr. sammenlignet med det tidligere aktstykke Z, hvor udgifterne for analysefasen var estimeret til 9,1 mio. kr.
- Projektudgifterne i gennemførelsesfasen fra medio 2023 til ultimo 2025 er estimeret til 87,2 mio. kr. ekskl. risikopulje og renteudgifter. Dette er 12,2 mio. kr. mindre sammenlignet med aktstykke z, hvor projektudgifterne var estimeret til 99,4 mio. kr.
- Fra 2026-2032 efter nedlukning af projektorganisationen, vil der være tale om varige driftsudgifter på 9,0 mio. kr. årligt, ekskl. ekstra bemanning til at håndtere fejlrettelser og support i første halvår af 2026. Driftsudgifterne forbundet med nedlukning af projektorganisationen forventes at

være 0,1 mio. kr. lavere årligt sammenlignet med aktstykke Z, hvor driftsudgifterne var estimeret til 9,1 mio. kr. årligt.

Den reviderede projektøkonomi medfører justeringer til både de forventede gevinster ved MitUdbud samt til projektets risikoprofil. Endelig afklaring herom afventer dog behandling i Statens IT-råd, hvorfor Finansudvalget vil blive forelagt ændringerne ifm. et kommende søgende aktstykke i november 2023.

iii) Specifikation af udgifter og indtægter i indeværende finansår (omkostningsbaseret)

Der er i indeværende finansår afsat bevilling på finansloven for 2023 til projektet svarende til i alt 9,5 mio. kr. i national medfinansiering. Yderligere er der tilført 2,5 mio. kr. i 2023 i EU-midler, hvilket giver en samlet finansieringsprofil på i alt 12,0 mio. kr. inkl. renter og risikopulje i 2023, *jf. tabel 2*. Ved fortroligt akt. Z af 27. april 2023 var den samlede finansieringsprofil i 2023 11,9 mio. kr.

Tabel 2. Udgifter i 2023

Mio. kr., 2023-PL	2023
Lønsum	5,8
Overhead	1,9
Afskrivninger	-
Renter	0,2
Øvrig drift	3,2
Risikopulje	0,9
Total	12,0
- Heraf national medfinansiering	9,5
- Heraf EU-midler	2,5

vii) Tidsplan for fremtidige orienteringer

Der lægges op til følgende forelæggelser for Finansudvalget:

- November 2023: Forelæggelse af søgende aktstykke pba. kommentarer fra Statens It-råd vedr. ændrede gevinster og risici ved projektet.
- Primo 2024: Orientering om projektets status i øvrigt.
- Primo 2025: Orientering i forbindelse med, at første fase er udrullet samt projektstatus i øvrigt.
- Primo 2026: Orientering i forbindelse med nedlukning af projektorganisationen og den afsluttede implementering.
- Primo 2027: Orientering om projektets drift og effekter ca. 1 år efter nedlukning af projektorganisationen.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 27. september 2023

MORTEN BØDSKOV

/ Mads Ammitzbøll Thomsen

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 05-10-2023