



Folketingets Finansudvalg

Departementet

Holmens Kanal 22
1060 København K

Dato: 3. april 2013

Tlf. 3392 9300
Fax. 3393 2518
E-mail sm@sm.dk

Under henvisning til Folketingets brev af 20. marts 2013 følger hermed social- og integrationsministerens svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (Aktstykke nr. 72 - § 15), stillet af udvalget.

/ J.nr. 2012 - 3716

Spørgsmål nr. 1:

"Vil ministeren redegøre for forløbet vedrørende EESSI-projektet?"

Svar:

Der er i EU-regi igangsat et it-projekt, som har til formål at indfri EF(EU)forordning nr. 883 og sikre udvekslingen af dokumenter digitalt mellem medlemsstaterne og EU på det sociale sikringsområde via Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI). Projektet består af et internationalt delprojekt, der varetages af EU-kommissionen, og en række nationale delprojekter, som de enkelte EU-medlemslande har forpligtet sig til at gennemføre. Pensionsstyrelsen har ansvaret for gennemførelsen af den danske del af EESSI-projektet.

I foråret 2008 blev der gennemført en foranalyse for projektet med ekstern konsulentbistand med det formål at skabe klarhed over det optimale valg af it-arkitektur på den nationale del af projektet. Der blev desuden udarbejdet en business case.

I foråret 2010 blev der gennemført en supplerende analyse samt udarbejdet en udvidet business case, der nu også kom til at omfatte effekterne for kommunerne. Pensionsstyrelsen stod for dette arbejde med inddragelse af Finansministeriet, herunder særligt Den Digitale Taskforce.

Projektets økonomi blev oprindeligt fastlagt i sommeren 2010 og resulterede i et rammeløft for Pensionsstyrelsen til gennemførelsen af projektet på forslag til finanslov for 2011.

I juni 2011 blev de økonomiske forudsætninger for projektet revideret, idet der var konstateret en række udvidede krav fra EU til projektet. Det reviderede skøn over omkostninger blev estimeret og kvalitetssikret af konsulentfirmaet ChangeGroup.

Deadline for projektet var oprindeligt fastsat til 1. maj 2012. I oktober 2011 bad EU-Kommissionen om en ny ibrugtagningsdato, da det stod klart, at man ikke kunne overholde den oprindelige aftalte deadline. Forsinkelsen skyldes primært forsinkelser i udviklingen af den internationale leverance fra EU. Den Administrative Kommission, som er det styrende organ i forordningssamarbejdet, udsatte projektets deadline til 1. maj 2014.

Social- og Integrationsministeriet overtog ressortansvaret for Pensionsstyrelsen og dermed EESSI-projektet fra Beskæftigelsesministeriet ved ressortdelingen den 3. oktober 2011. I foråret 2012 stod det klart, at projektet ikke kunne gennemføres som forudsat, hverken i forhold til den fastsatte tidsfrist eller inden for den økonomiske ramme. Social- og Integrationsministeriet orienterede i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til finanslov for 2013 Finansministeriet herom.

I forlængelse heraf besluttede Social- og Integrationsministeriet den 22. juni 2012 at igangsætte en analyse med henblik på tilvejebringelse af en mere solid opgørelse af omkostningerne forbundet med de ændrede forudsætninger for projektet. Som led i denne analyse blev Digitaliseringsstyrelsen konsulteret. Digitaliseringsstyrelsens endelige stillingtagen lå klar primo december 2012, hvor det blev anbefalet, at det nuværende projekt standses, og at projektet redefineres. Social- og Integrationsministeriet standsede på denne baggrund al udviklingsaktivitet i EESSI-projektet i december 2012 med henblik på at minimere tabene i projektet mest muligt.

Deadline for projektet er aktuelt 1. maj 2014 for første fase af leverancen. Alle EU-medlemsstater skal senest på dette tidspunkt have en national løsning driftsklar. Den 1. maj 2014 anses ikke længere for realistisk i forhold til det arbejde, der udestår fra EU-kommissionens side. Medlemslandene er blevet lovet en troværdig aktivitets- og tidsplan for færdiggørelsen af EU-leverancen i juni 2013.

Karen Hækkerup

/ Anders Holbøll