

MINISTEREN

Folketingets Transportudvalg
Christiansborg
1220 København K.

Dato 11. november 2015
J. nr. 2015-300

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Til udvalgets orientering fremsender jeg hermed et notat fra Banedanmark om de foreløbige resultater af undersøgelserne for hastighedsopgradering på Kystbanen, jf. Togfondaftalen mellem den tidligere regering (S, R og SF) samt DF og EL af 14. januar 2014.

Banedanmark oplyser, at der er tale om en væsentligforørelse af projektet. Det vurderes nu at koste ca. 324 mio. kr. mod de oprindeligt afsatte ca. 112 mio. kr. På den baggrund indstiller Banedanmark, at VVM-undersøgelsen for en hastighedsopgradering af Kystbanen (Østerport-Helsingør) sættes i bero.

Det betyder, at VVM-projektet ikke kan være færdig i foråret 2016 i henhold til den af forligskredsen besluttede tidsplan i Togfonden. Hermed bliver det anlægsteknisk mere simpelt at udføre det planlagte vedligeholdelsesprojekt med sporfornyelse på Kystbanen i 2017, idet dette projekt således ikke skal koordineres med en hastighedsopgradering på samme tid.

Hastighedsopgraderingen af Kystbanen vil ligesom de øvrige projekter i Togfonden indgå i regeringens serviceeftersyn, hvor der vil blive taget stilling til projektets fremtid.

Med venlig hilsen



Hans Chr. Schmidt