

MINISTEREN

Transport- og Bygningsudvalget
Christiansborg

Dato 7. december 2015
J. nr. 2015-300

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Vedr. udskydelse af beslutningsgrundlag for hastighedsopgradering Hobro-Aalborg.

Til udvalgets orientering fremsender jeg hermed et notat fra Banedanmark vedrørende hastighedsopgraderingen mellem Hobro og Aalborg. Projektet indgår dels i forbindelse med aftale om en grøn transportpolitik - der besluttede en opgradering til 160 km/t - dels i med Togfondaftalen, der afsatte midler til en opgradering til 200 km/t. Det fremgår af sidstnævnte aftale, at Banedanmark skal gennemføre en VVM-undersøgelse af projektet til 200 km/t frem til ultimo 2015.

Banedanmark oplyser i vedlagte notat, at der på nuværende tidspunkt er usikkerhed omkring projektets forudsætninger og dermed potentielt anlægsøkonomien. Det skyldes, at forsinkelsen af Signalprogrammet har gjort det nødvendigt for Banedanmark at replanlægge fornyelsesprojektet på strækningen. Fornyelsesprojektet er igen en forudsætning for opgraderingen af strækningen.

På den baggrund indstiller Banedanmark, at beslutningsgrundlaget færdiggøres medio 2016. Den senere færdiggørelse af beslutningsgrundlaget vurderes ikke at få betydning for udførelsesperioden.

Hastighedsopgraderingen Hobro-Aalborg til op til 200 km/t vil ligesom de øvrige projekter i Togfonden indgå i regeringens serviceeftersyn, hvor der vil blive taget stilling til projektets fremtid.

Med venlig hilsen



Hans Chr. Schmidt