



Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

**Ministeren**

Dato  
20. juni 2017

J nr. 2017-1989

### **Ændring af omkostninger til reinvestering i Kontiskan-forbindelsen**

Til udvalgets orientering har Energinet.dk den 2. juni 2017 orienteret Energistyrelsen om, at der i forbindelse med reinvesteringen i Kontiskan-forbindelsen mellem Jylland og Sverige forventes en budgetoverskridelse på samlet set ca. 32 mio. kr. Reinvesteringen i Kontiskan-forbindelsen omfatter udskiftning af kontroludrustningen og udskiftning af en række hovedkomponenter såsom bl.a. poltråde og renovering af transformatorer. Budgetoverskridelsen skyldes, at prisen på de indhentede tilbud overstiger de budgetterede beløb.

Der er tale om en væsentlig overskridelse af budgettet, men reinvesteringen vil fortsat give et stort samfundsøkonomisk overskud. Jeg kan oplyse, at en kabellægning af den eksisterende luftledning henover Læsø eller etablering af et søkabel udenom Læsø fortsat vil være en langt dyrere løsning end det godkendte projekt.

Jeg har derfor d.d. godkendt, at Energinet.dk kan fortsætte projektet med den meddelte ændring af omkostningerne hertil.

Orienteringen om ændring af omkostningerne i reinvestering i Kontiskan-forbindelserne skal ses i lyset af mine tidligere besvarelser af EFK alm. del spørgsmål 291-294.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

**Energi-, Forsynings- og  
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6  
1470 København K

T: +45 3392 2800  
E: [efkm@efkm.dk](mailto:efkm@efkm.dk)

[www.efkm.dk](http://www.efkm.dk)