



MINISTEREN

Transportudvalget  
Christiansborg

Dato 4. juli 2017  
J. nr. 2016 - 1597

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Jeg fremsender hermed til orientering notat fra DSB vedrørende ændret tidsplan for levering af de ellokomotiver, som DSB p. t. er i gang med at indkøbe.

DSB anfører i notatet, at producenterne på baggrund af forhandlingerne har ønsket en længere leveringstid end det oprindelige krav i udbudsmaterialet på 15 måneder. DSB har valgt at imødekomme dette af hensyn til at sikre den mest hensigtsmæssige konkurrencesituation. På den baggrund forskydes leveringstiden til 24 måneder. Det betyder, at der idriftsættes 7 ellokomotiver fra december 2020. Det bemærkes i den forbindelse, at den ændrede leveringstid passer bedre med den ibrugtagning, som elektrificeringen på Nordvestbanen muliggør.

Med venlig hilsen

Ole Birk Olesen