



Energi-,  
Forsynings- og  
Klimaministeriet

Energi-, Forsynings og Klimaudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

**Ministeren**

**Dato**  
25. juni 2018

**J nr.** 2018-498

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 1. juni 2018 stillet mig følgende spørgsmål 288 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL) og Henning Hyllested (EL).

### **Spørgsmål 288**

Vil ministeren fremlægge en opdateret tidsplan for Viking Link inklusive en forventet dato for endelig beslutning, VVM-proces og behandling af anmodning om tilladelse til låntagning?

### **Svar**

Regeringen og jeg har som opfølgning på den lokale modstand overfor etablering af to nye højspændingsledninger i Syd- og Vestjylland igangsat et arbejde med at finde måder at gennemføre projektet på, som er så skånsomme som mulig overfor natur og berørte borgere. Dette arbejde forventes at forskyde tidsplanen for Viking Link samt de to højspændingsledninger. Jeg har på den baggrund bedt Energinet indsende opdateret tidsplan, der også besvarer de øvrige spørgsmål, hvilket jeg kan henholde mig til.

"Viking Link, der er en ny elforbindelse til England, indgår i sammenhæng med to ledningsprojekter i Vest- og Sønderjylland. Spørgsmålet er forstået som omhandlende alle tre projekter.

Idriftsættelse af de samlede anlæg skal ske senest ved udgangen af 2023.

Der er givet VVM-tilladelse til englandsforbindelsen i Danmark, mens VVM-tilladelse til ledningsforbindelserne i Vest- og Sønderjylland forventes udstedt i første kvartal 2020. Anden offentlighedsfase for ledningsforbindelserne vil være i løbet af andet halvår af 2019.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeren har den 29. oktober 2017 godkendt de tre projekter i henhold til § 4, stk. 3, i lov om Energinet.dk.

Den engelske samarbejdspartner National Grid træffer endelig investeringsbeslutning den 28. september 2018. Umiddelbart herefter underskriver Energinet og National Grid den samarbejdsaftale, der gensidigt forpligter parterne til at opføre englandsforbindelsen.

**Energi-, Forsynings- og  
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6  
1470 København K

T: +45 3392 2800  
E: [efkm@efkm.dk](mailto:efkm@efkm.dk)

[www.efkm.dk](http://www.efkm.dk)

Side 1/2



For englandsforbindelsen (Viking Link) og de nye ledningsprojekter (Endrup-Idomlund og Endrup-grænsen) forventes følgende reviderede tidsplan:”

	Endrup-Idomlund (Vestjylland)	Endrup-grænsen (Sønderjylland)	Englandsforbindelsen
Første offentlighedsfase i VVM-proces	Afsluttet	Afsluttet	Afsluttet
Endelig investeringsbeslutning i England			28-09-2018
Anden offentlighedsfase i VVM-proces	4. kvartal 2019	4. kvartal 2019	Afsluttet
VVM-tilladelse og landsplandirektiv	1. kvartal 2020	1. kvartal 2020	Afsluttet i DK
Start forhandling med lodsejere og evt. ekspropriationer	1. kvartal 2020	1. kvartal 2020	Afsluttet i DK
Kontrakt hovedkomponenter	3. kvartal 2020	3. kvartal 2020	Juli 2019
Anlægsstart på ledningsanlæg	3. kvartal 2021	1. kvartal 2022	
Idriftsættelse	3. kvartal 2022 1. kvartal 2023	4. kvartal 2023	4. kvartal 2023

Jeg kan herudover oplyse, at energi-, forsynings- og klimaministeren årligt forelægger et aktstykke til Folketingets Finansudvalg om de statslige genudlån til Energinet. I aktstykket fastsættes en låneramme, som godkendes af Folketingets Finansudvalg.

Den 5. oktober 2017 tiltrådte Folketingets Finansudvalg en låneramme for 2017 og 2018. I lånerammen indgik der også et forventet finansieringsbehov for de tre projekter. Jeg vil forelægge et nyt aktstykke i efteråret 2018, hvor Folketingets Finansudvalg anmodes om en ny låneramme for 2018 og 2019. Lånerammen vil også indeholde det forventede finansieringsbehov til de tre projekter for disse år. Jeg kan i øvrigt henvise til EFK Alm. del svar på spm. 163 af 20. marts 2018.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt