



Holbergsgade 6  
DK-1057 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M sum@sum.dk  
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 27-02-2018  
Enhed: SUNDOK  
Sagsbeh.: SUMKT  
Sagsnr.: 1801218  
Dok. nr.: 535474

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 30. januar 2018 stillet følgende spørgsmål nr. 499 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 499:

”Ministeren bedes oplyse grunden til, at salget af Statens Serum Institut (SSI) tog så lang tid, hvilket Rigsrevisionen kritiserer”

Svar:

En stor del af forsinkelsen i det sidste stykke tid af salgsprocessen var manglende aktivitet fra købers side. Dette afspejler sig også i, at den foreløbige tidsplan for gennemførelsen af selve salget var sat til at slutte i juni 2015, mens den realiserede tidsplan for selve salget først sluttede i juni 2016.

Hertil kommer, at IT-adskillelsen viste sig at være noget mere kompliceret end først antaget, og derfor tog længere tid end forventet.

På disse punkter er ministeriet enig med Rigsrevisionen.

Det kan desuden bemærkes, at salget af SSI's vaccineproduktion var en kompleks proces, da der var tale om en underskudgivende virksomhed, hvor det var usikkert, om der overhovedet kunne findes en køber, hvilket også indgik i vurderingen fra start.

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby / Kis Thuesen