



Skatteministeriet

21. november 2017

J.nr. 2017 - 7037

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 40 af 24. oktober 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Karsten Lauritzen

/ Aleksander Bjerrum



Spørgsmål 40

Ministeren bedes redegøre for den aktuelle tidsplan og budgettet for implementeringen af EU's nye toldsystem, det såkaldte UCC.

Svar

Fristen for implementering af de enkelte it-systemer, som skal understøtte kravene i EUTK (EU's toldkodeks, på engelsk forkortet UCC)¹, fremgår af den såkaldte Multi-Annual Strategic Plan (MASP). Fristerne i MASP gælder for hhv. medlemslandene og EU-Kommissionen og revideres årligt. MASP er en administrativ køreplan, der udarbejdes på baggrund af enighed på administrativt niveau (dvs. enighed mellem medlemslandenes respektive tolddirektører eller ækvivalent). Med andre ord er MASP ikke i sig selv et juridisk dokument. Den årlige revision tager udgangspunkt i et udspil fra EU-Kommissionen og fastlægges endeligt på baggrund af tilbagemeldinger fra medlemslandene. Et samlet oversigt over fristerne for de enkelte systemer fremgår af tabel 1.

Den årlige MASP revision for 2017 pågår pt., og netop dette års udspil indeholder vigtige ændringsforslag til implementeringstidsfristerne. Implementeringsfristerne for visse systemer foreslås nu forlænget til efter 2020. Baggrunden for de ændrede frister i udspillet er bl.a., at nogle medlemslande (herunder også Danmark) har efterspurgt en mere realistisk planlægningshorisont, der tager højde for den omfattende transition på toldområdet, som EUTK indebærer. Nye frister forventes vedtaget medio december 2017.

Tabel 1. Overblik over frister i MASP 2016

Implementeringsfrist	Systemer
2018	BTI II, EU AEO Major Enhancement, EORI II, Surveillance 3, ETD, CCN2 (v2), CLASS
2019	EU AEO Direct Trader Access, PoUS INF SP, AES, NCTS, GUM component 1 + 2, ICS block 1.a, National Export Systems upgrade, NA, PN, TS (Manifest), SP IMP, SP EXP, National Import Systems upgrade, High Availability 99.8%, COPIS Implementation of Electronic AFA, CUP-MIS Release 1
2020	
2021	UCC Centralised Clearance for import Phase 1, eATA,
2022	-
2023	eTIR

Kilde: Multi-Annual Strategic Plan 2016.

Omkostningerne til implementering af EUTK blev i foråret 2016 med betydelig usikkerhed estimeret til i alt 1,7 mia. kr. i 2016-2020, svarende til 1,9 mia. kr. (omkostningsbaseret) i 2016-2028.

Der er på forslaget til finanslov for 2018 afsat i alt 150,4 mio. kr. i 2018 til ICT, hvoraf 58,4 mio. kr. er indbudgetteret på en særskilt reserve. Herudover er der på forslaget til finansloven for 2018 afsat 24,4 mio. kr. i 2018, 8,6 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til manuel sagsbehandling af toldbevillinger mv. i SKAT, jf. tabel 2.

¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen.

Bevilling til implementering af EUTK efter 2018 er indbudgetteret på en reserve til finansiering af implementeringen af EU's toldkodeks.

Tabel 2. FFL18, Bevilling til ICT og reserver til toldområdet (Mio. kr., 2018-pl)

	2018	2019	2020	2021
§ 35.11.50.10. Toldområdet	-	130,5	59,6	108,9
ICT				
§ 09.11.01.40. Implementeringscenter for Told	92	-	-	-
§ 09.21.79.65. Reserve vedr. toldområdet*	58,4	-	-	-
ICT i alt	150,4	-	-	-
§ 09.21.01. SKAT**	24,4	8,6	0,5	0,5

*§ 09.21.79.65. Reserve vedr. toldområdet udmøntes med Finansministeriets forudgående tilslutning til særskilte projekter.

** Med Akt 122 af 22. juni 2017 udmøntedes 14,2 mio. kr. (2017) til manuel sagsbehandling af toldbevillinger i SKAT.

Kilde: FFL18.

Bevillingsniveauet i 2018-2021 er baseret på en foreløbig konsolidering af omkostningerne til implementering af EUTK, gennemført forud for FFL18. Det er forventningen, at omkostningsskønnet for den samlede EUTK-implementering skal konsolideres yderligere, herunder som følge af MASP-revisionen for 2017, hvilket evt. kan medføre behov for rebudgettering af bevillingen til EUTK-implementeringen.

Det bemærkes herudover, at langt størstedelen af it-udviklingsomkostningerne afskrives over en længere årrække. Finansieringen af it-omkostningerne vil derfor strække sig over en 5-8 årig periode fra idriftsættelsen af it-systemet. De angivne omkostninger er således et udtryk for de it-omkostninger, der finansieres med de afsatte bevillinger i 2018-2021.