



Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Att.: Direktør Andreas Berggreen

28. juni 2019

Kære Andreas Berggreen

Tak for et behageligt møde d. 24. juni 2019 om etablering af en baseline for Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE), der kan danne grundlag for den halvårslige statusrapportering til It-rådet.

Som efterspurgt af It-rådet i et brev af 1. maj 2019, har ICE d. 4. juni 2019 fremsendt en business case, der svarer til det aktstykke, der senest er godkendt af Folketingets Finansudvalg, it-aktstykke U af 11. april 2019.

Udviklingsomkostningerne i business casen omfatter omkostninger til de dele af udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem, der ligger i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) i ICE og i it-integrationerne og tilretninger af eksisterende it-systemer (ICING projekterne) i Skatteforvaltningen samt it-understøttelse af klagesagsbehandling i Skatteankestyrelsen.

Dermed omfatter business casen ikke:

1. De bevillingsfinansierede aktiviteter i ICE, herunder arbejdet med data-projekter, modeludvikling, forretningsafklaringer, juridiske afklaringer, administrationsgrundlag og produktionsetablering samt administration, ledelse og støttefunktioner i ICE.
2. UFSTs overtagelse af udviklingen af systemet E&E (Ejendomsskat og Ejendomsbidrag) fra kommunerne til opkrævning af grundskyld.
3. Projekter i Vurderingsstyrelsen, Skattestyrelsen og Skatteankestyrelsen, der skal sikre transition til det nye ejendomsvurderingssetup fx kompetenceudvikling, implementering af ny produktionsstyring og opsætning af kundekommunikation.
4. Dataprojekter hos andre myndigheder, som er forudsætninger for det nye ejendomsvurderingssetup.

ICE har derudover sendt et business case grundlag, der foruden en uddybning af informationerne i business casen, også indeholder:

- Beskrivelser af de opstillede ikke-økonomiske gevinster.
- Et gevinstdiagram for det samlede ICE program.
- En oversigt over den funktionalitet, der er indeholdt i de planlagte releases.

- Beskrivelser af de tolv væsentligste risici med direkte økonomiske konsekvenser for ICE.
- En oversigt over samt beskrivelser af den etablerede governance for ICE.
- En oversigt over planlagte integrationer.

Det er It-rådets vurdering, at den fremsendte business case lever op til de formalia, som gælder for baselines af projekter i It-rådets portefølje. Det bemærkes, at grundet ICEs særegne forløb har It-rådet ikke løbende haft tilstrækkelig indsigt i projekt til at vurdere projektets eller det samlede programs karakter og fremdrift. Etableringen af en baseline for ICE er udelukkende til brug for statusrapportering og har dermed ikke karakter af en ny risikovurdering.

ICE indgår hermed i It-rådets portefølje og skal statusrapportere halvårligt fremadrettet på lige vilkår som andre projekter i It-rådets portefølje. Første statusrapportering på denne baseline vil være for første halvår 2019, der finder sted i august 2019.

På mødet d. 24. juni 2019 efterspurgte ICE yderligere dialog og sparring med It-rådet om den kommende overgang til drift. Det blev derfor aftalt, at der igangsættes et sparringsforløb med tre spor med følgende temaer:

1. Kommunikation, intern og eksternt.
2. Forandringsinitiativer i UFST og i fagstyrelserne.
3. Den kommende driftssituation.

It-rådet bemærker, at der ikke er forventning om, at ICE skal producere nye materialer, men at sparringen kan ske på baggrund af eksisterende projektmaterialer.

Dette brev er også sendt til afdelingschef Mads Diness Jensen i Skatteministeriets departement.

Ved spørgsmål til ovenstående er I velkomne til at kontakte undertegnede eller Ministeriernes kontor for it-styring i Digitaliseringsstyrelsen.

Med venlig hilsen



Birgit W. Nørgaard
Næstformand, It-rådet