

Fremdriftsrapport marts 2023

Emne	Aktuel status	Eventuelle bemærkninger
ICE-programmet	●	<p>ICE-programmet har i marts 2023 fortsat arbejdet med klargøringen af Release 4.1/5.2/7.0 (udsendelse af deklarations- og vurderingsmeddelelser samt tilbagebetalingsafgørelser vedr. ca. 420.000 ejendomme og automatiseret klagesagsbehandling) og Release 23.1 (sagsbehandling af vurderinger af sommerhuse, samt udsende vurderinger og tilbagebetalingstilbud til ejendomme med komplicerede sagspersoner, som fx dødsboer). Release 4.1/5.2/7.0 er idriftsat pr. 31. marts 2023 og tages gradvist i brug af Vurderingsstyrelsen fra april 2023.</p> <p>Det er forventningen, at den tiltrådte økonomiske ramme i fortroligt akt. AT af 22. sept. 2022 overholdes.</p>
Status på udsendelsen af nye ejendomsvurderinger	●	<p>Fra april 2023 forventes Vurderingsstyrelsen at opstarte en gradvis kontrolleret ibrugtagning af Release 4.1/5.2/7.0. Den kontrollerede ibrugtagning medfører, at Vurderingsstyrelsen påbegynder udsendelsen af deklarationsmeddelelser i april 2023. Den overordnede plan følges således fortsat. Tidsplanen er dog presset, og der er risiko for forsinkelser.</p> <p>Vurderingsstyrelsen har siden december 2022 udsendt tilbagebetalingstilbud og klagestartsbrev til ejerne af ca. 122.000 ejendomme, der modtog deres nye ejendomsvurdering i 2022. Det samlede beløb for tilbudt tilbagebetaling er ca. 460 mio. kr. Der udestår fortsat tilbagebetalingstilbud og klagestartsbrev til ca. 30.000 parcel- og rækkehuse med komplicerede parter. Denne gruppe vil modtage tilbud om tilbagebetaling og klagestartsbrev i løbet af sommeren 2023.</p>
Boligprogrammet	●	<p>Implementeringen følger fortsat den overordnede plan. Det er fortsat forventningen, at de foreløbige vurderinger indarbejdes på forskudsopgørelsen for 2024. Der er dog væsentlige risici i programmet, herunder at tidsplanen for it-udviklingen i boligprogrammet er uden buffer. Der sker derfor tæt opfølgning.</p> <p>Der er fortsat stort fokus på test af data til de foreløbige 2022- og 2023-vurderinger, der skal danne grundlag for beskatningen fra 1. januar 2024.</p> <p>Der er i programmet udfordringer med at rekruttere kompetencer. Der arbejdes målrettet med at få nye kompetencer til programmet i form af rekrutteringer, indlån fra andre dele af Skatteforvaltningen, og der er ansat eksterne konsulenter.</p> <p>Det er forventningen, at den tiltrådte økonomiske ramme i fortroligt akt. B af 29. sept. 2021 overholdes.</p>

● Forløber planmæssigt

● Kræver fokus og handling

● Kræver omfattende fokus og handling