

Ministeren



Finansudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

I brev af 7. februar 2024 har udvalget efter ønske fra Hans Kristian Skibby (DD) stillet mig følgende spørgsmål:

Spørgsmål 1

Vil ministeren mere specifikt redegøre for de udfordringer, som har ført til bekymringerne og i sidste ende, at man har valgt at stoppe?

Svar

På baggrund af Uddannelses- og Forskningsstyrelsens erfaringer fra udbuddet og den efterfølgende afklaringsfase er det ikke længere vurderingen, at projektet kan gennemføres inden for rammerne af aktstykke D, og det har derfor været nødvendigt at annullere projektet.

Baggrunden er, at projektet var udbudt som et fastprisprojekt, men med ønske om en agil udviklingsmetode. Den agile metode indebærer, at der løbende detailspecificeres i et samarbejde med leverandøren.

Leverandøren ønskede i betydelig grad at detailspecificere allerede i afklaringsfasen, der var planlagt til at vare tre måneder. Afklaringsfasen blev af den grund forlænget til seks måneder. Fremdriften var ikke tilfredsstillende, og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurderede, at der blev anvendt en metode, der ikke korresponderede med ønsket om anvendelse af en agil udviklingsmetode.

Den manglende fremdrift og utilfredsstillende planlægning af det videre forløb gjorde det klart, at projektet ville blive udfordret både med hensyn til indhold, tid og økonomi. Statens It-råd fandt, at det, givet omstændighederne i den aktuelle situation, var en rigtig beslutning at stoppe op og genoverveje den samlede tilgang.

Med venlig hilsen

Christina Egelund

20. februar 2024

Uddannelses- og
Forskningsministeriet

Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700

www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.
462265