



Finansudvalget

## Orientering om fordyrelse af samplaceringsprojekt

Jeg vil kort orientere om et projekt, der handler om at samplacere Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) med Cyberdivisionen i Ballerup, som FMI og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) nu har varslet bliver forsinket og fordyret.

Projektet blev igangsat i 2021, hvor Bygningsstyrelsen - efter Finansudvalgets godkendelse af Transportministeriets aktstykke nr. 214 fra april 2021 - købte den tidligere NETS-bygning i Ballerup, som skulle bruges til, at bl.a. Cyberdivisionen i FMI kunne flyttes fra det nuværende lejemål i Hvidovre. Etablering af sikring, særinstallationer og datacenter skulle køres som særskilte projekter og var således ikke en del af lejeaftalen med Bygningsstyrelsen. De skulle derimod finansieres over Forsvarsministeriets bygge-anlægsramme som engangsinvesteringer.

Det blev på daværende tidspunkt af FES vurderet, at udgiften til sikring, særinstallationer og datacenter ville beløbe sig til ca. 150 mio. kr. FES og FMI har nu oplyst, at projektet forventes at blive væsentligt fordyret.

FES og FMI er blevet bedt om at redegøre nærmere for de faktiske omstændigheder samt fremlægge forslag til den videre håndtering af denne del af samplaceringsprojektet.

Med venlig hilsen

Troels Lund Poulsen

Dato: 9. februar 2024

Enhed: CFB  
Sagsnr.: 2024/001104  
Dok.nr.: 718932  
Bilag: Ingen

Forsvarsministeriet  
Holmens Kanal 9  
1060 København K

Tlf.: +45 7281 0000  
Fax: +45 7281 0300  
E-mail: [fmn@fmn.dk](mailto:fmn@fmn.dk)  
[www.fmn.dk](http://www.fmn.dk)

EAN: 5798000201200  
CVR: 25 77 56 35