



Afgjort den 21. februar 2019

Tidligere fortroligt aktstykke Q af den 21. februar 2019. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af den 5. november 2019.

25

Finansministeriet. København, den 12. februar 2019.

- a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om status og fremdrift i projektet om næste generation NemLog-in (NemLog-in3). Anledningen for orienteringen er et gennemført udbud, som tildeler opgaven til Nets DanID A/S, som Digitaliseringsstyrelsen har indgået kontrakt med. Som følge af kontraktindgåelsen er der sket en mindre reduktion af de forventede omkostninger, så de reviderede projektudgifter nu udgør samlet 277,5 mio. kr. mod tidligere forventet 315,2 mio. kr. (2019-pl).

Eksistensen af nærværende aktstykke er offentligt, mens indholdet er fortroligt af hensyn til statens forhandlingsposition i forbindelse med MitID-udbudsprocessen. Fortroligheden vil blive ophævet, når kontrakten vedrørende MitID er indgået.

- b. Der er i løbet af 2017 og 2018 gennemført EU-udbud med forhandling med modtagelse af to endelige tilbud. Tilbuddene er vurderet i forhold mellem pris og kvalitet, herunder såvel løsningskvalitet som leverancesikkerhed. Evalueringen af tilbuddene viser, at tilbuddet fra Nets DanID A/S samlet set er det mest fordelagtige i forholdet mellem pris og kvalitet. Nets DanID A/S er den nuværende leverandør af NemID og har dermed en stor ekspertise i forhold til den kommende erhvervsløsning, som skal erstatte 'NemID til Erhverv'. Desuden har leverandøren stor erfaring i at gennemføre store forandringsprojekter i samarbejde med den offentlige sektor.

Sideløbende med udbud af udviklings- og forvaltningsopgaven har der været gennemført et udbud af driften af den eksisterende NemLog-in-løsning, hvor kontrakten blev tildelt til NNIT A/S, der også er nuværende leverandør af NemLog-in. Driftskontrakten er en forudsætning for udviklingen af næste generation NemLog-in.

Efter kontraktindgåelsen på NemLog-in3 gennemføres en kort afklaringsfase, hvor kontraktens ydelser og leverandørens forpligtigelser under kontrakten gennemgås, efterfulgt af en transitionsperiode fra eksisterende leverandør, NNIT A/S til den nye udviklings- og forvaltningsleverandør Nets DanID A/S.

Ved projektets opstart samt i aktstykke Z af 24. maj 2017 blev slutdato for projektet angivet til ultimo 2020, som er overgangen til drift, idet overførslen af erhvervsidentiteter til den nye løsning foregik i driftsperioden med forventet afslutning ultimo 2021. I den vindende leverandørs tilbud er overtagelsesprøve og driftsprøve placeret i driftsperioden i 1. halvår 2021, men inden overførslen af erhvervsidentiteter afsluttes. Det præciseres derfor, at slutdatoen ultimo 2020 refererer til den forventede idriftsættelse af den nye NemLog-in3-løsning. Projektet afvikles 3. kvartal 2021, hvor overflytningen af slutbrugere til den nye NemLog-in3-løsning forventes at være gennemført. Den samlede tidsplan for projektet er således ikke ændret i forhold til tidligere orienteringer, eller i forhold til den tidsplan der lå til grund for It-rådets risikovurdering i marts 2017.

1. Projektets formål

Projektet har til formål at videreføre og videreudvikle den nuværende NemLog-in-løsning samt erstatte den nuværende erhvervsrettede funktionalitet i NemID.

NemLog-in er en kritisk it-infrastrukturløsning for login og single-sign-on til offentlige selvbetjeningsløsninger for både borgere, myndigheder og private virksomheder. Single-sign-on vil sige muligheden for at bevæge sig digitalt mellem forskellige offentlige løsninger uden gentagne logins. Desuden rummer løsningen funktionalitet til brug for tildeling af brugerrettigheder, fuldmagt samt en række øvrige komponenter.

Den fremtidige NemLog-in-løsning (NemLog-in3) vil desuden indeholde en helt ny erhvervsportal, således at virksomheder fremover får én indgang til administration af deres medarbejders identiteter og rettigheder på tværs af hele den digitale infrastruktur. Desuden indebærer løsningen en tilpasning og videreudvikling af brugerrettighedsstyringen, som i dag sker parallelt i NemID, Digital Post og NemLog-in, hvilket skal bistå til reduktion af de byrder, som virksomhederne oplever i dag.

2. Udgifter ved projektet

Projektudgifterne i aktstykke Z var 163 mio. kr. (2016-pl). I forbindelse med overflytningen af funktionalitet fra MitID, jf. ministerbrev af 8. oktober 2017, justeredes projektudgiften til 299,9 mio. kr. i 2016-pl, svarende til 315,2 mio. kr. i 2019-pl.

Projektet finansieres fællesoffentligt. Den samlede projektøkonomi fremgår af tabel 1. I forbindelse med den reviderede projektøkonomi er de forventede projektudgifter nedbragt med 37,7 mio. kr. ekskl. renter, fra 315,2 mio. kr. til 277,5 mio. kr. (2019-pl), bl.a. grundet en række projektrisici, der ikke er indtruffet ifm. udbuddet.

Tabel 1
Omkostningsbaserede projektudgifter for NemLog-in3

Mio. kr. (2019-pl)	Total	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2029
Aktiverbare projektudgifter	117,3	4,8	13,9	21,7	13,4	16,6	46,9
Ikke-aktiverbare projektudgifter	160,2	0	0	0	0,9	3,5	155,8
Total, ekskl. Renter	277,5	4,8	13,9	21,7	14,3	20,1	202,7
Renter	33,7	0	0	0,2	0,9	3,5	29,2
Total, inkl. Renter	311,2	4,8	13,9	21,8	15,1	23,6	231,9

Anm: Lokale integrationsomkostninger for statslige myndigheder, kommuner og regioner er ikke medregnet. Udgifter til drift og support er ikke medregnet og skønnes at udgøre 657,6 mio. kr. i perioden 2016-2029. Udgifter til yderligere videreudvikling er ikke medregnet og skønnes at udgøre

86,8 mio. kr. i perioden 2020-2029 ekskl. renter. Statens andel udgør 40 pct. Samtlige risici er desuden medtaget i projektets risikopulje, der indgår i de ikke-aktiverbare projektudgifter i tabellen. Afvigelser i totaler skyldes afrunding.

3. Gevinster ved projektet

Udover ovenstående projektkomkostninger medfører de to indgåede kontrakter også drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på 657,6 mio. kr. i årene 2016-2029. Det svarer til en besparelse på 152,6 mio. kr. sammenlignet med et 0-scenarie, hvor de nuværende NemID- og NemLog-in-løsninger genudbydes med samme funktionalitet som i dag, dog justeret for samme scopeflyt som i de nye løsninger, dvs. at erhvervsdelen etableres i NemLog-in3. Efter scopeflyttet var forventningen en negativ gevinst på -183,6 mio. kr. (2019-pl). Ændringen skyldes en kombination af ændrede forudsætninger for volumen, hvor en genestimering har vist et væsentligt lavere antal forventede transaktioner på NemLog-in samt besparelser som følge af lavere priser i de indgåede kontrakter.

Projektet har derudover *ikke-økonomiske gevinster* bestående af administrative lettelser for virksomheder, øget brugertilfredshed, øget udbredelse samt bedre mulighed for fremtidige tilpasninger af løsningen.

4. Risikoprofil

Som fællesoffentligt infrastrukturprojekt indeholder projektet en række risici, herunder udskiftning af medarbejdere, forsinkede leverancer m.v. Risikoprofilen er blevet opdateret efter tilbudsevalueringens gennemførelse, hvor visse risici er revurderet, og andre risici ikke længere er relevante. Derfor er risikopuljen nedbragt fra 49,6 mio. kr. til 29,5 mio. kr.

5. Behandling i Statens It-råd

Projektet blev i marts 2017 forelagt og behandlet af Statens It-råd. Rådet har vurderet NemLog-in3 som et projekt med normal risiko. I forlængelse af risikovurderingen afgav rådet en række anbefalinger. På baggrund af anbefalingerne fra Rådet mandede projektet op på kompetencer og ressourcer i projektgruppen, styrkede projektledelseskompetencerne og øgede sparringen med projektlederne på MitID og Næste generation af Digital Post-projekterne. Derudover blev projektets tidsplan genbesøgt, og projektets kritiske vej blev defineret.

6. Tidsplan for fremtidige orienteringer

Finansudvalget forventes orienteret om status for NemLog-in3-projektet på følgende tidspunkter:

- 3. kvartal 2021: Orientering om projektstatus, herunder implementering og overgang til drift
- 3. kvartal 2022: Orientering om projektets drift og effekt.

København, den 12. februar 2019

SOPHIE LØHDE

/ Rikke Hougaard Zeberg

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 21-02-2019