

O:\Folketinget\Folketing jobs\Aktstykker\536894\Dokumenter\akt-lige25.fm 01-06-05 16:47:28 k01

26

156

Kulturministeriet. København, den 31. maj 2005.

- a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at iværksætte færdigprojektering, igangsætning og opførelse af 2. etape af kombineret universitetsbiblioteks- og magasinbyggeri for Det Kongelige Bibliotek. Universitetsbiblioteket skal betjene Københavns Universitet Amager. Totaludgiften til 2. etape udgør 161,5 mio. kr.

Udgiften i 2005 og efterfølgende år afholdes af de givne bevillinger til Det Kongelige Bibliotek, universitetsbibliotek og magasiner, 2. etape.

- b. Det Kongelige Bibliotek har i mange år anvendt en række spredte og uhensigtsmæssige magasiner. Efter et udredningsarbejde i slutningen af 1980'erne besluttede Kulturministeriet at gennemføre en langsigtet løsning af bibliotekets magasinbehov ved en udbygning i 4 etaper i umiddelbar tilknytning til bibliotekets betjeningssted ved Københavns Universitet Amager.

Ved Akt 180 29/4 1998 tiltrådte Finansudvalget, at Det Kongelige Bibliotek skal fraflytte sine nuværende lokaler i Københavns Universitet Amagers kompleks i forbindelse med nedrivning af dette, hvorfor der blev overført en bevilling til Det Kongelige Bibliotek til etablering af nye biblioteksfaciliteter mv. I samme aktstykke anføres, at der er afsat 25.000 m². byggeret til bibliotekets samlede udbygning.

1. etape blev taget i brug i 1997. Det var hensigten, at 2. etape af udbygningen skulle påbegyndes i 1997, men da det var nødvendigt at se udbygningen i sammenhæng med planerne for en gennemgribende ombygning af Københavns Universitet Amager, måtte udbygningsplanerne midlertidigt stilles i bero. Byggeretten til etape 1 og 2 er aftalt til i alt 13.000 kvm. Efter at hovedtrækkene i byggeriet er fastlagt, er man i færd med at få udmatrikuleret det grundareal, der skal overføres til Kulturministeriet.

Det er efterfølgende blevet besluttet, at etape 3 og 4 ikke skal placeres i tilknytning til Københavns Universitet Amager.

Udarbejdelse af byggeprogram

Kulturministeriet anmodede i efteråret 2004 totalrådgiveren, Dissing + Weitling arkitektfirma, om på grundlag af firmaets vinderprojekt fra arkitektkonkurrencen nu at iværksætte udarbejdelse af et byggeprogram for 2. etape. Som bygherrerådgiver er engageret Moe og Brødsgaard A/S.

Udarbejdelsen af byggeprogrammet blev udført i løbet af vinteren 2004/05 i samarbejde mellem arkitekterne og Det Kongelige Bibliotek.

Dispositionsforslag

Hovedideen i dispositionsforslaget er, at der nord for bygningen fra 1. etape etableres publikumsfaciliteter for universitetets brugere, medens nye magasinarealer tilvejebringes syd for bygningen. Adgangen til den samlede bygning sker fra nordsiden i tilknytning til et kommende universitetstov med umiddelbar forbindelse til universitetets bygninger.

Der forventes i 2. etape etableret i størrelsesordenen 3.400 m² magasin inklusive teknik, hvor det forventes, at der vil kunne opstilles ca. 26 hyldekilometer kompaktreoler, samt i størrelsesordenen 2.100 m² til publikumsformål i bygningen, der herefter i alt omfatter 3.700 m² til publikums- og kontorformål, herunder betjeningsfaciliteter i den færdige bygning. Den endelige fordeling heraf er ikke endeligt afklaret, men der forventes opstillet et stort antal håndbøger og referenceværker, ligesom der vil blive etableret læsepladser (ca. 300 læsepladser). Disponering af publikumsarealerne sker i samarbejde med repræsentanter for Københavns Universitet Amager.

Tidsplan

Den egentlige projektering af byggeriet forventes igangsat snarest muligt med henblik på, at hovedprojekt kan blive udbudt i slutningen af 2005 med aflevering af tilbud i første kvartal af 2006. Byggeriet forventes igangsat i første halvdel af 2006 med aflevering i slutningen af 2007.

Økonomi

Byggeprojektet finansieres af videreførte bevillinger på § 21.31.71.21. Det Kgl. Bibliotek, magasinbyggeri, 2. etape. Totaludgiften udgør 161,5 mio. kr., hvoraf 2,1 mio. kr. er afholdt i tidligere faser af projektet.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder:*

Mio. kr.	Slut år	Total- udgift	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
§ 21.31.71.21. Det Kgl. Bibliotek, universitetsbibliotek og magasiner, 2. etape	2008	161,5	10,0	60,0	80,0	9,4
I alt			10,0	60,0	80,0	9,4
Forventet forbrug af beholdning			10,0	60,0	80,0	9,4
Anlægsbevilling			0,0	0,0	0,0	0,0

* En endelig opgørelse af udgifternes forløb over årene foreligger først efter færdigprojektering.

Totaludgiften som anført på finansloven for 2005 i oversigten over bygge- og anlægsarbejder er ved en fejl opgjort til 160,1 mio. kr. Dette vil blive korrigeret i forbindelse med forslag til finanslov for 2006.

Udgifter til drift af det udvidede magasin efter færdiggørelsen af 2. etape finansieres inden for Det Kgl. Biblioteks eksisterende bevillingsmæssige rammer.

- c. Sagen forelægges nu for at opnå hjemmel til, at hovedprojekteringen kan igangsættes snarest muligt, at entrepriserne til byggeriet kan udbydes, og at der kan indgås kontrakt med entreprenørerne om, at 2. etape af universitetsbiblioteks- og magasinbyggeriet kan opføres, og til at afholde udgifter til dette inden for den fastlagte økonomiske ramme.
- d. I medfør af statsbyggeloven er der ved byggeopgaven løbende indhentet rådgivning og bistand i Slots- og Ejendomsstyrelsen under Finansministeriet.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til færdigprojektering, igangsætning og opførelse af 2. etape af kombineret universitetsbiblioteks- og magasinbyggeri for Det

Kongelige Bibliotek. Totaludgiften udgør 161,5 mio. kr. Udgifterne vil blive afholdt af de givne bevillinger på § 21.31.71.21. Det Kgl. Bibliotek, universitetsbibliotek og magasiner, 2. etape.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

BRIAN MIKKELSEN

/ Palle Maurice Jepsen

Til Finansudvalget.