



HJEMMEVÆRNS  
KOMMANDOEN



HJV HJK-STU U

090.2

2014/007577 - 663816

2014-09-30

(Bedes anført ved henvendelser)

Til:  
Forsvarsministeriet

Eft.:  
Forsvarskommandoen  
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste  
Hærens Operative Kommando

Emne:  
**Plan for Hjemmeværnskommandoens flytning til Vordingborg Kaserne.**

Ref.:  
Brev af 28. juli 2014 fra Forsvarsministeriet.

Bilag  
Notat vedr. Hjemmeværnskommandoens flytning til Vordingborg Kaserne.

Hjemmeværnskommandoen fremsender hermed kommandoens overvejelser vedrørende den forligsbestemte flytning til Vordingborg Kaserne. Overvejelserne omfatter blandt andet en overordnet tidsplan for flytning af Hjemmeværnskommandoen, Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster samt Uddannelsescenter Sydsjælland. Hertil kommer overvejelser vedrørende mulig supplerende tilførsel af enheder til kaserne, idet der i den sammenhæng er forbehold for den igangværende budgetanalyse af Hjemmeværnet og en efterfølgende implementering heraf.

Hjemmeværnskommandoens overvejelser er udmøntet i vedlagte bilag, hvortil Forsvarets Etablissementstjeneste har bidraget.

Hjemmeværnskommandoens flytning til Vordingborg skal ses i sammenhæng med Hjemmeværnets øvrige forligsimplementering. Grundlaget for denne implementering afventer fortsat en endelig afklaring af den igangværende forligsbestemte budgetanalyse af Hjemmeværnet, hvorfor de i bilaget anførte overvejelser endnu ikke er konsoliderede.

Overordnet set er det Hjemmeværnskommandoens vurdering, at en flytning af selve Hjemmeværnskommandoen senest vil kunne gennemføres syv måneder efter iværksættelse af de nødvendige etablissemementsmæssige foranstaltninger. Dette set i lyset af, at det i overvejende grad er disse arbejder, der har indflydelse på tidsplanen. Hvorvidt en hurtigere flytning kan gennemføres afhænger i overvejende grad af, hvorvidt der kan forceres i de etablissemementsmæssige processer og projekter, idet der dog også er en række formelle varslinger af personalet, der skal respekteres.

Afsluttende skal Hjemmeværnskommandoen gøre opmærksom på, at der selvsagt ikke i kommandoens planlægning er budgetteret med udbedringer af Vordingborg Kaserne. Finansiering af disse arbejder samt andre udgifter relateret til flytningen forudsættes således finansieret eksternt.

Med venlig hilsen

GUNNER ARPE NIELSEN

oberst

Chef for Hjemmeværnskommandoens Planlægningsdivision