



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

30. september 2016

Finansudvalget gav ved aktstykkerne 186 af 17. august 2004, 175 af 29. juni 2006, 58 af 10. december 2009 og 64 af 4. december 2012 tilslutning til anskaffelse og idriftsættelse af Forsvarets fregatter. Der er samlet bevilget 5.123,0 mio. kr. (2006-pl) til fregatprogrammet i perioden 2004 - 2014.

Finansudvalget blev den 27. marts 2015 orienteret om, at tidsplanen for overdragelse af enhederne til operativ drift var uændret, men at der i forbindelse med fregatternes endelige klargøring var behov for en række justeringer og tilpasninger; herunder blandt andet anskaffelse af gasdetektorer og justering af skibenes radarsignatur. Som konsekvens af tilpasningerne forventedes på daværende tidspunkt sidste betaling i 2016. De tre fregatter blev afleveret til operativ brug i perioden 2014-2015, og bidrager nu aktivt til løsningen af Forsvarets opgaver. Skibenes drift og operative kapaciteter ift. den nuværende og planlagte opgaveløsning påvirkes ikke af de resterende tilpasninger.

Fregatprogrammets endelige klargøring gennemføres imidlertid med yderligere tidsmæssig forsinkelse som følge af udførelse af de sidste installationer på fregatterne.

Indhentede driftserfaringer har blandt andet vist, at der er behov for en særlig tilpasning mellem radaranlæg og passivt detektionsudstyr (dvs. udstyr som ikke udsender signaler og hermed ikke kan registreres) for at undgå, at systemerne forstyrrer hinanden. En sådan tilpasning var forudset, men de nødvendige undersøgelser for at kunne gennemføre tilpasningen, har måttet afvente idriftsætning af systemerne. Tilpasningerne gennemføres under behørig hensynstagen til skibenes sejlads og aktiviteter, og forventes tilendebragt i 2019.

Fregatprogrammets samlede bevilling overholdes, men behovet for de sidste tilpasninger betyder, at det resterende betalingsafløb på i alt ca. 56,9 mio. kr. forventes fordelt således:

Finansåret 2016	21,7 mio. kr.
Finansåret 2017	15,6 mio. kr.
Finansåret 2018	14,6 mio. kr.
Finansåret 2019	5,0 mio. kr.

Fregatprogrammet forventes samlet set at kunne afsluttes senest i 2020.

Med venlig hilsen

Peter Christensen