

# FOLKETINGSTIDENDE E

FOLKETINGET



Aktstykke nr.

Folketinget -NaN

**Forsvarsministeriet.** København, den 7. marts 2018.

- a. Forsvarsministeriet orienterer hermed Finansudvalget om, at Forsvarsministeriet via Nationalbanken har gennemført den forudsatte kurssikring af de forventede betalinger i US-dollars til anskaffelse af kampfly i anskaffelsesperioden 2018-2027. Kurssikringen er sket i overensstemmelse med det fortrolige bilag til akt. 31 af 14. december 2017 vedr. anskaffelsen af 27 F-35 kampfly. Forsvarsministeriet har på den baggrund fastsat en ny baseline for totaludgiften til kampflyanskaffelsen på 15.474,6 mio. kr. (2017-pl). Totaludgiften omfatter anlægsudgifterne til materielanskaffelserne og tilhørende programorganisationsudgifter. Den nye baseline for totaludgiften er 899,8 mio. kr. mindre end angivet i akt. 31.

Fremover vil ændringer blive forelagt Finansudvalget i de tilfælde, hvor forøgelsen af den nye baseline for totaludgiften udgør 400 mio. kr. eller mere (i 2017-pl) i henhold til det fortrolige bilag til akt. 31.

- b. I henhold til det fortrolige bilag til akt. 31 har Forsvarsministeriet indgået kurssikring ved Nationalbanken af de forventede betalinger til køb af nye kampfly, nødvendigt udstyr og serviceydelser, som skal afholdes i US-dollars. Den gennemførte kurssikring har resulteret i opnåelsen af lavere valutakurser i markedet end de valutakurser, der var forudsat i aktstykkegrundlaget.

Forsvarsministeriet har på baggrund af kurssikringen genberegnet anlægsudgifterne til materielanskaffelserne med tilhørende programorganisationsudgifter til 15.474,6 mio. kr. for perioden 2018-2027, heraf 15.260,6 mio. kr. til materielanskaffelser og 214,0 mio. kr. til programorganisationerne. Ændringen i totaludgiften ligger 899,8 mio. kr. under det ansøgte beløb på 16.374,4 mio. kr. anført i akt. 31 af 14. december 2017, jf. tabel 1. De forventede udgifter til programorganisationerne er uændret sfa. kurssikringen.

**Tabel 1: Den nye baseline for totaludgiften (anlægsudgifter og tilhørende udgifter til programorganisationen)**

| PL-2017          | Akt. 31 af 14. december 2017 | Marts 2018 genberegnet sfa. kurssikring | Difference |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Finansåret 2018: | 347,6                        | 698,0                                   | 350,4      |
| Finansåret 2019: | 991,2                        | 1.224,9                                 | 233,7      |
| Finansåret 2020: | 2.288,5                      | 2.340,4                                 | 51,9       |

|                  |                 |                 |               |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Finansåret 2021: | 3.050,0         | 2.986,0         | -64,2         |
| Finansåret 2022: | 2.975,8         | 2.767,0         | -208,8        |
| Finansåret 2023: | 2.775,2         | 2,288,5         | -486,7        |
| Finansåret 2024: | 2.143,4         | 1.568,9         | -574,5        |
| Finansåret 2025: | 1.130,2         | 1.014,3         | -115,9        |
| Finansåret 2026: | 538,9           | 481,2           | -57,7         |
| Finansåret 2027  | 133,4           | 105,5           | -27,9         |
| <b>I alt</b>     | <b>16.374,4</b> | <b>15.474,6</b> | <b>-899,8</b> |

Som det fremgår af bilaget til akt. 31, vil Forsvarsministeriet på baggrund af den nye baseline på 15.474,6 mio. kr. (2017-pl) fremover skulle forelægge ændringer for Finansudvalget, såfremt forøgelsen udgør 400 mio. kr. eller mere.

Forsvarsministeriet har i forlængelse af aktstykkeforelæggelsen i december 2017 pba. dialog med Joint Strike Fighter Programkontoret foretaget en periodeforskydning af betalingsafløbet, således at der er sket en fremrykning af betalinger i US-Dollars. Denne afløbsændring er indeholdt i den opstillede justerede totaludgift i tabel 1.

Kurssikringen af Forsvarsministeriets indmeldte behov på US-dollars reducerer den betydelige usikkerhed forbundet med anskaffelsen af nye kampfly. Den gennemførte kurssikring betyder således, at det økonomiske grundlag for kampflyanskaffelsen fremover er mere robust til at kunne håndtere øvrige usikkerheder og risici knyttet til kampflyanskaffelsen.

Der vil også fremadrettet være usikkerheder og risici knyttet til anskaffelsen. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at ændringer i de forudsatte beregningsværdier for brændstof mv. og eventuelle forskelle i prisudviklingen mellem Danmark og USA vil kunne få betydning for det samlede økonomiske grundlag. Dertil kommer, at de endelige priser og vilkår på stel og motorer, vedligeholdelseskoncept mv. først fastlægges ved kontraktindgåelser, som foretages løbende i anskaffelsesperioden. Det bemærkes, at såfremt der sker væsentlige ændringer til den forudsatte betalingsprofil, vil Forsvarsministeriet via Nationalbanken foretage ændringer til kurssikringen. Som følge heraf kan kampflyøkonomien således blive påvirket.

Totaludgiften i akt. 31. omfatter anlægsudgifter til materielanskaffelserne og udgifter til programorganisationen. I den samlede kampflyøkonomi indgår endvidere anlægsudgifter til bygge- og anlægsprojektet ved Skrydstrup flyvestation samt de driftsudgifter, der er knyttet til at implementere og anvende F-35 flyene i perioden frem til og med 2026.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 7. marts 2018

CLAUS HJORT FREDERIKSEN

/ Mikkel Nielsen Østergaard

Til Finansudvalget.