

August 2020

Oversigt til aftaleparterne bag Trepartsaftalen om styrket og fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021)

Én indgang til voksen- og efteruddannelsesstilbuddene

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/fo rventet ikrafttrædelse	Status
1	National platform for VEU	BUVM (+ UFM)	Delleverancer medio 2018-2021	Delvist gennemført Voksenuddannelse.dk blev lanceret i november 2018 og er primo 2020 udbygget med Videregående VEU. Selve kataloget mangler nu kun nogle VEU-enkeltfag. Løsningen forventes fuldt implementeret, når den kendte funktionalitet fra efteruddannelse.dk omkring AMU-tilmeldinger og VEU-ansøgninger også flytter ind på voksenuddannelse.dk Leverandøren har dog undervurderet kompleksiteten af de sidste funktionaliteter og løsningen vil derfor først være endelig klar til ibrugtagning primo 2021. "Ny efteruddannelse.dk" på voksenuddannelse.dk brugertestes grundigt af et brugerpanel med repræsentanter fra både offentlige og private virksomheder – store og små.
2	Tilmelding til videregående VEU og SVU	BUVM/UFM	Ultimo 2020- primo 2021	Delvist gennemført Konceptet for tilmeldinger til videregående VEU er aktiveret på voksenuddannelse.dk og demonstreres for parterne på et møde 16. september. Hvor det er relevant indeholder uddannelsesbeskrivelserne henvisninger til SVU-ansøgningen. Digital ansøgning om SVU sker via link fra voksenuddannelse.dk til et særskilt ansøgningssystem, hvilket understøtter ansøgningsprocessen og samler uddannelsesinformationerne og adgangen til den digitale ansøgning om SVU ét sted.
3	Samling af administrationen af VEU-godtgørelsen i AUB	BUVM	1. januar 2019	Gennemført.

August 2020

				AUB har overtaget administrationsopgaven pr. 1. januar 2019. It-udviklingsopgaven af brugergrænsefladen på efteruddannelse.dk er opdelt i to leverancer: 1. leverance med de nødvendige ændringer for at AUB kunne overtage, blev idriftsat 2. januar 2019, og 2. leverance, som bl.a. gav brugerne bedre overblik, blev idriftsat 2. halvår 2019.
4	A-kassers adgang til data om VEU-godtgørelse	BUVM	1. januar 2020	Gennemført. Der har været dialog med a-kasser og AUB om dataønsker og modeller for data-adgang mv. Der er leveret en ny webservice, som giver a-kasserne adgang til data om, hvilke kurser deres medlemmer har deltaget i.
5	Afskaffelse af 7,4 timers reglen (VEU-godtgørelse)	BUVM	1. januar 2019	Gennemført. Lovgivning gennemført i 2017. Ophævelse af 7,4-timersreglen er understøttet med AUB's overtagelse af VEU-administrationen.

Styrkelse af basale færdigheder

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/fo rventet ikrafttrædelse	Status
6	Udvikling og etablering af fagene FVU-digital og FVU-engelsk	BUVM	1. januar 2019	Gennemført. Ny FVU-bekendtgørelse med de nye fags læreplaner som bilag blev udstedt 27. december 2018 og trådte i kraft 1. januar 2019.
7	Retningslinjer for fællesscreeninger på virksomheder	BUVM	1. januar 2019	Gennemført. En vejledning om fællesscreeninger blev udsendt til FVU-udbydere den 3. januar 2019. Vejledningen kan desuden tilgås på BUVM.dk http://BUVM.dk/forberedende-voksenundervisning-fvu/rapporter-og-vejledninger .
8	Fjernelse af deltagerbetaling for AMU-dansk og AMU-matematik	BUVM	1. januar 2019	Gennemført.

August 2020

9 + 10	Pulje til opsøgende VEU-indsats	BUVM	Primo 2018	<p>Gennemført.</p> <p>I 2018 blev der uddelt 14,3 mio. kr. til 14 ansøgere.</p> <p>I 2019 blev der uddelt 9,4 mio. kr. til 10 ansøgere.</p> <p>I 2020 modtog styrelsen 8 ansøgninger ved den første ansøgningsrunde og bevilligede sammenlagt 10,2 mio.kr. I anden ansøgningsrunde modtog styrelsen ansøgninger for 3,4 mio. kr.</p> <p>Evalueringen af puljen blev i gangsat i juni 2018 og varetages af Danmarks Evalueringsinstitut. Styrelsen modtog den første statusrapport i september 2019. Den endelige evaluering forventes gennemført primo 2021.</p>
11+13	National vidensopsamling i forhold til FVU og OBU, herunder monitorering af FVU-fællesscreeninger	BUVM	2018 -	<p>Gennemført.</p> <p>Den nationale vidensopsamling er gennemført og rapporterne er offentliggjort. Børne- og undervisningsministeriet har udarbejdet et oplæg til monitorering af FVU-fællesscreeninger.</p>
12	Undersøgelse af danskernes dansk- og regnefærdigheder	BUVM	2018 + 2021	<p>I gang</p> <p>Forundersøgelse til undersøgelsen af voksnes basale dansk- og regnefærdigheder er gennemført af VIVE.</p> <p>Der er indgået kontrakt om gennemførelse af hovedundersøgelsen med VIVE i juni 2020 og selve dataindsamling er planlagt i efteråret 2020. Den afsluttende afrapportering forventes i marts 2021.</p>

August 2020

Hurtigere kursusudvikling på videregående VEU

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/fo rventet ikrafttrædelse	Status
14	Oprettelse af særskilte moduler på ned til 5 ECTS	UFM	1. januar 2019	Gennemført. Lov vedtaget, og der er udarbejdet bekendtgørelse om særskilte moduler. Information om særskilte moduler samt ansøgningsskema ligger på UFM's hjemmeside. Der er p.t godkendt fem moduler på masterniveau og fire på diplomniveau.
15	Fast meritpraksis for fagspecifikke kurser	UFM	1. september 2019	Delvist gennemført. Initiativet om fast meritpraksis for fagspecifikke kurser implementeres primært som en fast "RKV-praksis", hvor kursisterne på fagspecifikke kurser får udleveret en deklaration i en national skabelon, der i detaljer beskriver bl.a. indhold i og omfang af fagspecifikke kurser mhp. efterfølgende effektiv og ensartet kompetencevurdering af kurset. De påkrævede justeringer af Bekendtgørelse om deltidsuddannelser ved universiteterne og Bekendtgørelse om åben uddannelse er sendt i høring i juni 2020.

Øget brug af realkompetencevurderinger

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/fo rventet ikrafttrædelse	Status
16	Fælles retningslinjer og redskaber for RKV	UFM	2019	Gennemført. Fælles sektorprojekt mellem professionshøjskoler og erhvervsakademier er igangsat. Projektet kører frem til 2022.
17	Nedsættelse af en RKV-arbejdsgruppe på videregående niveau	UFM	10. april 2018	Gennemført.

August 2020

				Der er afholdt seks møder i RKV-arbejdsgruppen, som primo 2020 fremlagde en række anbefalinger til det fremtidige RKV-arbejde.
--	--	--	--	--

Udviklingsprogram om videregående VEU

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/foventet ikrafttrædelse	Status
18 + 19	Nedsættelse af arbejdsgruppe på videregående VEU med henblik på at udvikle indsatsen og øge brugen af fagspecifikke kurser og realkompetencevurderinger	UFM	12. marts 2018	Gennemført. Der er p.t. afholdt ni møder i VEU-arbejdsgruppen. Seneste møder er afholdt online hhv. 23. juni 2020 og 27. august 2020 hvor emnerne bl.a. var analyse af barrierer for deltagelse i VEU, VEU-systemet og aktivitet i lyset af corona, status på implementering af trepartsaftalen og workshop om udmøntning af arbejdsgruppens midler (5 mio. kr.) i 2020.

Systematisk og tværgående vidensopsamling

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/foventet ikrafttrædelse	Status
20	Etablering af VEU-datavarehus	BUVM (+ UFM)	Løbende delleverancer fra ultimo 2018. Fuldt indfaset medio 2021.	Delvist gennemført. AMU-aktivitetstal blev offentliggjort i VEU-datavarehuset december 2018. Det almene VEU-område (FVU, AVU, OBU, GSK, HF-enkeltfag) blev offentliggjort i VEU-datavarehuset primo andet kvartal 2019. Visninger for AMU-kursusudbud fra efteruddannelse.dk blev offentliggjort før sommer 2020 og tilfredshedsdata fra viskvalitet.dk forventes offentliggjort i september 2020. Arbejdet med at indlæse nye datakilder for videregående VEU i VEU-datavarehuset er fuldført, og arbejdet med dashboards og

August 2020

				<p>rapporter er iværksat og forventes offentliggjort i september 2020. Der afventes dataleverance for VEU-godtgørelse fra ATP.</p> <p>Implementering af data fra bevisdatabasen på uddannelsesstatistik.dk påbegyndes i efteråret og forventes at være afsluttet medio 2021.</p>
21	Tværgående udviklingsprojekter og analyser, herunder løbende opfølgning på aftalen	BUVM (+UFM, BM, FM)	2018 - 2021	<p>Ikke gennemført.</p> <p>Analyseoplæg drøftes med parterne.</p>

Et moderniseret AMU-system

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/forventet ikrafttrædelse	Status
22+23	Nedlæggelse af kurser med 0-aktivitet	BUVM	Gennemført	<p>Gennemført.</p> <p>Kurser med 0-aktivitet i 2014-2016 er identificeret og nedlagt.</p>
24-32	Kursusrevision i regi af efteruddannelsesudvalget	BUVM	1. januar 2019	<p>Gennemført.</p> <p>I januar 2019 indsendte efteruddannelsesudvalgene en afsluttende rapport om resultatet af deres kursusrevision. Slutrapporterne viste, at den samlede AMU-portefølje efter revisionen var reduceret med 609 uddannelser. Gennemgangen omfattede revision af 585 arbejdsmarkedsuddannelser, herudover er 300 arbejdsmarkedsuddannelser blevet sammenlagt, og 68 arbejdsmarkedsuddannelse er blevet opdelt i delmål.</p>

Kvalitetsløft gennem højere takster og kvalitetspulje til AMU

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/forventet ikrafttrædelse	Status
33	Midlertidige takstforhøjelser	BUVM	1. januar 2018	Gennemført i forbindelse med finansloven for 2018.

August 2020

34	Kvalitetspulje	BUVM	1. januar 2018	Gennemført i forbindelse med finansloven for 2018. Midlerne i puljen formidles efter samme princip som kvalitetspuljen på erhvervsuddannelserne, dvs. puljen fordeles i henhold til institutionernes aktivitetsniveau.
35	Gennemførelse af taksteftersyn	BUVM	2020	Taksteftersynet igangsættes i andet halvår af 2020 på baggrund af dialog med aftaleparterne om "kommissorium" for eftersynet.

Særligt tilrettelagte AMU-forløb på SOSU-området

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/forventet ikrafttrædelse	Status
36	Udvikling af særligt målrettede SOSU-AMU-forløb i regi af det pågældende efteruddannelsesudvalg	BUVM	30. januar 2020	Delvist gennemført. Pakken, der skal give ufaglærte merit i forhold til SOSU-hjælperuddannelsen (ufaglært til SSH) er færdigudviklet Pakken der skal give SOSU-hjælpere merit i forhold til SOSU-assistentuddannelsen er ikke blevet udviklet inden for fristen, som er blevet udskudt af flere omgange, men forventes udviklet inden udgangen af 2020. Udvalget begrundede den yderligere udskydelse med, at udvalget har måtte prioritere opgaver med corona tilpasning i foråret. Styrelsen vil være i løbende dialog med udvalget om udviklingsarbejdet.

Styrket fleksibilitet i AMU

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/forventet ikrafttrædelse	Status
37	Tilpasning af indholdet i uddannelsesforløb (modulisering og ændringer i beskrivelsessystemet),	BUVM	1. kvartal 2019	Gennemført.

	herunder rammer for offentlig støtte til produktspecifikke kurser.			<p>Efteruddannelsesudvalgene har opdelt en række uddannelser i delmål – se beskrivelsen af punkt 24-32.</p> <p>Med ændring af AMU-loven, der trådte i kraft pr.1. januar 2019, og med udviklingen af nye funktioner i Uddannelsesadministration.dk er der etableret hjemmel og systemunderstøttelse til indførelse af AMU-arkivet og afholdelse af delmål. AMU-udbydere kan nu udbyde delmål, og uddannelser uden aktivitet i 2015-2018 blev flyttet i arkiv ultimo marts 2019. Mål uden aktivitet 2016-2019 blev i juni 2020 flyttet til arkiv.</p> <p>Rammer for støtte til produktspecifikke kurser er afklaret ifm. lovarbejdet.</p>
38	Udspecificering af IDV-aktivitet i udbydernes regnskabsaflæggelse	BUVM	1. januar 2018	<p>Gennemført.</p> <p>Ændring i regnskabspraksis er gennemført, så registrering af IDV-aktivitet i forbindelse med VEU sker særskilt. Institutionerne har fået orienteringsskrivelse herom.</p>
39	Permanentgørelse af forsøgsordning med kollektiv afkortning af kurser	BUVM	1. januar 2019	<p>Gennemført.</p> <p>Forsøgsordningen udløb med udgangen af 2018.</p> <p>Ny bekendtgørelse, hvor permanentgørelse af ordningen om kollektiv afkortning fremgår, er udstedt 27. december 2018.</p>
40	Indførelse af undtagelse fra karenskrav i forhold til VEU-godtgørelse	BUVM	1. januar 2018	<p>Gennemført.</p> <p>Lovgivning er vedtaget. Bekendtgørelse er udstedt med virkning fra 1. januar 2018.</p>
41	Forsøg med friere brug af gæstelærere i AMU	BUVM	1. juni 2018	<p>Gennemført.</p> <p>1. runde, 2018-2019: 10 institutioner blev godkendt til deltagelse i 1. runde.</p> <p>2. runde, 2019-2020: 10 institutioner blev godkendt, heraf 5 nye og 5 som fortsatte fra 1. runde. Afrapportering for 2. runde er i proces med flg. status ultimo aug. 2020</p> <p>3. runde, 2020-2021: Ansøgningsfrist til 3. og sidste runde er 1. september 2020. Ultimo aug. 2020 er status, at der både er</p>

August 2020

				<p>deltagere, der fortsætter og nye ansøgere. Afrapporteringsfristen for 3. runde er 1. april 2021, så der kan indsamles og præsenteres et overblik over forsøgets anvendelse og resultater inden forsøgets udløb 31.12.2021.</p> <p>Forsøget evalueres som en del af den samlede evaluering af Trepartsaftalen med henblik på at vurdere, om reglerne for brug af gæstelærere skal lempes permanent.</p>
--	--	--	--	--

En national strategisk indsats for digitalisering af VEU

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/fo rventet ikrafttrædelse	Status
42	National indsats for digitalisering vedr. e-læring, fjernundervisning og platforme	BUVM	1. kvartal 2018	Gennemført.
43	Analyse af erfaringer med digitale læringsforløb	BUVM + UFM	3. kvartal 2018	<p>I marts 2019 er der offentliggjort tre analyser: Analyse af muligheder og barrierer for e-læringsforløb, Analyse af virksomheders og arbejdsstyrkens brug af digitale tilbud i voksen-, efter- og videreuddannelse og Digitalisering af VEU (første delrapport).</p> <p>I december 2019 blev af 1) Pulje til forsøg med samarbejdsmodeller om digitale undervisningsforløb på VEU-området og 2) Projekt om kapacitetsopbygning for undervisere på almen voksen- og efteruddannelse igangsat.</p> <p>I juni 2020 har projektdeltagere ad 1 aflagt første statusrapport. Der rapporteres om fremdrift på samtlige projekter. Dog er der hos mange projektdeltagere oplevet øget arbejdspress under covid-19, hvilket på den ene side har forskubbet enkelte interne tidsplaner, på den anden side skabt øget motivation for hurtig udvikling af digitale forløb.</p> <p>I juni 2020 har PH Absalon som aftager af projekt ad 2 aflagt midtvejsrapport. På baggrund af test i afprøvningsgruppe videreudvikles indhold og platform til endelig afprøvning, efterår 2020.</p>

August 2020

44	Forsøgsordning med VEU-godtgørelse for fjernundervisning	BUVM	1. september 2018	<p>Gennemført.</p> <p>Den 1. september 2018 blev forsøg med godtgørelse for 100 pct. fjernundervisning igangsat.</p> <p>Første milepælsevaluering blev afsluttet i september 2019. Evalueringen viste, at der ikke havde været nævneværdig aktivitet i forsøget. STIL igangsætter oplysningsaktiviteter målrettet uddannelsesstederne for at få flere til at bruge forsøgsordningen.</p> <p>Grundet covid-19 og de deraf følgende nødundervisningsregler på bl.a. AMU har betydet, at godtgørelsesforsøget i nødundervisningsperioden ikke var relevant.</p> <p>I forbindelse med skolernes genåbning, primo juni 2020, gennemførtes en informationsindsats om det igangværende godtgørelsesforsøg til samtlige AMU-udbydere.</p>
----	--	------	-------------------	---

Styrket brug af test/prøver i AMU

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/forventet ikrafttrædelse	Status
45	Indførelse af krav om prøver på offentligt udbudt AMU	BUVM	1. januar 2019	<p>Gennemført.</p> <p>Lovændring om indførelse af krav om prøver trådte i kraft den 1. januar 2019.</p>
46+47	Udvikling af test og prøver	BUVM (efteruddannelsesudvalg)	1. januar 2020 (fuldt indfaset)	<p>Delvist gennemført.</p> <p>I 2019 skal arbejdsmarkedsuddannelser, delmål og enkeltfag afholdes med prøve, hvis en sådan er tilknyttet.</p> <p>Alle arbejdsmarkedsuddannelser, delmål og enkeltfag skal fra 2020 afholdes med prøve, medmindre uddannelsen er fritaget, eller der er givet dispensation for udvikling af prøve til uddannelsen.</p>

August 2020

				<p>Efteruddannelsesudvalgene har ansvar for at tilvejebringe prøver og betingelser for at bestå i samarbejde med skoler og andre relevante samarbejdspartnere.</p> <p>Ikke alle prøver var udviklet ved årskiftet 2019-2020, og for at uddannelserne alligevel skulle kunne udbydes i 2020 har efteruddannelsesudvalgene i henhold til § 7 stk. 8 i AMU-bekendtgørelsen fået godkendt, at uddannelserne i en afgrænset periode er fritaget for prøveudvikling. Status er, at der fortsat mangler nogle få prøver. Nogle af de manglende prøver skyldes, at der har været udfordringer med kvaliteten af visse godkendte prøver, hvorfor de måtte trækkes tilbage. I alt mangler pt. ca. 25 prøver, mens der er udviklet i alt 1.575 prøver. Forventningen er, at alle udestående prøver er udarbejdet inden udgangen af 2020.</p>
48	Udvikling af en bevisdatabase	BUVM	1. januar 2020	<p>Gennemført.</p> <p>AMU-bevisdatabase er sat i produktion, og der er åbent for indberetning fra skolerne.</p>

Friere adgang til at udbyde AMU

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/forventet ikrafttrædelse	Status
49+51	Udbudsrunder, herunder afskaffelse af de geografiske dækningsområder	BUVM	1. oktober 2019	<p>Gennemført.</p> <p>AMU-udbudsrunderen er afsluttet og resultatet blev meldt ud til ansøgerne 5. september 2019.</p> <p>De nye udbudsfordelinger trådte i kraft 1. oktober 2019, og gamle udbudsgodkendelser udløber pr. 31. december 2019. Hele udbudsrunderen blev understøttet digitalt.</p> <p>Det fremgår af forslag til ny lov om arbejdsmarkedsuddannelser, at udbudsgodkendelser fremover giver ret til landsdækkende udbud samt, at der afholdes udbudsrunder minimum hvert 4. år.</p>

August 2020

50	Mulighed for løbende at indgive ansøgninger om udbud	BUVM	Ultimo 2020	Gennemført. Der er åbnet for, at der kan indsendes ansøgninger i 2020 – ansøgningsfristen er d. 15. september, så nye godkendelser kan træde i kraft ultimo 2020. Efter ansøgningsfristen åbner et nyt ansøgningskema for ansøgninger, der vil blive vurderet i 2021, og så fremdeles.
----	--	------	-------------	---

Én adgang til voksenvejledning

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/foventet ikrafttrædelse	Status
52	Samlet, nationalt dækkende og institutionsuafhængigt vejledningstilbud for voksne og virksomheder	BUVM	1. juli 2018	Gennemført. Initiativet er gennemført, idet der som en del af eVejledningen i BUVM er etableret et samlet, nationalt dækkende og institutionsuafhængigt vejledningstilbud, hvor voksne og virksomheder, der søger vejledning eller konkret viden om de mange VEU-tilbud, kan få individuel vejledning via telefon, chat og mailvejledning. Der er igangsat en større kommunikationsindsats (kampagne mv) for at synliggøre og udbrede kendskabet til vejledningstilbuddet. Der vil i resten af aftaleperioden fortsat være fokus på at synliggøre og kvalificere indsatsen.
52	Udvikling af digitalt afklarings- og planlægningsværktøj	BUVM	2. kvartal 2019	Gennemført. Værktøjet er lagt under initiativ 1 – en national platform for VEU, da værktøjet understøtter såvel portalen, voksenvejledningen og ug.dk – og indgår i den løbende udvikling af søge- og guidefunktionerne. Guiden er i drift og henviser til den nye søgning på voksendannelse.dk.

Koordination og aktørsamarbejde

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/forventet ikrafttrædelse	Status
53	Etablering af en RAR-forankret model for aktørsamarbejde	BM (BUVM/ UFM)	Implementering startede 8. marts 2018, og den forventes fuldt indfaset 1. januar 2019	<p>Gennemført med vedtagelsen af L72 d. 20. december 2018.</p> <p>Der er ansat ca. 30 VEU-koordinatorer, der skal hjælpe de regionale arbejdsmarkedsråd med opgaven. Som led i Aftale om styrket opkvalificering fra juni 2020 er desuden afsat midler til ansættelse af yderligere VEU-koordinatorer i 2020 og 2021.</p> <p>En central del af VEU-arbejdet handler om nye regionale samarbejdsmodeller, der har fokus på at afhjælpe rekrutteringsudfordringer. Dette sker bl.a. gennem aftaler med brancheorganisationer, faglige organisationer, virksomheder, jobcentre og uddannelsesinstitutioner.</p> <p>Alle RAR har udpeget indsatsområder for den regionale RAR-VEU-indsats. Alle RAR har fået og får fortsat udarbejdet regionale analyser.</p> <p>Der er etableret et meldesystem, hvor jobcentre, arbejdsgivere, a-kasser m.fl. kan gøre opmærksom på udækkede kompetencebehov og behov for koordinering af kursusindkøb.</p> <p>Der er udviklet en første udgave af det nye kompetenceværktøj, som skal være et opslagsværk over virksomhedernes kompetencebehov inden for forskellige stillingsbetegnelser. Den endelige driftsmodel forventes leveret i efteråret 2020, hvori erfaringer fra første version af kompetenceværktøjet er indarbejdet.</p> <p>Baselinemåling af succeskriterierne for RAR-modellen er gennemført og offentliggjort. Målingen skal danne grundlag for evaluering af modellen i 2021.</p> <p>Der er nedsat en national følgegruppe, som mødes årligt. Andet møde blev afholdt d. 4. december 2019.</p>

August 2020

54	Sammenlægning af lokale uddannelsesudvalg for AMU med lokale uddannelsesudvalg for eud	BUVM	31. december 2018	Gennemført ved Lov nr. 1701 af 27. december 2018.
55	Udfasning af VEU-centerkonstruktionen	BUVM	31. december 2018	Gennemført. Lovændring er vedtaget. Ultimo december 2018 afrapporterede VEU-centrene om, hvordan erfaringer og viden bliver videreført og indarbejdet på værts- og partsinstitutioner og i andre netværk og strukturer.
56	Gennemførelse af årligt VEU-møde mellem VEU-Rådet og Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser (REP)	BUVM/UFM	2018 -	Gennemført. 1. fællesmøde for de to råd blev afholdt onsdag den 5. september 2018, 2. møde blev afholdt d. 30. september 2019, og dagsordenen omfattede bl.a.: - erfaringer med samarbejde og samspil mellem AMU-udbydere og akademiuddannelsesudbydere - regionale partnerskaber med øget samspil mellem Regionale Arbejdsmarkeds Råd, vækstfora, erhvervsklynger og andre VEU-aktører - status på udvikling og brug af national VEU-portal og e-Vejledning. Planlægning af 3. møde er i gang.
57	Frivillige partnerskaber mellem VEU-udbydere og elevante aktører		2018	Er et anliggende for relevante lokale og regionale aktører.

Forhøjelse af VEU godtgørelse

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/foventet ikrafttrædelse	Status
58	VEU-godtgørelse forhøjes til 100 pct. af maksimal dagpengesats.	BUVM	1. januar 2018	Gennemført med lovændring ultimo 2017 og med virkning fra 1. januar 2018.

Etablering af en omstillingsfond

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/forventet ikrafttrædelse	Status
59 + 63 + 64	Etablering af en omstillingsfond på 100 mio. kr. årligt, hvoraf de 5 mio. kr. går til administration af omstillingsfonden. Evt. uforbrugte midler ved aftalens udløb i 2021 indgår i drøftelserne om den udisponerede del fra håndteringen af VEU-opsparingen.	UFM/BM (+BUVM)	1. juli 2018	Gennemført. Omstillingsfonden er udmøntet med virkning fra 1/8-18.
60	Videreførelse af Sporskifteordning	BM	1. juli 2018	Gennemført. Sporskifteordningen blev udmeldt den 2. juli 2018 med løbende ansøgningsfrist. Udmeldingen kan ses her: https://star.dk/puljer/puljer-med-loebende-frist/pulje-til-sporskifte-2019/ Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har primo august afgivet tilsagn om tilskud for i alt 7,2 mio. kr. ud af de 25,1 mio. kr. afsat til sporskifteforløb i 2020. Der er afsat 25,0 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021 til sporskifteordningen. Desuden er igangsat en midtvejsevaluering, som gennemføres af NFA bl.a. med det formål at undersøge den relativt begrænsede søgning på puljen. Det er forventningen, at resultater af midtvejsevalueringen foreligger ultimo 2020.
61	65 mio. kr. til deltagerbetaling i akademi- og diplomuddannelser	UFM	1. juli 2018	Gennemført. Omstillingsfonden på UFM's område er udmøntet med virkning fra 1/8-18. Økonomien i fonden følges kvartalsvist mhp., at der kan omfordeles midler mellem institutioner alt efter forbruget. I 2019 har forbruget været på knap 63 mio. kr. I 2020 har der været ekstraordinært stort træk på omstillingsfonden, hvilket formentlig skyldes, at hjemsendte medarbejdere har taget VEU-moduler online under corona.

August 2020

				Puljen på ca. 65 mio. kr. er primo august næsten tømt og mange institutioner har måttet sætte ansøgere på venteliste.
62	VEU-referencegruppen for VVEU skal følge opstart af fonden	UFM	Afklares	VEU-referencegruppen orienteres løbende om status på omstillingsfonden. Seneste orientering er givet via e-mail d. 16. december 2019.
65	Løbende orientering af REU-, VEU- og REP-rådet om anvendelse af fonden	BUVM/UFM	Afklares	Rådene vil løbende blive orienteret, når der foreligger data.

Nedsættelse af VEU-bidrag

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/fo rventet ikrafttrædelse	Status
66	Nedsættelse af private arbejdsgivere og offentlige virksomheders VEU-bidrag med 680 mio. kr. i 2017	BUVM	31. december 2017	Gennemført.
67	De offentlige arbejdsgiveres andel af opsparingen medgår på lige fod og med samme andel som de private arbejdsgiveres andel af opsparingen. Den resterende del svarende til den del, som de private arbejdsgivere får udbetalt i en midlertidig bidragsnedsættelse, drøftes i forbindelse med aftaler om henholdsvis kommunernes og regionernes økonomi for 2019.	BUVM/FM	1. juli 2018	Gennemført.
68	Finanslovsteknisk del bortfalder	BUVM/FM	1. januar 2018	Gennemført.

August 2020

Styrket SVU til FVU og OBU

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/forventet ikrafttrædelse	Status
69	SVU til OBU og FVU forhøjes til 100 pct. af maksimal dagpengesats.	BUVM/UFM	1. januar 2018	Gennemført med lovændring ultimo 2017 og med virkning fra 1. januar 2018. It-understøttelsen sker fra 1. april 2018.

Aktivitetafhængigt arbejdsgiverbidrag til VEU-godtgørelse

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/forventet ikrafttrædelse	Status
70	VEU-bidraget nedsættes i 2018 sfa det nye aktivitetsafhængige AUB-bidrag	BUVM	1. januar 2018	Gennemført.
71+72	Model for justering af VEU-bidrag	BUVM	1. januar 2018	Gennemført.

Aktivitetstyret AMU-bevilling

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/forventet ikrafttrædelse	Status
73	Aktivitetstyret bevilling	BUVM	1. januar 2018	Gennemført.
74	Indmelding til BUVM ved anvendelse af 90 pct. af prognosen	BUVM	1. januar 2018	Gennemført -- Institutionsfordelte prognoser og indberetningskrav er udmeldt til udbyderne.
75	Møde med parter hvis aktivitet over 7.700 årselever	BUVM	1. januar 2018	Gennemført -- Aktivitetsudviklingen følges løbende.

August 2020

Finansiering af forhøjet lønrefusion

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/fo rventet ikrafttrædelse	Status
76	Finansiering indenfor økonomien i uddannelsesbidraget	BUVM	1. januar 2018	Gennemført.

Forbedret praktikpladsbonus til virksomheder

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/fo rventet ikrafttrædelse	Status
77	Fast bonus på 25.000 kr. pr. praktikårselev	BUVM	1. januar 2018	Gennemført.
78	Finansiering inden for PAB kredsløbet	BUVM	1. januar 2018	Gennemført.
79	DA og FH vil årligt drøfte brugen af korte uddannelsesaftaler	(BUVM) DA/FH	2018	Anliggende mellem FH og DA.

Kvalitetspulje til erhvervsuddannelserne 2018

Punkt i aftalen	Titel	Ansvarligt ministerium	Ikrafttrædelse/fo rventet ikrafttrædelse	Status
80	Søges tilslutning til kvalitetspulje på eud ifm. FL18 forhandlinger	FM/BUVM	November 2017	Gennemført.
81	Årlig drøftelse af kvalitetsudviklingen på eud	BUVM	Årligt	Ikke gennemført. Der er ikke på særskilt møde drøftet kvalitetsudvikling på eud i 2019. Det skal afklares, hvordan drøftelserne skal foregå i 2020.