



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

Finansudvalget tiltrådte ved akt. 11. af 22. oktober 2009, at Forsvarsministeriet kan anvende op til 333,4 mio. kr. (2009-pl) til implementering af et luftmilitært kommando- og kontrolsystem. Forsvarsministeriet skal hermed orientere Finansudvalget om, at den nuværende version af systemet ikke tages i brug.

Orientering vedrørende akt. 11 af 22. oktober 2009 om NATO Air Command and Control System

NATO-projektet ACCS (Air Command and Control System) blev tiltrådt af det Nordatlantiske Råd i maj 1994 og havde til formål at fungere som et fuldt integreret og interoperabelt kommando- og kontrolsystem, hvor planlægning, iværksættelse, udførelse og kontrol af alle former for luftoperationer integreredes. ACCS var dengang tiltænkt som værende NATO-landendes fælles system til NATO's krisestyring af luftmilitære operationer.

Implementeringen af ACCS-projektet i Danmark blev igangsat med etableringen af radarovervågningsenheden ARS Karup samt et overordnet luftoperationscenter CAOC, der var tiltænkt at operere kommando- og kontrolsystemet. ARS står for Air Control Centre / Recognized Air Picture Production Centre / Sensor Fusion Post, mens CAOC står for Combined Air Operations Centre. Implementeringen i Danmark var oprindeligt planlagt gennemført via en kombination af ARS og CAOC i samme facilitet, benævnt CARS Karup. NATO har sidenhen valgt at nedlukke NATO CAOC-strukturen i Danmark. Dermed lukkede CARS Karup, og nu består den danske del af ACCS alene af ARS Karup.

Finansudvalget tiltrådte ved akt. 11 af 22. oktober 2009, at Forsvarsministeriet kan anvende op til 333,4 mio. kr. (2009-pl) til implementeringen af IT-systemdelen ved ARS Karup (daværende CARS Karup). Den af NATO finansierede del af udgiften udgør 262,4 mio. kr. (2009-pl). De resterende 71,0 mio. kr. (2009-pl) finansieres nationalt af Forsvarsministeriet. I akt. 11 af 22. oktober 2009 var det forventningen, at ARS Karup ville være klar til ibrugtagning i 2013 og fuldt operationsdygtigt i 2014.

Dato: 1. oktober 2019

Enhed: KFI
Sagsnr.: 2019/002670
Dok.nr.: 904582
Bilag: Ingen

FORSVARSMINISTEREN
Holmens Kanal 9
1060 København K

Tlf.: 728 10000
Fax: 728 10300
E-mail: fmn@fmn.dk
www.fmn.dk

EAN: 5798000201200
CVR: 25 77 56 35

Finansudvalget blev imidlertid ved forsvarsministerens brev af 28. september 2015 orienteret om, at implementeringen af IT-systemdelen ved ARS Karup ville blive forsinket som følge af projektets kompleksitet. Siden blev Finansudvalget ved forsvarsministerens brev af 9. december 2016 orienteret om, at implementeringen af IT-systemdelen ved ARS Karup ville blive yderligere forsinket, og at planen var at overgå til fuld operativ drift (Full Operational Capability) ved udgangen af 2019. Systemet er endnu ikke overdraget fra NATO til Danmark, hvilket skyldes forsinkelser i udviklingen af projektet.

Forsvarsministeriet ønsker ikke at fortsætte implementeringen af IT-systemdelen af ARS Karup og dermed den nationale implementering af ACCS-systemet, der fortsat er under udvikling. Det skyldes, at der fortsat er konstateret flere tekniske udfordringer med systemet, hvilket kan henføres til en p.t. grundlæggende forældet og fejlbehæftet software-arkitektur, der vanskeliggør og komplicerer fejlretningen. Dertil udestår fortsat fejlretning af en række kritiske fejl, der gør, at systemet på nuværende tidspunkt ikke kan anvendes til operativt brug. Danmark har overfor NATO tilkendegivet bekymring over den komplekse og p.t. forældede software-arkitektur mv. Herudover vurderes ACCS at være mere ressourcekrævende at opretholde end tidligere forudsat. Dels vil det være dyrere i driftsvedligeholdelse, dels vil systemet kræve yderligere operatører end de operatører, forsvaret allerede anvender i dag. Endelig bemærkes det, at forsvaret allerede råder over et kommando- og kontrolsystem, som understøtter forsvarets behov, er teknologisk tidssvarende, og som vil være interoperabelt med NATO's krisestyringsstruktur. Forsvarets eksisterende kommando- og kontrolsystem er ligeledes placeret i Karup.

Forsvarsministeriet vil derfor meddele NATO, at Danmark ikke fortsætter den nationale implementering af ACCS (dvs. ARS Karup). Enkelte andre NATO-lande har ligeledes meddelt NATO, at de afstår fra den videre nationale implementering af ACCS, ligesom yderligere lande forventes at følge efter med samme beslutning.

Selvom ACCS ikke implementeres nationalt i Danmark, vil Danmark indtil videre fortsat deltage i ACCS-projektet i NATO regi, blandt andet fordi ACCS skal anvendes af NATOs fælles kommandostruktur, og fordi der i NATO er enighed om at fortsætte arbejdet med at forbedre softwarearkitekturen frem til medio 2020. Danmark vil gennem medlemskabet af NATO følge den fortsatte udvikling af ACCS, hvilket vil give mulighed for løbende at vurdere, om ACCS er modent til implementering i Danmark. Det vurderes, at implementering af ACCS, uanset om det implementeres nu eller senere, forventeligt vil medføre forelæggelse af nyt aktstykke efter gældende forelæggelsesregler, idet ACCS systemet – i givet fald – forventes at skulle opdateres til en nyere version, herunder både ny software og hardware. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage et egentligt udgiftsskøn.

Af den nationale finansiering på 71,0 mio. kr. udestår der afsluttende betalinger på i alt ca. 14,5 mio. kr., som forventes fordelt på henholdsvis ca. 8,6 mio. kr. i 2019 og ca. 5,9 mio. kr. i 2020.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Trine', is positioned above the printed name.

Trine Bramsen