



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
1240 København K
DK Danmark

Dato: 26. august 2020
Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret
Sagsbeh: Patrick Kofod Holm
Sagsnr.: 2020-0030-4519
Dok.: 1576773

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1598 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 27. juli 2020. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Nick Hækkerup

/

Lars Solskov Lind

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 1598 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvorfor Familiehuset ved Pension Engelsborg aldrig er blevet etableret, og hvad ministerens plan er for, at det vil ske?”

Svar:

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har Justitsministeriet indhentet en udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende, og hvortil jeg kan henholde mig:

”Familiehuset på Pension Engelsborg blev etableret i 2005 og var i brug indtil november 2014, hvor det blev lukket på grund af skimmelsvamp. Der var plads til fem familier i familiehuset.

Familiebehandlingen blev derfor flyttet til hovedhuset på Pension Engelsborg, hvorfra opgaven siden er blevet varetaget. Antallet af familier, der har været i behandling, har i perioden været meget svingende.

Kriminalforsorgen har fra sommeren 2015 gennemført flere udredningsarbejder med henblik på at finde den mest hensigtsmæssige måde at etablere et nyt familiehus på.

I august 2016 blev det besluttet, at der skulle ske en ombygning af den eksisterende tilbygning/beboerfløj på Pension Engelsborg, hvor nye faciliteter til familiebehandling skulle indtænkes. I januar 2017 blev projektet midlertidigt sat på pause, idet der opstod et behov for en generel afklaring af fremtiden for kriminalforsorgens pensioner. I forlængelse heraf blev det overvejet at flytte familiehuset til Pension Brøndbyhus, men omkostningerne ved en ombygning af Pension Brøndbyhus viste sig at være for høje.

I begyndelsen af 2018 blev det derfor besluttet, at familiehuset skulle opføres som et selvstændigt byggeri på Pension Engelsborg inden for en økonomisk ramme på 6,1 mio. kr.

Der blev på den baggrund gennemført en licitation i starten af 2019, hvor der imidlertid ikke blev modtaget nogen konditionsmæssige bud.

Herefter blev der afholdt en ny licitation på projektet i august 2019 med fire indbudte entreprenører, hvor der kun kom et tilbud.

Dette tilbud lå imidlertid uden for den økonomiske ramme, hvorfor kriminalforsorgen igangsatte en undersøgelse af, om den hidtidige kravspecifikation kan ændres, ligesom det under-

søges, om det er muligt at øge den økonomiske ramme for byggeriet med henblik på at øge sandsynligheden for at modtage relevante tilbud. Dette arbejde pågår fortsat, men er blevet forsinket som følge af covid-19-situationen.

Kriminalforsorgen forventer at have en afklaring af de rejste spørgsmål inden udgangen af september 2020.”