

NOTAT



**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**
Landbrugsstyrelsen

J.nr. 21-03430-000001

Ref. PEPO

Den 24. marts 2021

Inddragelse af Statens It-råds anbefalinger til projektet CAP2020 IT regelimplementering

Landbrugsstyrelsen takker for It-rådets indsigtsfulde bemærkninger og anbefalinger til projektet. Landbrugsstyrelsen vil inddrage anbefalingerne i det videre arbejde med it regelimplementeringen af CAP2020.

1. It-rådet anbefaler, at projektet konkretiserer gevinster om reduceret sagsbehandlingstid og gevinster for slutbrugere

It-rådet anbefaler derfor, at projektet på de planlagte gevinstworkshops, arbejder med at konkretisere gevinsterne i tråd med det agile mindset, hvor slutbrugeren er i fokus, og at de nuværende gevinster formuleres til mere at være rettet mod slutbrugeren end lovgivningen.

Landbrugsstyrelsen vil implementere anbefalingen ved at lade reduceret sagsbehandlingstid og slutbrugerfokus være et fast element på de planlagte gevinstworkshops. Ligeledes vil det, i opfølgningen på de afholdte gevinstworkshops, blive klarlagt overfor styregruppen, hvilke konkrete gevinster der er identificeret i forhold til reduceret sagsbehandlingstid og slutbrugeren. Opfølgning på de identificerede gevinster er et fast standard dagsordenspunkt for styregrupperne i Landbrugsstyrelsen.

2. It-rådet anbefaler, at projektet udarbejder en overordnet tidsplan med fokus på at etablere en 'kritisk vej' for særligt eksterne afhængigheder, og at projektet tydeliggør MVP i støtteordningerne

It-rådet anbefaler, at projektet udarbejder en overordnet tidsplan med fokus på at etablere en kritisk vej, særligt for projektets eksterne afhængigheder, og at projektet tydeliggør MVP i støtteordningerne. Den kritiske vej bør kommunikeres tydeligt til de eksterne interessenter, og en tydelig MVP for hver støtteordning, inklusive løsning og forretningsprocesser, skal bidrage til forståelse for, hvor smertegrænsen er for mindre funktionalitet i løsningen. Projektet bør parallelt arbejde videre med at konkretisere både mitigerende handlinger og beredskabsplaner.

Landbrugsstyrelsen vil udarbejde den anbefalede plan med særligt fokus på projektets eksterne afhængigheder. Styrelsen vil sikre at planen bliver kommunikeret bredt ud såvel internt i styrelsen, til styrelsens eksterne leverandører, til styrelsens Departement samt andre myndigheder, som indgår i projektet.

I forhold til MVP vil der ved definitionen af hver støtteordning blive defineret MVP. Projektet vil i implementeringen af hver støtteordning etablere en indledende designfase. Designfasen skal udmunde i en nærmere beskrivelse af støtteordningens indhold samt implementeringsmetode. Herunder vil følge en beskrivelse af MVP for støtteordningen. MVP kan udvikle sig i takt med at støtteordninger designes og nedbrydes i de agile teams. Udviklingen vil blive fulgt i ART'ernes faste reviews, PI's og af projektets styregruppe.

Landbrugsstyrelsen vil sikre en løbende synliggørelse og håndtering af risici i projektets styregruppe og i de agile teams arbejde, herunder arbejde aktivt med mitigerende handlinger og eventuelle beredskabsplaner.

Venlig Hilsen

Gitte Jensen-Fangel
Vicedirektør
Landbrugsstyrelsen