



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Folketingets Finansudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. 2021-2993
Den 17. maj 2021

Hermed følger besvarelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri af spørgsmål nr. 5 vedrørende Aktstk. 232 Aktstykke om igangsættelse af it-projektet "CAP2020 IT Regelimplementering" stillet 12. maj 2021 efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V).

Spørgsmål nr. 5

"Vil ministeren redegøre for, om ikke den afsatte risikopulje på 89,8 mio. kr. til projektet burde være væsentligt større, eftersom der er stor politisk usikkerhed om, hvordan projektets detaljer kommer til at se ud?"

Svar

Risikopuljen er fastlagt efter de gængse metoder og retningslinjer i statens model for it-projekter og i dialog og forståelse med Statens it-råd.

Som det fremgår af aktstykket, er udestående politiske afklaringer og beslutninger identificeret som en af de væsentligste risici i projektet. Risikopuljen afspejler således også den usikkerhed, der forbundet med de udestående politiske afklaringer og beslutninger.

Såfremt kommende politiske afklaringer og beslutninger indebærer væsentlige ændringer til it-projektet, vil der blive forelagt et nyt aktstykke.

Rasmus Prehn

/

Hans Peter Olsen