



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

12. november 2020

Til medlemmerne af Folketingets Finansudvalg

Finansudvalget orienteres hermed om forsinkelse af projektet om næste generation NemLog-in (NemLog-in3). Projektets afslutning forsinkes 9 måneder til den 1. juli 2022.

Finansudvalget tiltrådte den 22. juni 2017 aktstykke Z med anmodning om at gennemføre projektet om NemLog-in3. Derefter blev Finansudvalget ved orienterende aktstykke Q den 12. februar 2019 orienteret om kontrakttildeling efter gennemført udbud.

Forsinkelse

Ved seneste orientering af Finansudvalget var det forventningen, at projektet ville være færdiggjort den 30. september 2021. Det er nu forventningen, at projektet er færdiggjort den 1. juli 2022.

Ændringen skyldes, at projektet har været præget af en række forsinkelser hos leverandøren, som har resulteret i re-planlægning flere gange. Leverandøren havde bl.a. planlagt at mitigere forsinkelsen med en omfattende opmanding, som dog måtte udsættes på grund af COVID-19. Forsinkelserne kan således dels tilskrives COVID-19, dels andre forhold hos leverandøren.

Leverandøren har i forlængelse af den senest varslede forsinkelse effektueret en række ændringer i organisationen i form af omorganisering, bemandingsændringer og ressource tilførsel.

Forsinkelsen medfører, at idriftsættelsen af NemLog-in3-løsningen deles op i to go-lives. Det første go-live den 19. april 2021 leverer den offentlige MitID-broker, som vil gøre det muligt for borgere at logge på med deres MitID på offentlige tjenester. Det andet go-live den 6. december 2021 leverer den nye erhvervsløsning, MitID Erhverv, som skal erstatte NemID medarbejdersignatur. Samlet set udskydes leverancens go-live dermed godt 12 måneder fra den 30. november 2020 til den 6. december 2021.

Leverandøren har således varslet en forsinkelse på 12 måneder. Da der i den oprindelige tidsplan var indlagt en buffer på tre måneder til evt. forsinkelser, bliver resultatet for projektafslutningsdatoen dog kun en forsinkelse på ca. 9 måneder.

Forsinkelsen har ikke direkte konsekvenser for slutbrugerne, da den eksisterende løsning fortsat vil være tilgængelig, indtil overflytningen af slutbrugere er gennemført. Overflytningen af brugere vil primært foregå i perioden december 2021-april 2022 (hovedmigreringen), dog med mulighed for migrering frem til december 2022.

Økonomi

Forsinkelsen medfører en mindre projektfordyrelse, der dog forventes at kunne holdes inden for den af Finansudvalget godkendte projektudgift på 319,2 mio. kr.

Der fremsættes et nyt aktstykke for projektet i april 2021. Finansudvalget vil derudover blive orienteret om NemLog-in3-projektets status medio 2022, blandt andet om implementering af løsningen og overgang til drift.

Med venlig hilsen

Nicolai Wammen
Finansminister