

Ministeren



Finansudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Jeg oplyser hermed Finansudvalget om status for esas-projektet i relation til aktstykke 188 af 2020 om forlængelse af esas (nyt studieadministrativt system for professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner) tiltrådt den 11. juni 2020.

Min forgænger fik med aktstykke 188 projektet forlænget med ni måneder fra februar 2021 til november 2021. Jeg må beklageligvis orientere udvalget om, at vi ser ind i endnu en forlængelse af esas-projektet.

Dette skyldes, at der i 2021 har været udfordringer i forbindelse med ibrugtagningen af esas på de videregående uddannelsesinstitutioner, som skal anvende systemet. Der har været tale om alvorlige og beklagelige fejl, særligt i forhold til de dataudtræk, som ligger til grund for tilskudsberegningerne for institutionerne.

Alle de berørte institutioner er blevet holdt økonomisk skadesløse ud fra en individuel konkret vurdering af den gennemførte aktivitet i 2021. Da det er særligt vigtigt, at disse dataudtræk fra systemet er valide, har projektets styregruppe, som inkluderer repræsentanter for institutionerne, valgt at udskyde udrulningen af den sidste af to implementeringsbølger, som var planlagt i efteråret 2021.

For at imødekomme udfordringerne og understøtte en grundig og nødvendig re-planlægning af projektet er der blevet gennemført en uvildig it-teknisk tilstandsvurdering af løsningen ved tredjepart. Tilstandsvurderingen har afdækket alle væsentlige fejl i systemet, og der er i forlængelse heraf blevet gennemført et re-design og en ny kravsætning for de berørte dele af løsningen. Af hensyn til institutionernes almindelige driftssituation er der kun to mulige implementeringvinduer i løbet af et kalenderår, hhv. februar og oktober måned.

Projektets styregruppe har på den baggrund godkendt ny tids- og procesplan og den nødvendige økonomiske re-estimering, der betyder, at udrulningen af den sidste af de to implementeringsbølger er udskudt til februar 2023. For at minimere projektrisikoen og gøre fejlrettelserne mindre tidsfølsomme er de planlagt til første halvår af 2022 efterfulgt af en dybdegående testperiode med optimeringer og øvrige udviklingsaktiviteter resten af året.

Idet tidsforbrug og økonomi, som angivet i aktstykke 188 af 2020, ikke kan afholdes inden for gængse tolerancer i forhold til Budgetvejledningens afsnit 2.2.18.1.2, udarbejder Uddannelses- og Forskningsministeriet nyt aktstykke for esas-projektet

31. marts 2022

**Uddannelses- og
Forskningsministeriet**

Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700
ufm@ufm.dk
www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.
22/10594-3

med henblik på behandling i Statens IT-råd og efterfølgende forelæggelse for udvalget. Jeg forventer, at et nyt aktstykke kan forelægges udvalget i løbet af i år.

Med venlig hilsen

Jesper Petersen

Bilag: Aktstykke 188 om forlængelse af esas (studieadministrativt system) af 2020

Uddannelses- og
Forskningsministeriet