



FOLKETINGET

Transportudvalget

Til: Transportministeren

Dato: 21. juni 2022

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

TRU alm. del

Spørgsmål 548

Vil ministeren redegøre for, om forsinkelserne på den nye Storstrømsforbindelse udelukkende kan henføres til coronarestriktioner, herunder produktionsnedlukninger i bl.a. Kina og afledte effekter heraf, eller om det også skyldes urealistiske tidsplaner og manglende og dårlig planlægning fra entreprenørkonsortiets side, manglende opfølgning fra bygherrens side, manglende betalinger til underleverandører og dårlige arbejdsmiljøforhold på byggepladsen, herunder om der er foretaget en analyse af årsagsforklaringer til forsinkelserne?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Pihl Lorentzen (V).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Kristian.Lorentzen@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Mogens Jensen
formand