



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
8. februar 2023

J nr. 2022-3009

Orientering om revideret budget for projekt for gasledning til Lolland-Falster

Til Klima-, Energi- og Forsyningsudvalgets orientering oversendes hermed et revideret budget for gasledningen til Lolland-Falster samt notat om projektets betydning for tariffene. Udvalget blev senest orienteret om et revideret budget den 16. september 2022, der på daværende tidspunkt lød på 1.455 mio. kr.

I september 2022 var tallene fra Evida kun foreløbige, da der udestod entreprenørtilbud på Evidas del af projektet. Prognosen for Evidas del af projektet var udregnet på baggrund af Energinets modtagne tilbud og tog udgangspunkt i, at Evidas entreprenørtilbud ville være på niveau med Energinets. Evida har nu modtaget de endelige tilbud, som er lavere end vurderingen fra september 2022. Der foreligger derfor et nyt revideret budget for projektet.

Det totale anlægsprojekt for projektet forventes at være på 1.345 mio. kr. I vedlagte notat findes en oversigt over det reviderede budgets betydning for tariffene.

På nuværende tidspunkt er den opjusterede prognose bedste estimat for anlægsomkostningen under den forudsætning, at der ikke kommer ekstraordinære store uforudsete hændelser eller øvrige fordyrelser, bl.a. som følge af krav om ekstraarbejder, forsinkelser, prisjusteringer fra leverandører eller udfordringer med fx underboringerne. Der er i den opjusterede prognose indeholdt en projektreserve på 102 mio. kr. med henblik på at kunne modstå et rimeligt niveau af uforudsete hændelser og fordyrelser.

Med venlig hilsen

Lars Aagaard

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk