



Folketingets Udvalg for Digitalisering og It
Christiansborg

29. april 2024

Svar på Udvalget for Digitalisering og It's spørgsmål nr. 122 (Alm. del) af 21. marts 2024 stillet efter ønske fra Lisbeth Bech-Nielsen (SF)

Spørgsmål

Vil ministeren redegøre for den samlede økonomiske ramme for de seneste ti års statslige it-systemer? Spørgsmålet bedes besvaret i skemaform, hvori der indgår det oprindelige budget, samt budgetoverskridelserne både i beløb og procent. Hvis der er tale om IT systemer, der har været i udbud, bedes det oplyst, hvem der har vundet udbuddet og dermed stået for projektet.

Svar

Jeg har forelagt det konkrete spørgsmål for Økonomistyrelsen, der oplyser følgende:

”Økonomistyrelsen er i besiddelse af data om statslige it-projekter, der er blevet risikovurderet af Statens It-råd. Data er systematisk tilgængelige fra 2018 og frem, og der er tale om selvrapportering fra de statslige myndigheder. Besvarelsen baserer sig på 69 statslige it-projekter, der er afsluttet eller lukket i perioden 2018-2024 og derfor er overgået til at være it-systemer i drift eller lukket ned før tid. Det gælder desuden for enkelte af projekterne, at de er medfinansieret af andre parter herunder kommuner og regioner.

It-projekter er investeringsprojekter, der omfatter nyudvikling eller væsentlig tilpasning af standard it-løsninger eller omfatter væsentlig tilpasning af allerede eksisterende it-løsninger, jf. *Budgetvejledning pkt. 2.2.18.1*. Når it-projekter afslutter, bliver løsningen til et eller flere idriftsatte it-systemer. Størstedelen af it-projekterne, der er risikovurderet ved Statens It-råd, er igangsat efter 2014 og falder derfor inden for perioden på ti år, som der spørges til. Besvarelsens 69 it-projekter er alle over budgetvejledningens økonomiske grænse for, hvornår et it-projekt skal risikovurderes ved Statens It-råd. Grænsen for hvornår et it-projekt skal risikovurderes ved Statens It-råd blev i 2021 hævet fra 10,0 mio. kr. til 15,0 mio. kr. Data vedrørende eventuelle overskridelser for igangværende it-projekter indgår ikke, da de endelige overskridelser endnu ikke foreligger.

De statslige it-projekter statusrapporterer halvårligt til Statens It-råd, hvor de bl.a. rapporterer deres forventninger til projektudgifter samt angiver, hvem der er deres leverandør(er) af udviklingen af løsningen.

It-projekternes endelige budgetoverskridelser er defineret som forskellen mellem it-projektets første baseline ved Statens It-råd og den sidste rapportering til Statens It-råd. Det fremgår tilsvarende af *tabel 1*, hvad den eventuelle budgetoverskridelse er i forhold til en eventuel senere baseline end den første. Det bemærkes, at budgetoverskridelser i projekterne ikke nødvendigvis er en konsekvens af manglende fremdrift eller utilstrækkelig projektstyring, men kan fx også forekomme som konsekvens af, at et projekt får tilført yderligere opgaver, at udbuddet viser sig dyrere end forventet mv.

Tabel 1**Statslige it-projekter afsluttet eller lukket i perioden 2018-2024**

Projektnavn	Ministerområde	Samlede projektudgifter, mio. kr., 2024-pl		Hovedleveran- dør(er)	Budgetoverskridelse (budgetover- skridelse ift. seneste baseline*)	
		Første baseline (seneste baseline*)	Seneste status- rapportering**		Mio. kr.	Pct.
Digital Logbog	Skatteministeriet	34,5	29,0	Accenture, ProData	-5,5	-16,0
PlanStatus	Transportministeriet	16,3	11,7	Atkins, Globetean	-4,6	-28,3
SARA (Fælles museums-it)	Kulturministeriet	33,9 (33,3)	29,1	Axiell ALM	-4,9 (-4,2)	-14,3 (-12,6)
Ny kundeportal	Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	15,6	23,9	CGI	8,3	53,3
VetStat	Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	35,1	37,1	CGI	2,0	5,7
CAP2020 IT fundament	Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	77,7 (111,2)	111,3	CGI, Netcompany	33,6 (0,1)	43,2 (0,1)
Projekt deleøkonomi	Skatteministeriet	55,4	46,1	CGI, Nine, 7N, DXC	-9,3	-16,8
It-understøttelse af Monito- rering	Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	23,6	25,3	Cowi, DHI, GRAS	1,7	7,4
Mobilbaseret Varsling	Forsvarsministeriet	179,6	52,9	Cyberdivisionen (KAKI), Utimaco	-126,6	-70,5
AMiS	Transportministeriet	31,9 (117,3)	43,8	Deighton Associa- tes Limited	11,9 (-73,5)	37,5 (-62,7)
eKapital Data	Skatteministeriet	46,0	54,9	Deloitte, DXC, CGI	8,9	19,4
ESCO	Beskæftigelsesministeriet	17,6	14,9	Deloitte, NNIT, Edora, Visma, KMD, Ankiro	-2,7	-15,3
Frie Data	Klima-, Energi- og Forsy- ningsministeriet	18,4	18,6	DMI, Statens IT	0,2	1,2
LPR3	Indenrigs- og Sundheds- ministeriet	49,7 (44,6)	53,7	DXC	4,1 (9,1)	8,2 (20,4)
Logisk Indberetningskon- trol	Skatteministeriet	20,9	19,0	DXC	-1,9	-8,9
EESSI	Beskæftigelsesministeriet	20,6	20,6	EU-Kommissionen, Edora, Statens IT	0,0	0,0

Tabel 1

Statslige it-projekter afsluttet eller lukket i perioden 2018-2024

Konsolidering af biblioteks-samarbejder på en fælles bibliotekssystemplatform	Kulturministeriet	24,7	27,8	Ex Libris	3,1	12,6
Anskaffelse og implementering af indberetningsportal for selskabsmeddelelser mv. fra børsnoterede virksomheder (OAM)	Erhvervsministeriet	11,4	11,0	Globeteam	-0,3	-3,0
Arter.dk	Miljøministeriet	30,6	30,6	Globeteam	0,0	0,0
VanDa	Miljøministeriet	55,4 (56,8)	55,9	Globeteam	0,5 (-0,9)	0,8 (-1,6)
Mobil Logistik	Forsvarsministeriet	27,8	32,7	IAB	4,8	17,4
MSD	Forsvarsministeriet	56,6 (60,0)	58,2	IBM	1,7 (-1,8)	2,9 (-3,0)
Projekt tidsstyring	Forsvarsministeriet	46,1 (118,7)	123,8	IBM	77,7 (5,1)	168,7 (4,3)
Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP - del 1)	Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet	13,8	13,8	Intern udvikling, Netcompany	0,0	0,0
Statens Budgetsystem	Finansministeriet	77,3 (110,8)	110,7	KMD	33,4 (-0,1)	43,2 (-0,1)
Datakvalitet – fra angivelse til opkrævning***	Skatteministeriet	59,5	59,5	KMD	0,0	0,0
Skattekontoen***	Skatteministeriet	48,5	51,7	KMD	3,3	6,7
Atrium Facility Management	Transportministeriet	16,3	13,7	KMD	-2,6	-16,1
Mustang	Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet	36,6 (42)	45,7	KMD, Charlie Tango	9,1 (3,7)	24,9 (8,8)
Atrium	Transportministeriet	57,7 (55,6)	62,2	KMD, Trimble UK Ltd.	4,6 (6,6)	7,9 (11,9)
SAV (Samling af vandløbsdata)	Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet	13,2	14,7	Kortforsyningen (SDFE), Danmarks Miljøportal (MST), Orbicon/WSP	1,4	10,8
Høreprogrammets initiativ 1: En digital og mere effektiv visitation til høreapparatbehandling	Indenrigs- og Sundhedsministeriet	32,2	32,3	Lakeside	0,1	0,3
Statens HR	Finansministeriet	99,9 (123,0)	124,0	Miracle	24,1(1,0)	24,1 (0,8)
Grunddataprogrammet	Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet	626,4 (716,5)	702,9	N/A****	76,5 (-13,6)	12,2 (-1,9)
ERP SAP S/4HANA***	Indenrigs- og Sundhedsministeriet	30,0	30,0	N/A****	0,0	0,0
Fælles Pilotafprøvning	Indenrigs- og Sundhedsministeriet	16,5	18,0	N/A****	1,5	9,0
NyX***	Justitsministeriet	212,5	211,1	N/A****	-1,4	-0,7
OMS-projektet***	Justitsministeriet	206,3 (212,1)	212,1	N/A****	5,9 (0,0)	2,9 (0,0)
Grundmodel 4	Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	29,6	29,6	N/A****	0,0	0,0
DK-CRS (EUTK)	Skatteministeriet	31,2	31,1	N/A****	-0,1	-0,3

Tabel 1

Statslige it-projekter afsluttet eller lukket i perioden 2018-2024

Krav og Udbetaling	Uddannelses- og Forskningsministeriet	41,1	33,4	N/A****	-7,6	-18,7
SU-modernisering***	Uddannelses- og Forskningsministeriet	386,7	386,9	N/A****	0,2	0,0
Specialpædagogisk Støtteadministrationssystem	Børne- og Undervisningsministeriet	27,0	27,3	Netcompany	0,3	1,3
Næste generation Digital Post	Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet	233,0 (387,3)	377,4	Netcompany	144,4 (-9,9)	62,0 (-2,6)
Orkestreringskomponent	Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet	12,0	12,1	Netcompany	0,1	0,8
Digitalt Skibsregister	Erhvervsministeriet	23,7 (38,2)	39,8	Netcompany	16,1 (1,6)	68,1 (4,2)
LEMUR	Indenrigs- og Sundhedsministeriet	24,0	18,3	Netcompany	-5,8	-24,1
LEOPARD	Indenrigs- og Sundhedsministeriet	56,7 (72,6)	71,8	Netcompany	15,1 (-0,8)	26,6 (-1,1)
Domsdatabasen	Justitsministeriet	22,6 (52,6)	62,9	Netcompany	40,3 (10,3)	178,1 (19,6)
Nyt våbenregister	Justitsministeriet	35,6	70,6	Netcompany	35,0	98,4
Udveksling af data om nedgravet infrastruktur (LER)	Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet	34,6	30,8	Netcompany	-3,8	-11,0
SABA	Miljøministeriet	31,2	34,4	Netcompany	3,2	10,2
Fremtidssikring af TUS***	Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	24,8	24,8	Netcompany	0,0	0,0
TRACÉ	Transportministeriet	30,9	34,5	Netcompany	3,6	11,7
Country by Country (CBC)	Skatteministeriet	45,7	41,1	Netcompany, Capgemini	-4,5	-10,0
Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser	Børne- og Undervisningsministeriet	60,6	52,6	Netcompany, Miracle	-8,0	-13,2
Udviklingen af det digitale coronapas	Indenrigs- og Sundhedsministeriet	24,2	25,1	Netcompany, Trifork	0,9	3,7
Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI)	Skatteministeriet	1.234,6 (1.269,5)	1.269,5	Netcompany, Visma, CGI	34,9 (0,0)	2,8 (0,0)
MitID	Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet	520,8 (462,0)	385,5	Nets DanID	-135,3 (-76,5)	-26,0 (-16,6)
DUPLA (tidl. GUL)	Skatteministeriet	30,4	37,7	Nine	7,3	24,0
Nationalt eID gateway	Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet	14,2	14,0	NNIT	-0,2	-1,5
POLPAX	Justitsministeriet	46,8	51,5	Palantir	4,7	10,1
Nyt Tjenestetidssystem	Justitsministeriet	20,9 (29,4)	26,6	PDC	5,6 (-2,8)	26,9 (-9,5)
Nyt Politi.dk	Justitsministeriet	22,1	20,6	PDC	-1,6	-7,1
Modernisering af Datamodtagelse (SEI2)	Indenrigs- og Sundhedsministeriet	25,6	26,6	Scales	0,9	3,6
Ny ESDH-løsning	Udlændinge- og Integrationsministeriet	47,7	55,2	Tieto	7,5	15,8
Digital løsning til graviditetsforløb	Indenrigs- og Sundhedsministeriet	28,4 (38,8)	38,0	Trifork	9,6 (-0,8)	33,9 (-2,1)

Tabel 1**Statslige it-projekter afsluttet eller lukket i perioden 2018-2024**

Digitalt sundhedskort	Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet	11,3	11,1	Visma Consulting	-0,1	-1,2
Digitalt kørekort	Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet	54,5	40,2	Visma Consulting, InnoValor Software B.V.	-14,2	-26,1
I alt		5.708,6 (6.294,7)	6.015,3		306,7 (-279,4)	5,4 (-4,4)

Anm.: Sumafvigelser skyldes afrunding.

* Seneste baseline samt differencerne beregnet mellem seneste baseline og seneste statusrapportering er angivet i parentes. Hvis der ikke fremgår et tal i parentes, skyldes det, at projektet kun har én baseline.

** Seneste statusrapportering angiver projektets indmeldte budget ved projektets afslutning. Der kan således være afvigelser ift. det endelige forbrug.

*** Projekter lukket før tid.

**** N/A betyder, at myndigheden enten ikke har selvrapporteret leverandøren, at der er tale om egenudvikling, eller at der ikke er en ekstern leverandør.

»

Med venlig hilsen

Nicolai Wammen
Finansminister