



Ministeriet for Grøn Trepert
Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø

Statens It-råd
Att. Betina Hagerup, Formand for Statens It-råd

Ref. DITDIN
Den 28. marts 2025

Svar på anbefalingsbrev à 18. marts 2025, NKR Modelprojekt

Kære Betina Hagerup,

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø takker for et udbytterigt dialogmøde den 7. marts og for anbefalingerne modtaget i anbefalingsbrevet fra Statens It-råd den 18. marts 2025.

Nedenfor beskrives, hvordan styrelsen inddrager de to overordnede anbefalinger fra It-rådet i det videre arbejde. Styrelsen fremsender det opdaterede materiale ved overgangen til gennemførelsesfasen, forventeligt i april.

- 1. It-rådet anbefaler, at NKR Modelprojektet indsætter tre til fire milepæle i tidsplanen, hvor styregruppen har mulighed for at vurdere, om projektet har den nødvendige fremdrift.**

Projektet har udarbejdet en opdateret tidsplan, som synliggør de overordnede milepæle for projektets leverancer suppleret med milepæle for lov- og politiske processer, som projektet har afhængigheder til. Afhængighederne imellem milepæle og leverancer er også synliggjorte i den opdaterede tidsplan, som fremgår af projektgrundlaget.

- 2. It-rådet anbefaler, at sammenhænge og afhængigheder mellem Fundamentprojektet og Modelprojektet tydeliggøres sammen med organisationens overordnede programstruktur.**

I projektets opdaterede tidsplan synliggøres sammenhænge og afhængigheder imellem Fundamentprojektet og Modelprojektet, herunder en fælles kritisk vej iht. implementering af NKR i 2027. Tidsplanen synliggør leverancer i Modelprojektet, som ikke kan idriftsættes uden en forudgående leverance for Fundamentprojektet samt leverancer, som med fordel kan afvikles samtidigt på tværs af projekterne, af hensyn til synergi i udviklingsarbejdet.

Herudover tilføjes et visuelt overblik over, hvordan Fundament- og Modelprojektet indgår i styrelsens overordnede program for implementeringen af Grøn Trepert.

NKR Modelprojektet forventes at overgå til gennemførelsesfasen i april 2025, hvor it-aktstykket planlægges forelagt Folketingets Finansudvalg med henblik på tiltrædelse. Ved overgangen til gennemførelse, sender projektet et opdateret projektoverblik, business case-model, den opdaterede tidsplan og et notat fra styregruppeformanden med redegørelse om eventuelle væsentlige ændringer siden risikovurderingen.

Med venlig hilsen

Vicedirektør, Jon Emil Simonsen
Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø