

Ministeren



Finansudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

I brev af 7. februar 2024 har udvalget efter ønske fra Lisbeth Bech-Nielsen (SF) stillet mig følgende spørgsmål:

Alm. del spørgsmål 137

Vil ministeren oplyse, om uddannelsesinstitutionerne er enige i fortsættelsen af projektet?

Svar

Esas-løsningen har været i drift siden 2021, og med ibrugtagningen af STÅ-modulet i december 2023 anses løsningen nu for at være fuldt funktionsdygtigt på alle forretningsområder.

Otte institutioner bruger i dag esas-løsningen, og der udestår udrulning til yderligere 14 institutioner, som forventes at tage systemet i brug i løbet af de kommende måneder. De to sidste udeståender i projektet er udrulning af løsningen til de resterende uddannelsesinstitutioner samt en afsluttende driftsprøve. Efter godkendt driftsprøve kan det hidtidige driftssystem, SIS, lukkes ned, og driftsomkostningerne hertil bortfalder.

Projektets styregruppe, hvor repræsentanter for institutionerne indgår, har været forelagt plan for afslutning af projektet på seneste styregruppemøde den 5. februar 2024, hvor de tog dette til efterretning.

Med venlig hilsen

Christina Egelund

21. februar 2024

Uddannelses- og
Forskningsministeriet

Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700

www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.
462237

Ministeren



Finansudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

I brev af 7. februar 2024 har udvalget efter ønske fra Lisbeth Bech-Nielsen (SF) stillet mig følgende spørgsmål:

Alm. del spørgsmål 138

Vil ministeren redegøre for, hvilken dialog der har været med uddannelsesinstitutionerne om projektet siden fortroligt aktstykke M i 2023?

Svar

Siden forelæggelse af fortroligt aktstykke M i 2023 har der været løbende dialog med uddannelsesinstitutionerne. Dels i regi af esas-projektet, dels i Uddannelses- og Forskningsstyrelsens øvrige dialog med uddannelsesinstitutionerne.

I projektregi afholdes der løbende møder i styregruppen, som består af repræsentanter fra ledelsen i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og af repræsentanter fra ledelserne på institutionerne.

Der afholdes også løbende møder med kredsen af studiechefer på såvel nuværende som kommende esas-institutioner. I forhold til de uddannelsesinstitutioner, der står foran en ibrugtagning af esas-løsningen, er der både hyppige fællesmøder og individuelle møder på ledelses- og operativt niveau.

Med venlig hilsen

Christina Egelund

21. februar 2024

**Uddannelses- og
Forskningsministeriet**

Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700

www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.
462237

Ministeren



Finansudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

I brev af 7. februar 2024 har udvalget efter ønske fra Lisbeth Bech-Nielsen (SF) stillet mig følgende spørgsmål:

Alm. del spørgsmål 139

Vil ministeren oplyse, hvor stor en del af de yderligere udgifter der dækkes af uddannelsesinstitutionerne, og hvor stor en del dækkes af Uddannelses- og Forskningsministeriet?

Svar

Esas-projektet er primært brugerfinansieret, hvilket betyder, at projektet overvejende finansieres af de institutioner, som skal bruge systemet. Derudover finansieres esas-området med et årligt bidrag fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Finansieringen af fordyrelsen tager således udgangspunkt i, at institutionerne dækker omkostningerne.

Projektets fordyrelser har dog medført, at Uddannelses- og Forskningsministeriet ad to omgange ekstraordinært har tilført 10 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023 til at nedbringe uddannelsesinstitutionernes samlede betaling til SIS- og esas-systemerne.

Med venlig hilsen

Christina Egelund

21. februar 2024

Uddannelses- og
Forskningsministeriet

Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700

www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.
462237

Ministeren



Finansudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

I brev af 7. februar 2024 har udvalget efter ønske fra Lisbeth Bech-Nielsen (SF) stillet mig følgende spørgsmål:

Alm. del spørgsmål 140

Hvordan vil ministeren sikre, at fordyrelsen, som for størstedelen betales af uddannelsesinstitutionerne, ikke vil gå udover uddannelsernes kvalitet, de studerendes trivsel eller arbejdsmiljøet på uddannelsesinstitutionerne?

Svar

Fordyrelsen af it-projektet er beklagelig og vil alt andet lige have betydning for institutionernes økonomi i de kommende år. Samtidig bidrager den digitale understøttelse af studieadministration også til at kunne tilbyde gode uddannelser.

Der er tale om selvejende institutioner, som selv disponerer over deres økonomi. Jeg kan derfor ikke redegøre for, hvordan det vil påvirke institutionernes samlede prioritering.

Fordyrelsen på 120,9 mio. kr. (2024-pl) ift. fortroligt aktstykke M kan dog ses i relation til esas-institutionernes samlede indtægter, som i 2022 udgjorde ca. 8,6 mia. kr. (2022-pl), svarende til estimerede indtægter på institutionerne på i alt ca. 69 mia. kr. (2022-pl) over en otteårig afskrivningsperiode.

Med venlig hilsen

Christina Egelund

21. februar 2024

Uddannelses- og
Forskningsministeriet

Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700

www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.
462237

Ministeren



Finansudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

I brev af 7. februar 2024 har udvalget efter ønske fra Lisbeth Bech-Nielsen (SF) stillet mig følgende spørgsmål:

Alm. del spørgsmål 141

Vil ministeren kommentere artiklen "Store it-problemer på uddannelser: Politikerne må gribe ind, »så de studerende lider mindst mulig overlast«" bragt i Berlingske i den 18. juli 2023, herunder i forhold til beslutningen om at fortsætte projektet?

Svar

Esas-løsningen er i dag fuldt funktionsdygtig på alle forretningsområder, og det forventes, at de resterende institutioner kan overgå til løsningen i første halvår af 2024.

I andet halvår af 2023 implementerede projektet således en såkaldt referencemodell for esas-løsningen, som anviser en ensartet understøttelse af institutionernes forretningsprocesser i løsningen.

Det såkaldte STÅ-modul, der beregner aktivitet og tilskud til institutionerne, har desuden været i drift siden december 2023.

Det skal samtidig understreges, at det nuværende system (SIS) ikke kan opdateres og ikke fremadrettet kan understøtte institutionernes administration, optagelse og øvrige forretningsprocesser.

Det er derfor Uddannelses- og Forskningsstyrelsens vurdering, at den bedste løsning for alle parter er, at projektet i løbet af de kommende måneder afsluttes efter en afsluttende driftsprøve og efterfølgende overgår til drift.

Med venlig hilsen

Christina Egelund

21. februar 2024

Uddannelses- og
Forskningsministeriet

Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700

www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.
462237

Ministeren



Finansudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

I brev af 7. februar 2024 har udvalget efter ønske fra Lisbeth Bech-Nielsen (SF) stillet mig følgende spørgsmål:

Alm. del spørgsmål 142

Vil ministeren oplyse, om det er korrekt forstået, at projektet minimum vil blive ca. dobbelt så dyrt som den oprindeligt afsatte ramme på 170 mio. kr./203 mio. kr. (2016/2024pl) overfor 370 mio. kr.?

Svar

Projektets estimerede samlede omkostninger på 370 mio. kr. vil udgøre en fordyrelse på knap 85 pct. i forhold til den ramme på 203 mio. kr. (pl-reguleret), der blev ansøgt til det oprindelige projekts omfang og tidsplan.

Med venlig hilsen

Christina Egelund

21. februar 2024

**Uddannelses- og
Forskningsministeriet**

Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700

www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.
462237

Ministeren



Finansudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

I brev af 7. februar 2024 har udvalget efter ønske fra Lisbeth Bech-Nielsen (SF) stillet mig følgende spørgsmål:

Alm. del spørgsmål 143

Vil ministeren redegøre for, hvad der ligger til grund for beslutningen om at videreføre projektet til trods for den voldsomme fordyrelse, forsinkelse og kritik?

Svar

Baggrunden for igangsættelsen af esas-projektet var en samlet analyse af, at den hidtidige løsning, SIS, var forældet både teknisk og forretningsmæssigt.

Systemet er afgørende for varetagelsen af institutionernes kerneopgaver.

Det har derfor hele tiden været en forudsætning, at der skulle ske en modernisering af det studieadministrative system hos professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner.

Otte institutioner bruger i dag esas-løsningen, og i løbet af de kommende måneder forventes de resterende 14 institutioner ligeledes at tage systemet i brug.

Der er således tale om en beklagelig fordyrelse, men trods alt et fuldt funktionsdueligt system, som er markant bedre end det gamle – både teknisk og forretningsmæssigt.

Med venlig hilsen

Christina Egelund

21. februar 2024

Uddannelses- og
Forskningsministeriet

Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700

www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.
462237

Ministeren



Finansudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

I brev af 7. februar 2024 har udvalget efter ønske fra Lisbeth Bech-Nielsen (SF) stillet mig følgende spørgsmål:

Alm. del spørgsmål 144

Vil ministeren redegøre for, i hvilket omfang det vides, om der er tale om den endelige fordyrelse?

Svar

Jeg har oversendt fortroligt aktstykke Ø grundet en fordyrelse og en forsinkelse af projektet. Fordyrelsen forelægges for Finansudvalget nu, da projektets forventede samlede udgifter er forøget med mere end 10 pct.

Budgettet for fortsættelsen af projektet inden for en økonomisk ramme på 370 mio. kr. er baseret på de nuværende bedste udgiftsskøn for en færdiggørelse af projektet i 2024.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurderer, at der er mindre risici forbundet med den resterende del af projektet, end der hidtil har været. Dog vil der altid være risiko for forsinkelser og heraf afledte fordyrelser i et igangværende projekt.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har desuden med ekstern konsulentbistand igangsat en gennemgang af hele projektets økonomi. Jeg har bedt Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om en redegørelse senest 1. maj.

Jeg har i den forbindelse varslet, at udvalget kan forvente at få forelagt et nyt aktstykke med opdateret business case, herunder opdateret samlet projektøkonomi, gevinster og risici samt en plan for færdiggørelse af projektet i andet kvartal af 2024. Statens It-råds vurdering af projektets status og fremdrift vil blive vedlagt, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.2.18.1.2.

Med venlig hilsen

Christina Egelund

21. februar 2024

Uddannelses- og
Forskningsministeriet

Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700

www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.
462237