

Ministeren

Finansudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

I brev af 26. oktober 2023 har udvalget efter ønske fra Lisbeth Bech-Nielsen (SF) stillet mig følgende spørgsmål:

Alm. del spørgsmål 20

AD fortroligt aktstykke D - Det fremgår, at årsagen til, at AU ønsker at udvikle eget system er, at AU's krav på bl.a. brugerfladen til de studerende adskiller sig i forhold til de øvrige universiteter. Vil ministeren uddybe dette?

Svar

Jeg har indhentet svar fra AU, som oplyser følgende:

"Der var flere årsager til, at AU valgte at drive SIS-projektet selv.

Aarhus Universitet har de senere år investeret massivt i modernisering af sit systemlandskab på uddannelsesområdet ved anskaffelse af cloudbaserede standardssystemer. Universitetet har således investeret i et nyt system til planlægning af undervisning og eksamen, et nyt 'learning management system', et nyt system til digital eksamen og it-infrastruktur til undervisning online. Aarhus Universitet har dermed etableret et meget sammenhængende og komplet systemlandskab, hvor hver proces håndteres i et system fremfor et system pr. fakultet, som det i en række tilfælde har været gældende førhen. Altså et fælles planlægningssystem, et fælles digitalt eksamenssystem osv. Det betyder fx, at studerende, der har fag på flere fakulteter, vil opleve samme systemer. Som konsekvens heraf er rækkevidden (scopet) af universitetets påtænkte systemanskaffelse for SIS reduceret i forhold til de øvrige universiteter, da Aarhus Universitet har mindre behov for supplerende funktionalitet, såsom eksempelvis planlægningsfunktionalitet, mulighed for ledelsesrapportering og sagsbehandling med personfølsomme oplysninger, hvilket skyldes at disse funktioner håndteres i allerede implementerede standardssystemer.

Aarhus Universitet har igennem nogle år udviklet en brugerflade til de studerende. På denne brugerflade (mitstudie.au.dk) får de studerende på brugervenlig vis udstillet relevante informationer hentet fra systemer på studieområdet. De studerende kan fx se skema, lokaler, underviser, valgfag, tilmeldinger til undervisning og eksamen, deres personlige plan for undervisning og eksamen, deres studieprogression mv. Denne brugerflade forventer Aarhus Universitet at videreudvikle på, når det nye SIS-system anskaffes. AU forventer, at et nyt SIS-system giver os

27. oktober 2023

**Uddannelses- og
Forskningsministeriet**

Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700

www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.
436018

mulighed for yderligere at vise studieordningen, de udbudte kurser, eksamensresultater, endeligt eksamensbevis og så i øvrigt gøre det på en mere brugervenlig måde. De øvrige universiteters tilgang er at udstille den brugerflade, som et SIS-system kommer med direkte for de studerende. Det ønsker Aarhus Universitet ikke, da universitetet gerne vil have én administrativ brugerflade for de studerende fremfor flere.”

Med venlig hilsen

Christina Egelund

Ministeren



Finansudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

I brev af 26. oktober 2023 har udvalget efter ønske fra Lisbeth Bech-Nielsen (SF) stillet mig følgende spørgsmål:

Alm. del spørgsmål 21

AD fortroligt aktstykke D - Vil ministeren redegøre for, hvordan AU planlægger at afholde udgiften, og hvordan vil man sikre, at der ikke sker fordyrelser?

Svar

Jeg har indhentet svar fra AU, som oplyser følgende:

"Aarhus Universitet afholder udgiften indenfor universitetets egen, ordinære ramme. Investeringen håndteres dels som løbende udgifter, dels som omkostninger, der aktiveres efter reglerne i Budgetvejledningen.

Aarhus Universitet har de senere år opbygget stor erfaring med styring af større IT-projekter og deres økonomi. De erfaringer vil universitetet trække på i styring af SIS-projektet. Økonomi og ressourceforbrug vil blive styret stramt ved løbende rapportering, tidsregistrering og tæt opfølgning på ressourceforbruget i de enkelte sprint. Der vil være medarbejderressourcer dedikeret til den opgave."

Jeg kan i tillæg til AU's svar tilføje, at jeg har bedt mit ministerium om at følge projektet tæt, herunder i forhold til økonomien.

Med venlig hilsen

Christina Egelund

27. oktober 2023

**Uddannelses- og
Forskningsministeriet**

Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700

www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.
436018

Ministeren



Finansudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

I brev af 26. oktober 2023 har udvalget efter ønske fra Lisbeth Bech-Nielsen (SF) stillet mig følgende spørgsmål:

Alm. del spørgsmål 22

AD fortroligt aktstykke D - Uddannelses- og Forskningsministeriet bemærker, at der er risiko forbundet med koblingen til moderniseringen af Uddannelses- og Forskningsministeriet nuværende indberetningsarkitektur, og at denne risiko kan håndteres gennem tæt koordinering med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vil ministeren redegøre for, hvilke ressourcer dette vil kræve?

Svar

Jeg har indhentet svar fra AU, som oplyser følgende:

"Den nødvendige, tætte koordinering kræver ressourcer af både Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) og universiteterne. UFS har mobiliseret medarbejdere med kompetencer indenfor IT-data arkitektur, IT-forretningsarkitektur og projektle- delse. Derudover er der mobiliseret medarbejdere internt i UFS med viden om regler og lovgivning indenfor indberetning og viden om test og afprøvning.

Aarhus Universitet bidrager allerede med ressourcer indenfor forretningsarkitektur og IT-arkitektur og domæneeksperter indenfor indberetning. Dette er allerede ind- regnet i AU SIS-projektets planer og business case."

For at sikre den nødvendige koordinering imellem informations- og begrebsmodel- len, indberetningssystemet og AU SIS (og Fælles SIS) har UFS udover den inter- ne projektorganisering etableret en styregruppe med repræsentanter på Direkti- onsniveau samt etableret en række faglige underarbejdsgrupper. Styregruppen mødes hver 8. uge (ca.) for på denne måde at sikre den nødvendige koordinering og fremdrift herunder mitigering af risici.

Med venlig hilsen

Christina Egelund

27. oktober 2023

**Uddannelses- og
Forskningsministeriet**

Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700

www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.
436018

Ministeren



Finansudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

I brev af 26. oktober 2023 har udvalget efter ønske fra Lisbeth Bech-Nielsen (SF) stillet mig følgende spørgsmål:

Alm. del spørgsmål 23

AD fortroligt aktstykke D - Det fremgår, at Statens IT-råd har vurderet projektet til at have en høj risikoprofil, men at projektet ikke er blevet anbefalet til eksternt review. Vil ministeren oplyse, om dette skal forstås således, at risikoen trods at være høj, dog er begrænset i omfang, og oplyse i hvilke tilfælde eksternt review anbefales?

Svar

Jeg har indhentet svar fra AU, som oplyser følgende:

"Årsagen til, at AU SIS-projektet har fået vurderingen "høj risikoprofil" er bl.a., at der endnu ikke er indgået en kontrakt med en leverandør og dermed endnu er mange ukendte faktorer i projektet. Derudover fremhæver Statens It-råd, at projektet omhandler forretningskritisk systemunderstøttelse, at det strækker sig over lang tid samt risikoen for ny lovgivning på området, jf. It-rådets anbefalinger til projektet."

Jeg kan i tillæg til AU's svar tilføje, at det er Statens It-råd, der vurderer spørgsmålet om eksternt review. Jeg har ikke kendskab til baggrunden for It-rådets vurdering, eller i hvilke tilfælde eksternt review anbefales, men jeg kan spørge Statens It-råd og eftersende et svar, hvis Finansudvalget ønsker det.

Med venlig hilsen

Christina Egelund

27. oktober 2023

**Uddannelses- og
Forskningsministeriet**

Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700

www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.
436018

Ministeren



Finansudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

I brev af 26. oktober 2023 har udvalget efter ønske fra Lisbeth Bech-Nielsen (SF) stillet mig følgende spørgsmål:

Alm. del spørgsmål 24

AD fortroligt aktstykke D - Vil ministeren redegøre for, hvilke foranstaltninger AU har taget i forhold til, at den valgte løsning har en høj risikoprofil?

Svar

Jeg har indhentet svar fra AU, som har oplyst mig følgende:

"Aarhus Universitet har iværksat en række foranstaltninger for at mindske risikoen i projektet:

- Aarhus Universitet har i samråd med en ekstern udbudsrådgiver (Bird&Bird) indarbejdet tilstrækkelige muligheder for exit i kontrakten, skulle leverandørsamarbejdet ikke leve op til forventninger, økonomi og aftalte spilleregler.
- Aarhus Universitet har gennemført en grundig markedsdialog og markeds-høring af udbudsmaterialet, som har afstedkommet, at universitetet har kvalificeret kravene i kontrakten.
- Aarhus Universitet har gennemført en række tekniske forudsætningsprojekter. Bl.a. er der implementeret en ny integrationsplatform, og der er god fremdrift i en opgradering af universitetets system til styring af brugere (IDM-platform) og en ny platform til test.

Aarhus Universitet har styrket sin organisatoriske parathed til projektet – bl.a. grundig proceskortlægning og harmonisering af arbejdsgange, styrkelse af implementeringsorganisationen og opgradering af kvalifikationer hos involverede ledere og medarbejdere."

Jeg kan i tillæg til AU's svar tilføje, at jeg har bedt mit ministerium om at følge projektet tæt, herunder i forhold til økonomien.

Med venlig hilsen

Christina Egelund

27. oktober 2023

**Uddannelses- og
Forskningsministeriet**

Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700

www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.
436018