



Folketingets Finansudvalg

Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon 72 28 24 00
digmin@digmin.dk

Sagsnr.
2023-4242

Doknr.
53330

Dato
12-12-2023

Til medlemmerne af Folketingets Finansudvalg

Finansudvalget orienteres hermed om, at den formelle afslutning af NemLog-in-projektet udsendes fra 30. september 2023 til 1. kvartal 2024, hvor driftsprøven forventes at være gennemført.

Ved senest godkendte aktstykke fra maj 2021 var det forventningen, at projektet kunne afsluttes den 31. marts 2023. Efterfølgende blev Finansudvalget i februar 2023 orienteret om, at projektets formelle afslutning blev forsinket med seks måneder til den 30. september 2023.

Udskydelse

Ved orientering af Finansudvalget i februar 2023 var det forventningen, at projektet kunne afsluttes den 30. september 2023. Det er nu forventningen, at projektets formelle afslutning sker i første kvartal 2024 med en gennemført driftsprøve.

Ændringen af projektets afslutningsdato skyldes, at leverandøren, Nets DanID A/S, endnu ikke har gennemført den driftsprøve for NemLog-in, der skal bestå som afsluttende projektaktivitet inden den formelle projektafslutning. Forsinkelsen har ikke betydning for realiseringen samt systemdriften af NemLog-in, som også omfatter MitID Erhverv-løsningen.

Det bemærkes i den forbindelse, at NemLog-ins drifts- og forvaltningsorganisation er fuldt ud etableret. For MitID Erhverv gælder det, at mere end 275.000 organisationer (myndigheder, virksomheder og foreninger) er overgået til løsningen.

Økonomi

Forsinkelsen forventes ikke at påvirke de samlede projektudgifter, da løsningen allerede er i drift, og der ikke udestår andre projektaktiviteter end den afsluttende driftsprøve. De samlede projektudgifter vil blive endeligt opgjort i det kommende aktstykke i forbindelse med projektafslutningen.

Med venlig hilsen
Marie Bjerre