



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

Orientering om status for køb af NETS-bygningen

Finansudvalget blev den 2. september 2024 orienteret om status på for-
dyrelse og forsinkelse af projektet med at samplacere Cyberdivisionen
med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) i den så-
kaldte NETS-bygning (Lautrupbjerg nr. 10) i Ballerup.

Status dengang var, at FMI og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
(nu Etablissement- og Terrænkommendoen – ETK) havde udarbejdet et
forslag til et justeret projekt, som Forsvarsministeriet dengang var i gang
med at gennemgå.

ETK vurderer, at et køb og overtagelsen af ansvaret for det samlede
byggeprojekt fra Bygningsstyrelsen vil kunne reducere den samlede tids-
plan for samplaceringen af Cyberdivisionen med FMI med op til flere år.

Derfor er der i regi af Accelerationsfonden truffet beslutning om at af-
sætte yderligere 613 mio. kr. i perioden 2025-2026 til et køb af NETS-
bygningen. Der vil som en del af projektet også være udgifter til særin-
stallationer og sikring af bygningen mv. Disse udgifter er fortsat under
konsolidering og vil skulle ses i sammenhæng med behovet for investe-
ringer i Forsvarets øvrige it-udgifter.

Forud for det forventede køb af bygningen vil der blive forelagt et akt-
stykke for Finansudvalget.

Med venlig hilsen

Troels Lund Poulsen

Dato: 15. september 2025

Enhed: Finanslov og Økonomisk
Koordination

Sagsnr.: 2025/009059

Dok.nr.: 1131851

Bilag: Ingen

Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 9
1060 København K

Tlf.: +45 7281 0000

Fax: +45 7281 0300

E-mail: fmn@fmn.dk

www.fmn.dk

EAN: 5798000201200

CVR: 25 77 56 35