

Tidligere fortroligt aktstykke I af 3. marts 2022. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 21. oktober 2024.

28

Skatteministeriet. København, den 2. februar 2022.

- a. Skatteministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte gennemførelsesfasen for it-projektet, der skal implementere forliget *Aftale om gode grunddata til alle – en kilde til vækst og effektivisering* af 3. oktober 2012 (grunddataaftalen) på ejendomsområdet i Skatteforvaltningen inden for en samlet økonomisk ramme på i alt 134,4 mio. kr. ekskl. renter i perioden 2020-2030.

Skatteministeriet anmoder herudover om Finansudvalgets tilslutning til, at lånerammen på § 09. 31.06. *Udviklings- og Forenklingsstyrelsen* forhøjes med 33,0 mio. kr. i 2022.

Eksistensen af dette aktstykke er offentlig, mens indholdet er fortroligt af hensyn til statens forhandlingsposition ved udbud og kontrahering af udviklings- og driftsopgaver i projektet. Aktstykkets fortrolighed ophæves efter indgåelse af alle væsentlige kontrakter, hvilket forventeligt er i 2024.

- b. *i) Projektets formål*

Den 3. oktober 2012 indgik den daværende regering (S, SF og RV), kommunerne og regionerne grunddataaftalen, som implementeres af det fællesoffentlige grunddataprogram. Aftalen har til formål at standardisere data, så de samme data kan anvendes på tværs af offentlige myndigheder og private aktører, samt at løfte kvaliteten af grunddata i Danmark. Dette omfatter bl.a. en ny distribueringskanal for grunddata, Den Fællesoffentlige Datafordeler, der er placeret i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, samt en række tiltag og forbedringer af de såkaldte grunddata, der er oplysninger, der anvendes kontinuerligt på tværs af den offentlige sektor. De fællesoffentlige grunddata udgør således et fælles forvaltningsgrundlag for den offentlige sektor, men anvendes også i dele af den private sektor, herunder i finanssektoren, udlejningsbranchen mv.

Grunddataaftalen medfører særligt store ændringer på ejendomsområdet, hvor alle ejendomme har fået en ny entydig identifikation, BFE-nummeret (Bestemt Fast Ejendom).

Projektet har til formål at fremtidssikre systemporteføljen på ejendomsområdet gennem implementeringen af grunddataaftalen på ejendomsområdet i Skatteforvaltningen i perioden 2022 til 2024. Implementeringen sker ved 1) at etablere og udvikle en ejendomsdataplatform og 2) at tilpasse

eksisterende it-systemer, så disse kan interagere med ejendomsdataplatformen og aktører uden for Skatteforvaltningen. Implementeringsløsningen sikrer konkret, at:

- Data konverteres mellem Skatteforvaltningens datastrukturer og de nye grunddatastrukturer via ejendomsdataplatformen. Ejendomsdataplatformen leverer konverteret data til Skatteforvaltningens systemportefølje og fungerer som teknisk bindeled mellem Skatteforvaltningens systemportefølje og Den Fællesoffentlige Datafordeler.
- Der bidrages til, at Skatteforvaltningen fra 2024 kan frigøres datamæssigt fra Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) i forhold til ejendomsbeskatningen ved, at ejendomsdataplatformen leverer det nødvendige data.
- Skatteforvaltningens ejendomsområde fremadrettet kan udveksle grunddata med omverdenen, og at Skatteforvaltningens systemer dermed bliver i stand til at håndtere data efter grunddatamodellen.

It-udviklingsarbejdet forventes påbegyndt februar 2022 og afsluttet 4. kvartal 2023. Den sidste milepæl forventes opfyldt i 2. kvartal 2023. Frem til idriftsættelse af de sidste leverancer ved årsskiftet 2023-2024 pågår der end-to-end test, håndtering af fejlrettelser og justeringer i projektet. Nedlukningsaktiviteter forventes at starte i slutningen af 2023 og fortsætte frem til februar 2024. Udviklingsarbejdet færdiggøres gennem seks milepæle, *jf. boks 1*.

Boks 1		
Overblik over væsentligste milepæle for it-udviklingen		
Milepæl	Frist	Beskrivelse
1. Tilpasning af datagrundlag for sommerhusudlejningsbranchen og etablering af Ejendoms-dataplatformen v1.0	2. kvartal 2022	Etablering af teknisk fundament på Ejendomsdataplatformen samt udvikling af nøglekonvertering, som konverterer data mellem grunddata og Skatteministeriets legacy-dataformat, samt tilpasning af datagrundlag for sommerhusudlejningsbranchen
2. Tilpasning af datagrundlag for udlejningsbranchen samt for deleøkonomi og etablering af Ejendomsdataplatformen v1.1	4. kvartal 2022	Etablering af filhåndtering på Ejendomsdataplatform, hvorved filer kan læses af Skatteforvaltningens it-systemer gennem Datafordeleren, samt tilpasning af datagrundlag for deleøkonomi og udlejningsbranchen
3. Tilpasning af datagrundlag for implementering af boligskatteforliget og etablering af Ejendoms-dataplatform v1.2	4. kvartal 2022	Sidste platformsfunktionalitet etableres, herunder nøglegenerator, som sikrer, at legacy-systemer kan identificere ejendomme vha. gammelt dataformat, samt tilpasning af Forskud og SLUT til personbeskatning.
4. Omlægning af datagrundlag for Grundejernes Investeringsfond	4. kvartal 2022	Omlægning af løsning for Grundejernes Investeringsfond, så indberetninger fra fonden kan beskattes.
5. Omlægning af datagrundlag for indberetningsløsningen Rente	2. kvartal 2022	Omlægning af løsning for realkreditinstitutterne og finanssektoren, så indberetninger fra finanssektoren om renteindtægter og -udgifter kan beskattes
6. Tilpasning af datastruktur for ejendomsoplysninger	2. kvartal 2023	Tilpasning af systemet til kontrolsager i Skatteforvaltningen, så datastruktur for ejendomsoplysninger tilpasses, og grunddata kan tilføjes.

Kilde: Skatteministeriet

Anm.: Nummereringen af milepæle følger projektgrundlaget, hvorfor de ikke er opstillet kronologisk.

Projektet har en kritisk deadline ift. levering af data til implementering af boligskatteforliget den 1. november 2022, *jf. milepæl 3 ovenfor*. Denne deadline skal overholdes for at kunne foretage de nødvendige tests i forskuds- og årsopgørelsessystemerne forud for ikrafttrædelse af de nye boligskatteregler. Hvis projektet ikke leverer det forudsatte datagrundlag til implementeringen af boligskatteforliget, vil det alt andet lige være nødvendigt at videreføre den eksisterende datakilde i form af det kommunale ESR-system samt tilbagekonverteringer af data heri.

ii) Udgifter

De samlede udgifter til projektets analyse- og gennemførelsesfase forventes at udgøre i alt 134,4 mio. kr. ekskl. renter (omkostningsbaseret) i perioden 2020-2030, *jf. tabel 1*.

Tabel 1

Omkostningsbaserede projektudgifter til implementering af grunddata på ejendomsområdet

Mio. kr. (2022-pl)	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ikke-aktiverbare projektudgifter	77,5	7,0	29,0	22,3	18,5	0,6	-	-	-	-	-	-
Aktiverbare projektudgifter	41,0	-	-	-	4,2	7,3	7,3	7,3	7,3	4,6	1,6	1,6
Risikopulje	15,9	-	-	6,7	5,0	4,1	-	-	-	-	-	-
Total, ekskl. renter	134,4	7,0	29,0	29,1	27,7	12,0	7,3	7,3	7,3	4,6	1,6	1,6
Renter	7,5	-	-	0,8	1,7	1,7	1,3	0,9	0,6	0,3	0,1	0,0
Total, inkl. renter	141,8	7,0	29,0	29,9	29,4	13,7	8,6	8,2	7,8	4,9	1,7	1,6

Kilde: Skatteministeriet

Anm.: Sumafvigelser skyldes afrunding.

Af de samlede projektudgifter på 134,4 mio. kr. ekskl. renter i 2020-2030 udgør udgifter i analysefasen 39,6 mio. kr. i 2020-2022 og udgifter i gennemførelsesfasen 94,8 mio. kr. i 2022-2030.

Udgifterne i analysefasen afspejler, at området er meget komplekst, og der derfor er gennemført et betydeligt afdækningsarbejde, hvor projektet har skullet gennemgå alle integrationer og systemer i Skatteforvaltningen, som anvender ejendomsdata for at sikre, at den præsenterede løsning ikke skaber udfordringer i de eksisterende systemer. Analysearbejdet har yderligere ledt til, at scope for projektets gennemførelsesfase er reduceret væsentligt. Det aktuelle scope for gennemførelsesfasen indebærer mindre tilpasninger af en række af Skatteforvaltningens systemer, hvor det tidligere var forudsat, at der skulle ske en fuld omlægning.

Der forventes samlet set gennemført aktiviteter i 2020-2024 for 134,4 mio. kr. (udgiftsbaseret), jf. tabel 2.

Tabel 2

Udgiftsbaserede projektudgifter til implementering af grunddata på ejendomsområdet

Mio. kr. (2022-pl)	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Projektudgifter, ekskl. renter	134,4	7,0	29,0	62,1	31,5	4,8
Interne udgifter i skatteforvaltningen	44,9	4,7	12,6	13,9	13,3	0,4
- Aktiverbare projektudgifter	3,5	-	-	1,8	1,7	-
- Ikke aktiverbare projektudgifter	41,4	4,7	12,6	12,1	11,5	0,4
Udgifter til eksterne leverandører	60,2	2,3	11,3	37,2	9,4	-
- Aktiverbare projektudgifter	35,5	-	-	30,2	5,3	-
- Ikke aktiverbare projektudgifter	24,6	2,3	11,3	7,0	4,1	-
Andre ordinære omkostninger (overhead)	13,4	-	5,1	4,2	3,9	0,2
Risikopulje	15,9	-	-	6,7	5,0	4,1

Kilde: Skatteministeriet

Anm.: Sumafvigelser skyldes afrunding.

Aktstykkets samlede økonomiske ramme omfatter ikke udgifter til drift, vedligehold og videreudvikling af de forudsatte systemløsninger efter idriftsættelse. På baggrund af et foreløbigt grundlag vurderes udgifterne hertil at udgøre samlet 56,3 mio. kr. i perioden 2023-2030.

Kommende nye it-systemer, som erstatter de nuværende legacy-løsninger, skal udvikles til at kunne håndtere grunddata. Det vil således ikke være nødvendigt af omlægge eller tilpasse yderligere systemer efter projektets afslutning. På baggrund heraf forventes videreudvikling af platformen at være af mindre væsentlig karakter. Der vurderes derudover ikke at være væsentlige ændringer til forvaltningsopgaver som følge af projektets gennemførelse.

iii) Projektets gevinster

Projektets primære gevinster knytter sig til grunddataaftalens formål om at tilvejebringe en grundlæggende datainfrastruktur og autoritative grunddata på ejendomsområdet samt understøttelse af ejendomsbeskatningen, herunder implementeringen af boligskatteforliget. Der er tale om ikke-økonomiske gevinster. Gevinsterne afspejler dermed, at projektet er et forudsætningsprojekt, hvis gevinster i høj grad realiseres gennem andre systemer og processer i Skatteforvaltningen.

Projektet har derudover en forventet samfundsøkonomisk gevinst, som relaterer sig til ejendomsbeskatningens datamæssige frigørelse fra det kommunale legacy-system ESR. Denne frigørelse er en forudsætning for, at ESR kan udfases i kommunerne. Der relaterer sig herudover også en negativ økonomisk gevinst til projektet vedrørende driftsudgifter i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, jf. boks 2.

Boks 2

Forventede gevinster ved it-projektet, der skal implementere grunddata på ejendomsområdet i Skatteforvaltningen

Gevinst	Gevinstbeskrivelser
Et sammenhængende og autoritativt datagrundlag til grund for ejendomsbeskatning.	Ikke-økonomisk gevinst. Gennem implementering af autoritative ejendomsgrunddata for ejendomsbeskatningen tilslutter Skatteforvaltningen sig Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, herunder strategien om en enkel, effektiv og sammenhængende offentlig sektor, hvor grunddata er det fælles forvaltningsgrundlag, der opdateres og hentes ét sted fra. Implementeringen sikrer, at omverdenen, fx finanssektoren, som allerede er omlagt til grunddata, ikke behøver at opretholde en parallel datadrift med data efter forældet datamodel alene for at kommunikere med Skatteforvaltningen.
Skatteforvaltningen bliver mindre afhængig af legacy-systemer	Ikke-økonomisk gevinst. Datamæssig frigørelse af ejendomsbeskatningen fra legacy-systemet ESR er en forudsætning for fuld systemmæssig frigørelse fra ESR på sigt. Forretningskritiske data, der i dag passerer gennem og beriges i ESR, erstattes af grunddata distribueret via Ejendomsdataplatformen, som henter data fra Den Fællesoffentlige Datafordeler (DAF).
En omstillingsparat og stabil ejendomsbeskatning.	Ikke-økonomisk gevinst. Etableringen af Ejendomsdataplatformen og opbygningen af en ejendomsdataforvaltning, hvor specialviden om grunddata og ejendomsdata forankres, bevirker, at Skatteforvaltningen opbygger kapacitet til at håndtere datamæssige afklaringer og -tekniske løsninger fx i forbindelse med de aktuelle og fremtidige udviklings- og moderniseringsopgaver eller implementering af politiske beslutninger. Fremtidige datamæssige ændringer vedr. Den Fællesoffentlige Datafordeler håndteres ét sted, én gang i Skatteforvaltningen og ikke individuelt for hvert enkelt system, som påvirkes af ændringerne fx i services på Datafordeleren eller ændringer i de data, som grunddataregistrene udstiller.
Datamæssig frigørelse fra ESR	Samfundsøkonomisk gevinst. Når opkrævning af grundskyld overgår til staten fra 2024, sikrer projektet, at ejendomsbeskatningen ikke længere er afhængig af tilbagekonverteret grunddata fra ESR. Projektet sikrer således datamæssig frigørelse fra ESR fra 2024 vedr. ejendomsbeskatningen. ESR driftes i dag af kommunerne, og staten kompenserer frem til 2023 kommunerne herfor med ca. 100 mio. kr. årligt.
Driftsomkostninger	Negativ økonomisk gevinst. Driftsomkostningerne til ejendomsdataforvaltningsorganisation samt drift og vedligehold af Ejendomsdataplatform efter gennemførelsesfasen, der på et foreløbigt grundlag skønnes at udgøre samlet 56,3 mio. kr. i 2023-2030.

Vedrørende de gevinster, der knytter sig til skatteforvaltningens datamæssige frigørelse fra ESR, bemærkes, at det gamle vurderingssystem VUR er baseret på data fra ESR, og at VUR i en periode efter 2023 fortsat anvendes til at indlæse de nye grunddatabaserede ejendomsvurderinger i legacy-it-systemerne for forskuds- og årsopgørelsen. Desuden skal dele af VUR anvendes efter 2023 til klagesagsbehandling. VUR's frigørelse af ESR ligger uden for projektets scope, og Skatteministeriet arbejder videre med at sikre, at VUR kan videreføres uafhængigt af ESR.

Det bemærkes hertil, at der som udgangspunkt vil være behov for ESR til efterregulering af grundskyld og dækningsafgift til og med skatteåret 2023, hvilket kan have betydning for den endelige nedlukning af ESR.

Skatteministeriet gennemfører afklaringer vedrørende nedlukningen af ESR og vil i forbindelse med det orienterende aktstykke for implementering af boligskatteforliget i 2. kvartal 2022 til FIU give en status på afklaringerne.

Hvis projektet ikke leverer det forudsatte datagrundlag til implementeringen af boligskatteforliget, vil det alt andet lige være nødvendigt for Skatteforvaltningen at videreføre ESR. Dette vil forventeligt medføre væsentlige merudgifter for staten, *jf. statens kompensation af kommunerne for videreførelsen af ESR til 2023*. Hertil kommer risiko for, at der opstår fejl i ESR-systemet, jo længere tid systemet holdes i live.

iv) Risikoprofil

Projektet blev vurderet til at have en høj risikoprofil i forbindelse med behandling i Statens It-råd. Dette skyldes i høj grad implementeringen af boligskatteforligets afhængighed af dataleverance fra projektet.

Projektets risici er dokumenteret i projektets risikolog. Projektet har udpeget de otte væsentligste risici, hvoraf de tre væsentligste er beskrevet nedenfor:

- 1) Datainkonsistens i skatteberegninger- og interne udstillingsprocesser.
- 2) Manglende leverandørkapacitet hos KMD.
- 3) Kritiske ressourcer forsvinder eller er fraværende fra projektet.
- 4) Manglende kapacitet hos tværgående ressourcer i Udviklings- og Foreklingsstyrelsen, som projektet ønsker at trække på.
- 5) Dataudtræk fra ESR er ikke tilgængeligt rettidigt.
- 6) Manglende afklaringer af implementeringen af boligskatteforligets behov.
- 7) Manglende leverandørforpligtelse og retvisende estimat fra KMD til øvrige leverancer.
- 8) Integrationsplatformens kernekomponenter er ikke klar.

Risiko nr. 1 vedrører risikoen for, at der opstår datainkonsistens i skatteberegninger og interne udstillingsprocesser. Såfremt risikoen indtræffer, vil konsekvensen være risiko for fejl i skatteberegningen af ejendomsbeskatningen. Risikoen søges mitigeret ved, at projektet etablerer ejendomsdataplatformen, der leverer konsistent og ensartet datagrundlag og sikrer, at nøglekonverteringen foregår ét sted. I driftsfasen kan mitigering yderligere ske ved manuel sagsbehandling i særligt komplekse tilfælde. I analysefasen gennemføres yderligere Proof of concept (PoC) på forretningsregler og teknologi.

Risiko nr. 2 vedrører risikoen for, at leverandøren KMD ikke har kapacitet til at levere tilpasninger til det gamle vurderingssystem VUR, der leverer data til it-løsningerne Forskud- og Årsopgørelsen. Såfremt risikoen indtræffer, vil konsekvensen være, at projektet bliver forsinket med op til et år og fordyret, hvilket vil få kritiske konsekvenser for tidsplanen for implementeringen af boligskatteforliget. Risikoen søges mitigeret ved at udarbejde en detaljeret leveranceplan, som koordineres med KMD på topledelsesniveau.

Risiko nr. 3 vedrører risikoen for, at kritiske ressourcer forsvinder eller er fraværende fra projektet. Risikoen er særligt relevant, da der er kort tid til produktion, og onboarding tager lang tid pga. projektets kompleksitet. Såfremt risikoen indtræffer, vil konsekvensen være forsinkelse som resultat af nedsat produktivitet samt forøgede omkostninger til eksterne konsulent(er). Risikoen

søges mitigeret ved løbende trivselsaktiviteter i projektet, entydig prioritering i linjeorganisationen, og fastsættelse af bemanningen af projektet i gennemførelsesfasen i god tid. Endvidere er projekterne for implementering af boligskatteforliget, og for implementering af grunddata i Skatteforvaltningen fra november 2021 samlet under samme styregruppe, hvilket forbedrer mulighederne for prioritering af ressourcer til projektet.

Der er beregnet en samlet risikopulje på 15,9 mio. kr., svarende til 17 pct. af de samlede projekttudgifter i gennemførelsesfasen, som relaterer sig til de 7 risici, der efter mitigering vil få størst økonomisk konsekvens for projektet, såfremt de indtræffer. Risiko nr. 1 bidrager ikke til risikopuljen, da risikoen vedrører den efterfølgende drift og ikke selve gennemførelsesfasen af projektet.

v) Behandling i Statens It-råd

Statens It-råd har i november 2021 risikovurderet det samlede projektgrundlag og bemærker, at den foreliggende plan for implementering af grunddataaftalen i høj grad bygger på tilretninger til eksisterende systemer. It-rådet vurderer samtidig, at implementeringen af forliget til 2024 har en høj risikoprofil. Dette skyldes, at projektet på kort tid skal levere en løsning, der passer ind i de stramme tidsplaner for implementering af boligskatteforliget.

Statens It-råd har i forbindelse med risikovurdering af projektet afholdt møder og oversendt et anbefalingsbrev til Skatteministeriet, *jf. It-rådets anbefalingsbrev til it-projektet Ejendomsdataprogrammet af 11. november 2021 (bilag 1)*. Herunder fremgår It-rådets anbefalinger til projektet:

1. It-rådet anbefaler, at projektet opprioriterer arbejdet med at mitigere risici samt overvejer muligheden for en tværgående risikomanager i samarbejde med Boligprogrammet.
2. It-rådet anbefaler, at projektet tydeliggør opgaven med at sikre historiske data i forvaltningen i programgrundlaget.
3. It-rådet anbefaler, at projektet definerer klare nonfunktionelle krav for ejendomsdataplatformen.
4. It-rådet anbefaler, at Ejendomsdataprogrammet afklarer behovet for organisatorisk implementering i Vurderingsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Skatteministeriet har udarbejdet en redegørelse for inddragelse af It-rådets anbefalinger i projektet, *jf. bilag 2*. De væsentligste tiltag er konkretisering af mitigerende handlinger for risici, ajourføring af projektdokumentationen med hhv. konkretisering af det igangværende analysearbejde vedrørende historiske data og specificering af nonfunktionelle krav til Ejendomsdataplatformen samt afdækning og planlægning af de konkrete aktiviteter til organisatorisk implementering.

vi) Anbefalinger fra Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område (It-tilsynet)

I forlængelse af regeringens eftersyn af skattevæsenets akutte it-problemer i 2019 besluttede regeringen at oprette et uafhængigt it-tilsyn med eksterne medlemmer for at styrke styringen med Skatteforvaltningens it-portefølje. Med det udgangspunkt har It-tilsynet undersøgt Skatteministeriets løsningsmodel for implementeringen af grunddata på ejendomsområdet. Projektet og It-tilsynet mødtes den 6. oktober 2021. It-tilsynet har afgivet en række anbefalinger til Skatteministeriet (*bilag 3*) i forbindelse med projektets risikovurdering i Statens It-råd den 2. november 2021. Anbefalingerne går særligt på muligheden for og gevinsterne ved nedlukning af legacy-systemer, herunder særligt projektets gevinst ift. datamæssig frigørelse fra ESR, på synliggørelsen og håndteringen af afhængigheden til implementeringen af boligskatteforliget samt på at fortsætte arbejdet med mitigering af risici og interessenthåndtering.

Skatteministeriet har over for It-tilsynet redegjort for, hvordan It-tilsynets anbefalinger imødekommes, *jf. bilag 4*. De væsentligste tiltag omfatter indarbejdelse af en samfundsøkonomisk gevinst

i form af datamæssig frigørelse fra legacy-systemet ESR vedr. ejendomsbeskatningen, fokus på forberedelse af gennemførelsesfasen, så der kan sikres hurtig fremdrift, samt fokus på kritisk vej for at understøtte implementering af boligskatteforliget.

vii) Specifikation af udgifter og indtægter i indeværende finansår

Udgifterne på 29,9 mio. kr. inkl. renter i 2022 afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 9. Skatteministeriet.

viii) Bevillings- og lånerammemæssige konsekvenser i 2023 og frem

Udgiften i 2023 på 29,4 mio. kr. samt de bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og frem vil skulle prioriteres inden for aftaleøkonomien i den kommende flerårsaftale for skattevæsenet fra 2023, *jf. arbejdet i Ekspertudvalget for en flerårsaftale for skattevæsenet*, og håndteres i forbindelse med kommende bevillingslove.

Forslaget medfører et behov for forhøjelse af lånerammen på § 09.31.06. *Udviklings- og Forenklingssstyrelsen* på 33,0 mio. kr. i 2022, 36,8 mio. kr. i 2023, 29,6 mio. kr. i 2024 og 22,3 mio. kr. i 2025, ligesom der også vil være behov for at forhøje lånerammen i de efterfølgende år, *jf. tabel 3*.

Tabel 3

Behov for forhøjelse af lånerammen på § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingssstyrelsen i 2022-2030

Mio. kr. (2022-pl)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Forhøjelse af lånerammen	33,0	36,8	29,6	22,3	15,0	7,8	3,2	1,6	-

Kilde: Skatteministeriet.

Lånerammeforhøjelsen på 33,0 mio. kr. i 2022 håndteres på TB22, mens lånerammeforhøjelsen fra 2023 og frem håndteres i forbindelse med kommende bevillingslove.

ix) Tidsplan for fremtidige orienteringer

Nedenstående tidsplan for forventede oversendelser af aktstykker tager udgangspunkt i implementeringsplanen, som den foreligger på nuværende tidspunkt. Tidsplanen for forventede fremtidige oversendelser af aktstykker til Finansudvalget er følgende:

- **1. kvartal 2023:** Orientering om projektstatus og evt. opdateret releaseplan.
- **2. kvartal 2024:** Orientering i forbindelse med nedlukning af projektororganisationen om den afsluttede implementering samt projektstatus i øvrigt.
- **2. kvartal 2025:** Orientering om drift og gevinstrealisering ca. ét år efter nedlukning af projektororganisation.

- c. Aktstykket forelægges for Finansudvalget i henhold til Budgetvejledningens pkt. 2.2.18.1.2, idet de samlede budgetterede udgifter til analyse, anskaffelse og gennemførelse, herunder internt ressourceforbrug udgør over 70,0 mio. kr.
- d. Projektet er blevet behandlet i Statens It-råd i november 2021, hvor risikoprofilen blev angivet som *høj*. It-rådets anbefalingsbrev er vedlagt som *bilag 1* til dette aktstykke. Skatteministeriets redegørelse for inddragelse af It-rådets endelige anbefalinger til projektet er vedlagt som *bilag 2*. It-rådet vil løbende følge projektet. Udtalelse om projektet fra Tilsynet med told- og skatteforvaltningens

it-område, jf. bemærkningerne til § 4 i lov nr. 2187 af 29/12/2020, samt Skatteministeriets svar på It-tilsynets udtalelse er vedlagt som bilag 3 og bilag 4.

- e. Under henvisning til ovenstående anmoder Skatteministeriet om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte gennemførelsesfasen for projektet, der skal implementere forliget *Aftale om gode grunddata til alle – en kilde til vækst og effektivisering* af 3. oktober 2012 inden for en samlet økonomisk ramme på i alt 134,4 mio. kr. ekskl. renter i perioden 2020-2030.

Der anmodes herudover om tilslutning til, at lånerammen for § 09.31.06. *Udviklings- og Forenklingsstyrelsen* forhøjes med 33,0 mio. kr. i 2022.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 2. februar 2022

MORTEN BØDSKOV

/ Mikkel Dirks

Til Finansudvalget.