



Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
30-08-2025

J nr. 2025 - 4393

Akt-id 695308

Svar på KEF alm. del – spm. 396

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af d. 27. august 2025 stillet mig følgende alm. del spørgsmål 396, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Kofod (DF).

Spørgsmål 396

Oprindeligt skulle Energiø Bornholm stå færdig i 2030, nu hedder det tidligst 2034–36. Hvor troværdig er den nye tidsplan, og hvad er konsekvensen for Danmarks klimamål i 2030? Der henvises til artiklen »Pausen er aflyst: Regeringen giver grønt lys til stor kontrakt om Energiø Bornholm«, den 25. august 2025, www.dr.dk.

Svar

Den tidligere tidsplan var baseret på en politisk ambition. Aftalekredsen bag Energiø Bornholm noterede sig med *Tillægsaftale om udbudsrammer for 6 GW havvind og Energiø Bornholm af 30. maj 2023, at 'tidsplanen er presset, og at der er betydelig risiko for forsinkelse af projektet, hvilket blandt andet skyldes et overophedet globalt marked for elteknisk udstyr'.*

Den nye tidsplan er baseret på de faktiske tilbud, som Energinet har modtaget fra markedet i forbindelse med udbuddet af elinfrastrukturen (kabler og stationer). Underskrivelse af kontrakterne forpligter leverandørerne til at levere i henhold til deres tilbud.

Den seneste *Klimafremskrivning 2025* skønner, at målsætningen om 70 pct. reduktion af Danmarks CO₂-udledninger i 2030 nås. Realisering af Energiø Bornholm i 2034-2036 har ikke konsekvenser for Danmarks klimamål i 2030.

Øvrige informationer om tidsplanen for projektet bliver håndteret under fortrolighed med aftalekredsen bag Energiø Bornholm.

Med venlig hilsen

Lars Aagaard

Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk