

Fortrolighed er ophævet ved ministerens brev af 2. oktober 2025



Folketingets Finansudvalg

FORTROLIGT

Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon 72 28 24 00
digmin@digmin.dk

Sagsnr.
2025-2698

Doknr.
151484

Dato
23-06-2025

Svar på spørgsmål fra Sigurd Agersnap (SF) stillet d. 18. juni.

AD fortroligt aktstykke AU

Spørgsmål 292:

"Vil ministeren redegøre for, hvad konsekvensen vil være, hvis kontrakten med Netcompany annulleres på baggrund af den fordyrelse og forsinkelse, som er nævnt i aktstykket?"

Svar:

Til brug for besvarelse af spørgsmålet har jeg indhentet bidrag fra Digitaliseringsstyrelsen, der oplyser følgende:

"NemKonto håndterer årligt ca. 140 millioner offentlige og private betalinger på vegne af ca. 700 offentlige myndigheder og ca. 2.600 private virksomheder. Systemet rummer desuden vigtige snitflader til blandt andet bankerne og skatteforvaltningen. Systemet har siden 2005 haft samme leverandør. Henset til systemets alder og den generelle sikkerhedssituation i Europa, er det nødvendigt at modernisere Nemkontosystemet så det fortsat kan levere stabil og sikker drift af udbetalinger fra offentlige myndigheder og private virksomheder. Det forudsættes, at udvikling og drift af det kommende NemKontosystem sker på en tidssvarende teknologisk platform.

Udbuddet af Nemkontosystemet har været en kompleks opgave, hvor tre virksomheder afgav tilbud. Evalueringsprocessen viste, at Netcompany A/S tilbød det bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvorfor Digitaliseringsstyrelsen tildelte kontrakten til Netcompany A/S den 11. marts 2025. Kontrakten blev indgået med forbehold for, at der opnås bevillingsmæssig hjemmel. Kontrakten er således kun bindende for Digitaliseringsstyrelsen, såfremt Finansudvalget tiltræder aktstykket. Hvis Finansudvalget ikke tiltræder aktstykket, kan projektet ikke fortsætte, og kontrakten må annulleres.

I et sådant scenarie hæfter Digitaliseringsstyrelsen for den tid, Netcompany A/S har brugt siden projektets start den 11. marts 2025. Hertil skal lægges Digitaliseringsstyrelsens interne omkostninger til projektet siden dets start. Der vil således være et betydeligt tab forbundet med at annullere kontrakten.

En annullering af kontrakten vil ikke ændre på, at der skal tages stilling til fremtiden for Nemkontosystemet for også fremadrettet at kunne levere stabil og sikker drift af udbetalinger fra offentlige myndigheder og private virksomheder. Som det fremgår af aktstykket, har Rigsrevisi-



sionen udtalt kritik af, at systemet ikke har været i udbud, siden den nuværende tidsbegrænsede kontrakt blev indgået. Det vil derfor være nødvendigt at starte et nyt udbud, hvilket vil udskyde processen for udviklingen af et nyt Nemkontosystem yderligere og medføre betydelige udgifter.”

Med venlig hilsen

Caroline Stage



Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon 72 28 24 00
digmin@digmin.dk

Folketingets Finansudvalg

FORTROLIGT

Sagsnr.
2025-2698

Doknr.
151484

Dato
23-06-2025

Svar på spørgsmål fra Sigurd Agersnap (SF) stillet d. 18. juni.

AD fortroligt aktstykke AU

Spørgsmål 293:

"Vil ministeren oversende en tabel med alle offentlige it-projekter, som Netcompany er involveret i, og for hvert projekt redegøre for, om projektet er forsinket og/eller fordyret, og i så tilfælde med hvor meget – både i tal og procent?"

Svar:

Det bemærkes, at det ikke har været muligt at indhente en tabel med alle offentlige it-projekter, som Finansudvalget efterspørger, frem til fristen for oversendelse mhp. behandling på sidste møde i Finansudvalget inden sommerferien. Det forudsætter, at der indhentes bidrag fra flere ministerområder. Såfremt Finansudvalget ønsker det, vil jeg gerne afsøge den efterspurgte tabel til senere oversendelse.

Til brug for besvarelse af spørgsmålet har jeg indhentet bidrag fra Digitaliseringsstyrelsen, der oplyser følgende:

"Digitaliseringsstyrelsen indgik den 11. marts 2025 kontrakt med Netcompany A/S om udvikling af det nye Nemkontosystem, og samarbejdet er således i en indledende fase.

Forud for påbegyndelsen af samarbejdet med leverandøren har Digitaliseringsstyrelsen tidligere orienteret Finansudvalget om forsinkelse af udbudsprocessen:

- Den 1. februar 2024 blev Finansudvalget orienteret om, at dele af udbudsmaterialet havde været i høring hos markedsaktørerne, hvilket viste sig at tage længere tid end planlagt, da der var behov for flere afklaringer end forventet for at sikre den nødvendige kvalitet, samt fordi flere tilbudsgivere bad om fristforlængelse på tilbudsfristen.
- Den 22. august 2024 blev Finansudvalget orienteret om behovet for genudbud af projektet, da ingen af de tre indkomne tilbud levede op til de opstillede krav.

Ændringerne til projektets tidsplan vedrører ikke forsinkelser hos leverandøren Netcompany A/S. Endvidere har de øgede udgifter til overdragelse fra den afgivende leverandør, juridisk bistand relateret til udbudsprocessen, en forøgelse af risikopoljen samt udgifter forbundet med at udbuddet måtte gå om ikke relation til Netcompany A/S. Projektøkonomien og ændringerne hertil fremgår af aktstykket."



Med venlig hilsen
Caroline Stage

FORTRØLIGT