

---

RIGSREVISIONEN



Notat til Statsrevisorerne om  
beretning om beslutningsgrundlaget  
for et eventuelt køb af nye kampfly

November  
2010

---

revision  
revision  
revision

**Opfølgning i sagen om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly  
(beretning nr. 9/2008)**

3. november 2010

RN A511/10

**I. Indledning**

1. Jeg afgav i marts 2009 beretning til Statsrevisorerne om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Beretningen handlede om, hvordan Forsvarsministeriet og forsvaret forberedte et beslutningsgrundlag, så Folketinget kunne beslutte, om forsvaret skulle købe nye kampfly og i givet fald hvilken type. Jeg afgav beretningen, før ministeriet og forsvaret havde afsluttet dette arbejde.

2. Jeg oplyste i mit notat til Statsrevisorerne af 29. maj 2009 i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4, at jeg på flere punkter ville følge arbejdet med beslutningsgrundlaget. Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for 2008, s. 119-122.

3. Rigsrevisionen har i forbindelse med dette notat brevvekslet og holdt møde med Forsvarsministeriet.

**II. Køb af nye kampfly udsat 2-4 år**

4. Med aftalen af 24. juni 2009 om forsvarsforliget 2010-2014 besluttede forligspartierne, at forsvaret skal opretholde en kampflykapacitet, dvs. på sigt erstatte forsvarets F-16 kampfly med nye fly.

5. Forsvarsministeren meddelte i marts 2010, at regeringen udsatte købet af nye kampfly 2-4 år, og at typevalget af det nye fly skal tages i indeværende forligsperiode.

6. Forsvarsministeriet har oplyst til Rigsrevisionen, at ministeriet efter udsættelsen er gået i gang med at evaluere den hidtidige forberedelse af beslutningsgrundlaget. Ministeriet forventer, at evalueringen afsluttes inden udgangen af 2010.

Forsvarsministeriet har udarbejdet et kommissorium for evalueringen med 4 fokusområder: proces og organisering, militærfaglige forhold, økonomiske forhold og internationale forhold. Ministeriet har oplyst, at evalueringen dels har et tilbageskuende sigte, dvs. identificere, hvor den hidtidige praksis enten fastholdes eller ændres som følge af nye behov, ændrede rammebetingelser eller konstaterede fejl og mangler, dels har et fremadskuende sigte, dvs. finde løsninger, som kan bruges, når forberedelsen af beslutningsgrundlaget genoptages.

Forsvarsministeriet har oplyst, at evalueringen sammen med anbefalinger fra den eksterne kvalitetssikring af ministeriets og forsvarets arbejde og Rigsrevisionens beretning skal sætte rammen for den videre anskaffelsesproces og et justeret beslutningsgrundlag.

Forsvarsministeriet har videre oplyst, at forsvaret skal indhente nye oplysninger fra producenterne om de fly, der er på tale til at erstatte F-16. Ministeriet oplyser i den forbindelse, at der fortsat er løbende kontakt til de 3 flyproducenter, som deltog i den nu indstillede kampflykonkurrence, og at en mulig 4. producent har udtrykt interesse for den danske konkurrence. Om producenten også vil kunne indtræde i konkurrencen, når den genoptages, er endnu ikke afklaret.

### **III. Afslutning**

7. Regeringens udsættelse betyder, at et typevalg af det nye kampfly tidligst vil blive truffet ca. 3 år efter, at jeg afgav beretningen til Statsrevisorerne, ligesom det vil ske på et fornyet grundlag. I det lys har jeg valgt at afslutte beretningssagen.

Jeg drøfter gerne med Statsrevisorerne, om en ny undersøgelse af kampflyindkøbet på et senere tidspunkt skal igangsættes.

8. Jeg betragter hermed sagen som afsluttet.

Henrik Otbo