Ajourført Handleplan mod et nationalt EPJ kompleks

		Kernesystemer							Parakliniske systemet				
	System	Pas,Notat, Medicin,Booking, Svar/rekv							Klinisk biokemisk	Rtg	Patologi	Mikrobiologi	Blodbank
	Proces	beslutning o	kravspek	Udbud	kontrakt	Opsætning og uddannelse	pilot drift	alle i drift	Alle i drift				
2020	jan												
	feb		start										
	sep		slut										
2021	marts			start									
	august			slut									
	sep					start							
2022	sep					slut							
	okt						start						
2023	jan						slut						
	april												
	okt												
	nov												
	dec												
2024	jan												
	feb												

Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling)
SUU Alm.del - Bilag 254
Offentligt