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Tidligere fortroligt aktstykke O af 21. maj 2015. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30.
november 2017.
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Justitsministeriet. København, den 5. maj 2015.

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der med henvisning til den gennem-
førte licitation sker en udvidelse af investeringsbudgettet vedrørende anlægsprojektet Ny Anstalt i
Nuuk på 65 mio. kr. ekskl. renteudgifter med henblik på at sikre, at byggeriet i det væsentlige kan
gennemføres som planlagt. Udgiften afholdes af den på finansloven for 2015 opførte bevilling på §
11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

Eksistensen af aktstykket er offentligt, mens indholdet er fortroligt af hensyn til statens forhandlings-
position. Aktstykkets fortrolighed ophæves, når kontrakten for anlægsprojektet er indgået, og eventu-
elle klagesager er afsluttet.

b. I 2009 blev det besluttet at opføre en ny anstalt i Nuuk med 76 pladser. Byggeriet er et led i reformen
af det grønlandske retsvæsen, og anstalten skal primært gøre det muligt for forvaringsdømte grøn-
lændere at afsone deres dom i hjemlandet. Den nye anstalt skal endvidere bidrage til at skabe gode
sikrings- og velfærdsmæssige rammer for både indsatte og ansatte og bl.a. gøre det muligt at leve op
til forudsætningerne i den nye Kriminallov for Grønland.

Den nye anstalt er godkendt på finansloven for 2010 med et samlet investeringsbudget på knap 347
mio. kr. (pl-niveau 2010). Investeringsbudgettet udgør i 2015-niveau 368 mio. kr. Det var oprindeligt
forventningen, at anstalten ville stå færdig ved årsskiftet 2014/2015, men det blev primo 2012 kon-
stateret, at byggeriet som følge af vanskeligheder med at finde en egnet placering først forventedes
færdig til ibrugtagning inden udgangen af 2017, hvilket svarer til den nuværende plan. På daværende
tidspunkt forventedes forsinkelsen ikke at indebære væsentlige merudgifter. Projektet er ikke tidlige-
re forelagt Finansudvalget.

Der er netop afholdt licitation over byggeriet, der har været i EU-udbud. Sammenlagt ligger de billig-
ste tilbud mere end 50 mio. kr. over entreprisebudgettet. Det er vurderingen, at overskridelsen skyl-
des en uforudsigelig konkurrencesituation i det meget begrænsede grønlandske marked i kombina-
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tion med vanskeligheder med at fastsætte prisen for de teknisk krævende og til dels specielle krav til
en lukket anstalt. I tillæg hertil kommer ca. 10-15 mio. kr. i merudgifter til ekstra entrepriseudgifter
og omkostninger til rådgivning som følge af forsinkelsen.

Det nuværende projekt er resultatet af en projektkonkurrence, der er afholdt i 2013. Det er sammen
med projektets rådgivere blevet grundigt undersøgt, om det vil være muligt at gennemføre besparel-
ser i projektet, således at det kan gennemføres i en reduceret form, men inden for den fastlagte øko-
nomiske ramme. Det er vurderingen, at det ikke er muligt, hvilket bl.a. skyldes, at projektet allerede
har undergået flere sparerunder med henblik på at overholde bevillingen. Kapaciteten på 76 pladser
er fastholdt i forhold til den oprindelige beslutning om at opføre anstalten i Nuuk.

Det forhøjede investeringsbudget vil indebære merudgifter over en 50-årig periode til renter og af-
skrivninger. En udvidelse af investeringsbudgettet på i alt 65 mio. kr. til gennemførelse af byggeriet
medfører en samlet påvirkning af driftsrammen på 146,5 mio. kr. til renter og afskrivninger fordelt
over den 50-årige periode, jf. nedenstående tabel.

Udgifterne til renter og afskrivninger afholdes af den på finansloven for 2015 opførte bevilling på §
11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu med henvisning til reglerne om væsentlige ændringer i
igangværende investeringsprojekter, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.6.11 og med henblik på at sikre,
at det vil være muligt at iværksætte byggeriet ved at indgå kontrakter og gennemføre byggeriet i hen-
hold til de foreliggende tilbud, således at en yderligere ændring af projektets tidsplan og økonomi
kan undgås.

e. Under henvisning til ovenstående anmoder Justitsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der
sker en udvidelse af investeringsbudgettet vedrørende anlægsprojektet Ny Anstalt i Nuuk på 65 mio.
kr. med henblik på at sikre, at byggeriet i det væsentlige kan gennemføres som planlagt. Udgiften
afholdes af den på finansloven for 2015 opførte bevilling på § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter
og frihed.
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f. Finansministeriets godkendelse foreligger.

København, den 5. maj 2015

METTE FREDERIKSEN

/ Anette Görtz

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 21-05-2015
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