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Kulturministeriet. København, den 22. november 2023.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at etableringen af Det Kongelige 
Teaters Børneunivers i Stærekassen fortsættes med en forhøjelse af budgettet fra 122,2 mio. kr. til 
144,0 mio. kr. (2023-pl).

Kulturministeriet anmoder endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at nedskrive indtægter og 
udgifter på §21.23.72 Etablering af Børneunivers med 2,0 mio. kr. i 2023.

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

b. Med akt. 203 af 23. februar 2022 tilsluttede Finansudvalget sig, at Det Kongelige Teater indgik en 
partnerskabsaftale med Realdania om et projekt vedrørende etablering og igangsættelse af Børneuni-
verset i Stærekassen for 122,2 mio. kr. Projektet blev herefter optaget på finansloven for 2023 under 
§ 21.23.72. Etablering af Børneunivers.

Etableringen af Børneuniverset er fuldt finansieret af Realdania, og der er dermed ingen statslige 
udgifter forbundet med projektet.

Etableringen af Børneuniverset er et led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende S-rege-
ring, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konser-
vative Folkeparti, Frie Grønne og Alternativet om Det Kongelige Teater 2021-2024 af 4. december 
2020. I aftalen er det forudsat, at der skal udvikles et oplevelsesunivers, som med afsæt i læring 
gennem leg åbner teatrets kunstarter for børn. Siden Folketingets Finansudvalg tiltrådte akt. 203 af 
23. februar 2022, er tidsplanen for projektet blevet revurderet. Projektet forventes færdigprojekteret i 
2024 og endeligt gennemført frem til udgangen af 2025, hvor der sigtes mod en åbning primo 2026.

Siden projektet blev tiltrådt i 2022, er byggeomkostningerne steget markant. Derfor er budgettet 
øget til 144,0 mio. kr., som forventes at dække evt. ekstraudgifter ved projektet som følge af prisstig-
ninger og andre fordyrelser frem mod projektets afslutning. Budgetforøgelsen finansieres, ligesom 
den øvrige del af projektet, af Realdania. Der er derved fortsat ingen statslige udgifter forbundet ved 
projektet.
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Totaludgiften for projektet er nu 144,0 mio. kr. (2023-pl). Der er anvendt 3,8 mio. kr. i 2021 og 5,4 
mio. kr. 2022. I 2023 forventes anvendt 9,5 mio. kr. De resterende 125,3 mio. kr. planlægges anvendt 
i 2024-2026, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Totaludgift
Mio. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt
Forarbejde og 
forprojektering

3,5 3,5

Entreprise 10,3 64,2 8,3 82,9
Bygherrerådgiv-
ning

3,6 7,2 4,4 5,5 1,0 21,6

Øvrige omkost-
ninger

0,3 1,8 2,1 2,4 1,8 3,5 11,9

Reserve (uforud-
sete udgifter)

0,2 3,4 15,6 4,9 24,2

I alt 3,8 5,4 9,5 20,5 87,1 17,7 144,0
Anm: Alle udgifter, der fremgår af tabellen i 2021, er afholdt direkte af Realdania. Udgifter afholdt af Det Kongelige Teater er først bogført fra 
2022 og frem, i forbindelse med oprettelse af ny bogføringskreds for Børneuniverset i Stærekassen, hvor også Realdanias donation er optaget som 
indtægt. Udgifter for Det Kongelige Teater samt udlæg ved Slots- og Kulturstyrelsen i 2021 er først bogført i 2022 ifm. oprettelse af den ny 
bogføringskreds. I alt 0,9 mio. kr. er i den forbindelse periodiseret fra 2021 til 2022. Afvigelser skyldes afrunding.

Der er på finansloven for 2023 optaget en udgifts- og indtægtsbevilling på 11,5 mio. kr. for 
indeværende år. Som følge af justeret afløbsprofil reduceres udgifts- og indtægtsbevillingen i 2023 
med 2,0 mio. kr. på følgende vis:

§ 21.23.72. Etablering af Børneunivers Udgift
10. Etablering af Børneunivers

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) - 2,0 mio. kr.
§ 21.23.72. Etablering af Børneunivers Indtægt

10. Etablering af Børneunivers
87. Donationer - 2,0 mio. kr.

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på at fortsætte projektet, da ændringer af 
projekters samlede anlægsøkonomi, som overstiger 10 pct., kræver forelæggelse for Finansudvalget i 
henhold til Budgetvejlednings pkt. 2.8.3.1.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at etablering af Det Kongelige Teaters 
Børneunivers i Stærekassen fortsættes med en forhøjelse af budgettet fra 122,2 mio. kr. til 144,0 mio. 
kr. (2023-pl). Der anmodes yderligere om justering af udgifts- og indtægtsbevillingen, således at der 
på forslag til lov om tillægsbevilling for 2023 opføres følgende:

Mio. kr. Udgift Indtægt

§ 21.23.72. Etablering af Børneunivers (anlægsbev.) -2,0 -2,0
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f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 22. november 2023

Jakob Engel-Schmidt

/ Kasper Gori Verdoner

Til Finansudvalget.
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