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FFL08 sammenlignet med FL07 

Nedenfor vises anlægsprojekter på finanslovforslag 2008, hvor der søges hjemmel 
til et nyt projekt, eller hvor der er sket en ændring i projektets totaludgift på 
mindst 10 pct. eller 10 mio. kr. i forhold til FL07. 
 

§ 7. Finansministeriet 

 

 Konto Navn  

 § 07.16.04. Amalienborg 
- Istandsættelse af Frederik den VIII’s Palæ (Akt 136 5/5 
2004). Projektændring sfa. flere råd- og svampeskader end 
antaget oprindeligt. 

 

 § 07.16.04. Amalienborg  
- Hovedistandsættelse (Akt 224 4/9 2002 og Akt 120 6/4 
2006). I forlængelse af projektændringen fsva. Amalienborg, 
istandsættelse af Frederik den VIII’s Palæ, ansøges der om at 
der kan anvendes 8 mio. kr. af midlerne afsat ved Akt 120 6/4 
2006 til udbedring af råd og svampeskader i sidebygningerne 
til palæerne, mellembygninger og pavillioner på Frederik den 
VIIIs palæ (Akt 136 5/5 2004).  

 

 § 07.16.06. Christiania 
- Christianiaaftale, jf. akt 86 10/1 2008. Ved aktstykkets ved-
tagelse er der foretaget en rebudgettering af indtægter og ud-
gifter. 

 

   

 
 

§ 11. Justitsministeriet 

 

 Konto Navn  

 § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. 
- Bevillingen til politiet og anklagemyndigheden er ændret, 
idet anskaffelses- og udviklingsudgifterne i forbindelse med 
anskaffelse af et nyt sagsbehandlingssystem og første fase af 
en integrationsløsning skønnes højere end oprindeligt antaget, 
jf. Akt 119 tiltrådt af Finansudvalget den 16. maj 2007. 
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§ 12. Forsvarsministeriet 

 

 Konto Navn  

 § 12.21.13.10. Hvorup Kaserne  
– Sanering og separering af afløbssystem. 

 

   

 
 

§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 

 

 Konto Navn  

 § 19.11.05. KUA  
- Udbygning af KUA søges udskudt ca. 1 år.  

 

 § 19.11.05. Steno Museet 
- Tilbygning af Steno Museet søges udskudt til efter 2011. 

 

 § 19.11.05. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 
- Køb og ombygning af 2. etape vedrørende Danmarks Pæda-
gogiske Universitetsskole søges udskudt til efter 2011.  

 

 § 19.11.05. Musikkens Hus 
- Musikkens Hus i Nordjylland søges opgivet. 

 

   

 
 

§ 20. Undervisningsministeriet 

 

 Konto Navn  

 § 20.11.73. Rødkilde Gymnasium  
– Udbygning af Rødkilde Gymnasium, stigning i udgift på 
grund af indeksregulering og lovliggørelse af byggeriet 

 

   

 
 

§ 21. Kulturministeriet 

 

 Konto Navn  

 § 21.32.02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland 
- OPP-kontrakt om finansiering, projektering, anlæg og drift 
mv. af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland. 

 

 § 21.32.73. Magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland 
på Godsbanegården 
- Finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner 
til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland bortfalder og er-
stattes af OPP-kontrakt (§ 21.32.02.). 
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§ 24. Ministeriet for Fødevare, Fiskeri og Landbrug 

 

 Konto Navn  

 § 24.21.05. Puljejord  
– Mindre opkøb af puljejord til jordfordelinger i forbindelse 
med etablering af vådområder.  

 

   

 

 

§ 28. Transportministeriet 

 

 Konto Navn  

 § 28.21.20. Frederikssundmotorvejen 
- Forøgelse af projektets totaludgift som følge af ændret snit-
flade mellem dette projekt og udbygning af Motorring 3. 

 

 § 28.21.20. Udbygning af Motorring 3 
- Reduktion af projektets totaludgift som følge af ændret snit-
flade mellem dette projekt og Frederikssundmotorvejen. 

 

 § 28.21.20. Herning N - Brande 
- Reduktion af projektets totaludgift som følge af billiggørel-
ser. 

 

 § 28.21.20. Skejby - Skødstrup 
- Forøgelse af projektets totaludgift som følge af fordyrelser. 

 

 § 28.63.02 Århus Havnespor 
- Det statslige bidrag til projektet er forøget svarende til til-
sagn fra EU om TEN-støtte til projektet, der er opnået i 
2007. 

 

   

 

 


