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Ansggning om tilladelse til bygning af ilandfgringsan- 20. august 2010
lzeg for Anholt havvindmgllepark ACH T

Klima- og Energiministeriet har med pélaeg af 30. oktober 2008 anmodet Ener-
ginet.dk om at ivaerksaette aktiviteter med henblik p8 at etablere ilandfgringen
fra en planlagt havvindmgllepark ved Anholt med en effekt p8 i alt 400 MW. Det
fremgar af palaegget, at Energinet.dk overfor havvindmglleparkens bygherre er
forpligtet til, at transformerplatformen er klar til kabelindtraek den 1. maj 2012
og spaendingssaetning af transformerplatformen senest den 1. august 2012.

Energinet.dk's bestyrelse besluttede den 19. maj 2009 den tekniske Igsning for
ilandfgringsanlaegget, og godkendte samtidig et samlet anlaegsbudget for iland-
foringsanlaegget pd 1.251 mio. kr. (2009 priser).

Energinet.dk ansgger hermed Klima- og Energiministeriet om tilladelse til at
bygge ilandfgringsanlaegget for Anholt havvindmgllepark i henhold til Lov om
Energinet.dk, § 4.

Jeevnfgr lov om Energinet.dk § 4 stk. 2 skal udbygningen veere belyst i en plan,
der skal indsendes til klima- og energiministeren. Planen for etablering af iland-
fgringsanleeg til havmglleparken findes i Energinet.dk's Anlaegsrapport 2009/10
og Systemplan 2009.

Vedlagt denne ansggning sender vi de rapporter, som udggr Energinet.dk's be-
slutningsgrundlag for det ansggte ilandfgringsanlaeg:

- Business case for nettilslutning af Anholt havmgllepark, dok. 40174/10 v1,
7. maj 2009

- Baggrundsrapporten "Havmglleprojekt ved Anholt, Nettilslutning og teknolo-
givalg", dok. nr. 40172/10 v1, 27. november 2008.
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Plan for projektet
Projektets anleegsbudget er 1.251 mio. kr. i 2009 priser.

Den valgte Igsning bestar af:

- en offshore transformerplatform

- ca. 30 km sgkabel, 220 kV

- en kabelstation ved Grend

- ca. 56 km landkabel, 220 kV

- udbygning af station Trige ved Arhus.

Tidsplanen for projektet har fglgende hovedmilepaele:

> 8. januar 2010 - VM-redeggrelse klar

> 1. april 2012 - Kabelstation klar

» 27. april 2012 - Landkabel klar

» 27. april 2012 - Stationsanlaeg Trige klar

> 1. maj 2012 - Platform klar til kabelindtraek
> 13.juni 2012 = Sgkabel klar

> 1. august 2012 - Speaendingssaetning

Lgsningen tager ikke hensyn til en eventuel fremtidig udbygning med fx flere
havmglleparker ved Anholt, idet Igsningen har til formal at fgre strsmmen fra
Anholt havmgllepark i land til det eksisterende elnet. Lgsningen forventes sdle-
des ikke at kunne indgd i en eventuel fremtidig udbygning af elnettet.

Aktindsigt

Vi skal ggre opmaerksom pa, at Energinet.dk betragter dele af de vedlagte do-
kumenter dok. 40174/10 og dok. 40172/10 som fortrolige. Energinet.dk har
bearbejdet dokumenterne i en udgave, hvor de fortrolige dele er overstreget.
Disse offentlige udgaver er ogsa vedlagt dette brev og kan udleveres ved begae-
ring af aktindsigt:

- Business case for nettilslutning af Anholt havmgllepark - offentlig udgave,
dok. nr. 40178/10 v1, 7. maj 2009

- Havmglleprojekt ved Anholt, Nettilslutning og teknologivalg - offentlig udga-
ve, dok. 40167/10 v1, 27. november 2008

Med venlig hilsen
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Torben Glar Nielsen
Divisionsdirektgr, Eldivisionen
Energinet.dk
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