
 

 

 

Bilag 6. Kronologisk rækkefølge over forløbet. 

 

5. – 8 . februar 2013 :   Tankerne om en solcellepark opstår og vi diskuterer mulighederne og afsøger 

    internette for oplysninger. 

 

11. – 14. februar 2013 :  Møde med mulige leverandører, Viridis Solar, Energis Sol, VE Energi og  

    SolarPanels aps. Møderne skitserer mulighederne og det aftales at de første 

    tilbud skal udarbejdes. 

    Den indledende dialog med Møns Bank og Nykredit etableres. 

    Ugen byder også på intens dialog med såvel energinet, Kommunen og SEAS 

    NVE, da vi bliver opmærksom på det tidsmæssige aspekt med lokalplan m.v. 

    Vi udarbejder projektoplæg til Kommunen. 

 

15. februar 2013 :  Til møde i teknisk forvaltning i Vordingborg Kommune, hvor projektet  

    præsenteres for  planlægger og klimakoordinator Karsten Kolle og  

    Afdelingschef Peter Møller. Begge er meget begejstret for ideen og det  

    besluttes at foreligge sagen for Klima og miljøudvalget på først kommende 

    møde tirsdag d. 19. fabruar. 

 

18. februar 2013 :  Dialog med energinet om mulighederne for at opsætte flere seperate 400 kw. 

    På samme matrikkel. Det bekræftes fra Energinet at loven åbner op for denne 

    mulighed til fast afregning på kr. 1,30 pr. kw. I 10 år, se bilag 2. 

 

19. februar 2013 :  Det besluttes i Klima og Miljø udvalget i Vordingborg Kommune at der skal 

    arbejdes videre med en lokal plan for projektet. 

 

 

22. februar 2013 :  1. lokalplanudkast ligger klar. 
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23. februar 2013 :  På foranledning af Møns Bank, er DLR kredit på besøg og skal vurdere 

ejendommen. 

 

24. Februar 2013 :  Journalist på Sydsjællands Tidene er på besøg og skal skrive en artikkel til 

næste uges avis. 

 

28. feruar 2013 :  Møde med Møns Bank, filial direktør Kathe Højer, angående projektet. Der 

aftales endeligt  møde tirsdag d. 12. i Banken i Stege, hvor også erhvervschef 

Rasmus Møller deltager. 

 

1. marts 2013 :  Møde med Planlægger Karsten Kolle, Besigtigelse af lokaliteterne og dialog om 

endelig lokalplan 

 

5 marts 2013 :  Vi modtager endelig lokalplan som skal videre i høring   

 

12. marts 2013 :  Møde i Møns Bank, begge er meget positive for projektet. Det aftales at jeg vil 

modtage svar angående finansiering i løbet af denne uge. 

 

14. Marts 2013 :  Telkendegivelse fra Nykredit om at projektet vil kunne realkredit belånes, dog 

er der krav om en totalforsikring af produktionen på det opstillede anlæg. 

 

14. marts 2013 :   Kontrakt om levering af solcellepark underskrives på kontoret i Skanderborg. 

  Se bilag 5. 

 

20 marts 2013 :  Vores verden styrter i grus, da det går op for os, at der er et lovindgreb på vej 

som totalskader økonomien i projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


