
 

 

Til Folketinget – Finansudvalget 

 
Vedrørende aktstykke 161 – nyt it-system til understøttelse af klagesagsbehandling og 

ejendomsvurdering. 

 

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 (Aktstykke nr. 161 - § 9 Skatteministeriet) af 14. 

september 2015. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra René Christensen (DF). 

 

 

Karsten Lauritzen 

/ Kristian Hertz 

  

16. september 2015 
J.nr. 15-2324115 

  

Finansudvalget 2014-15 (2. samling)
Aktstk. 161 endeligt svar på § 9 spørgsmål 2
Offentligt
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Spørgsmål 

Vil ministeren redegøre nærmere for, hvad årsagen er til at tidsplanen er så ambitiøs og 

hvordan tidsplanen påvirker den samlede økonomiske ramme for projektet? 

 

Svar 

Den nuværende lovgivning forudsætter, at der skal foretages nye vurderinger af ejerboli-

ger med vurderingstermin i oktober 2017 og med udsendelse af vurderingerne ultimo 

marts 2018. Samtidig med udsendelsen åbnes der op for klageadgangen for de nye 2017-

vurderinger og de videreførte 2011-vurderinger fra 2013 og 2015. Et år senere følger vur-

deringer af erhvervsejendomme og land-/skovbrug med en tilsvarende proces. Ovenstå-

ende stiller krav om, at de første dele af it-systemet sættes i produktion i foråret 2017. 

 

Den økonomiske ramme for projektet og dimensioneringen af ministeriets udviklingska-

pacitet er fastsat under hensyntagen til denne tidsplan og med udgangspunkt i, at it-syste-

met planlægges udviklet via egenudvikling med udbud af afgrænsede funktionaliteter. 

Som det fremgår af aktstykket, er der dog fortsat en vis usikkerhed om den samlede øko-

nomiske ramme for projektet, da de samlede krav til systemet endnu ikke er specificeret 

fuldt ud.  

 

Usikkerheden vil helt eller delvist kunne rummes inden for den buffer på 10 pct. af de 

omkostninger, der er afsat i budgettet. 

 

Nærværende it-projekt følger således – i modsætning til it-projekter iværksat før 2011 – 

reglerne for it-projekter i Finansministeriets Budgetvejledning, hvorfor projektet ligeledes 

er vurderet af Statens It-projektråd.  

 

Skatteministeriet vil løbende i henhold til den angive tidsplan i aktstykket orientere Fi-

nansudvalget om status for projektet, herunder i forhold til tidsplan og økonomi. 
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