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Undervisningsministeriet. København, den 12. juni 2018.

a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Syddansk Erhvervsskole

opfører en ny undervisningsbygning i Vejle til en samlet udgift på 80,6 mio. kr. i perioden

2017-2019. Udgiften i finansåret og kommende finansår afholdes af Syddansk Erhvervsskole.

b. Projektbeskrivelse

Syddansk Erhvervsskole (SDE) er en statsfinansieret selvejende institution, som er godkendt efter

lov nr. 1269 af 29/11/2017 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionen udbyder er-

hvervsuddannelser, højere teknisk eksamen (htx), arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse.

SDE har afdelinger i Odense, Vejle og Grindsted.

I Vejle udløber det lejemål, hvor murerskolen holder til, og udlejer har solgt bygningen, hvormed

der ikke er mulighed for forlængelse. SDE ønsker derfor at opføre en ny bygning på Vejleafdelin-

gens hovedadresse. Dispositionen skal ligeledes ses i lyset af, at skolen har flere erhvervsuddannelser

placeret helt eller delvist i lejemål, som ikke kan indrettes optimalt, arbejdsmiljømæssigt korrekt og

med de nødvendige faglokaler. Herudover viser SDEs egne beregninger, at skolen vil kunne reducere

de årlige udgifter og forbedre arbejds- og elevmiljøet ved at samle skolens erhvervsuddannelser i en

ny bygning under samme adresse.

Opførelsen af den nye bygning er en del af en større rokade, som udover opførelsen af den nye

bygning omfatter nedrivning af gamle utidssvarende pavilloner og renovering af eksisterende byg-

ninger med henblik på at kunne indplacere de erhvervsuddannelser, som flyttes til Vejleafdelingens

hovedadresse.

Den nye bygning skal huse elektrikeruddannelsen samt it- og datauddannelsen, idet mureruddan-

nelsen får til huse i en anden bygning. Den nye bygning bliver på ca. 5.600 m2. For at kunne opføre

bygningen nedrives 408 m2 gamle pavilloner. Med opførelsen af den nye bygning kan SDE fraflytte

5 lejemål og dermed reducere sit arealforbrug i Vejle med i alt 3.417 m2 (jf. tabel 1).

Tabel 1. Oversigt over SDEs adresser i Vejle*

Adresseoversigt Eje/leje Før anlægsprojekt

(2017)

Efter anlægsprojekt

(2020)

Forskel
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Boulevarden 36, Vejle Eje 26.459 31.651 5.192

Jernbanegade 28, Vejle Eje 7.107 7.107 -

Boulevarden 42, Vejle (skole-

hjem)

Eje 1.728 1.728 -

Christiansminde (Skolehjem) Eje 2.084 2.084 -

Boulevarden 9, Vejle Leje 2.076 2.076 -

Boulevarden 13, Vejle Leje 2.400 - -2.400

Boulevarden 19 A&B, Vejle Leje 2.434 - -2.434

Boulevarden 19 C, Vejle Leje 371 - -371

Dofovej 2B, Vejle Leje 2.329 - -2.329

Sjællandsgade 38, Vejle Leje 1.075 - -1.075

M2 i alt 48.063 44.646 -3.417

* Herudover har SDE 98.907 m2 bygninger i Odense og Grindsted

Tabel 2. Udvikling i areal og bygningsudgift (SDE’s Vejle-afdeling)

Før anlægsprojekt (2017) Efter anlægsprojekt

(2020)

Forskel

Areal 48.063m2 44.646 m2 -3.417 m2

Areal pr. årselev 38,4 m2 36,3 m2 -2 m2

Bygningsudgift pr. årselev 8.663 kr. 4.917 kr. -3.745 kr.

Totaludgift

Byggeprojektet har været i udbud, og de samlede omkostninger til opførelse af den nye uddannel-

sesbygning forventes at udgøre 80,6 mio. kr. Tabel 3 viser byggeudgifterne fordelt på formål.

Tabel 3. Byggeprojektets totaludgift

Mio. kr. 2017 2018 2019 Udgifter i alt

Totalentreprise 14,7 55,3 70,0

Bygherrerådgiver 0,3 0,3 0,1 0,7

Kunstnerisk udsmykning 0,9 0,9

Tilslutningsafgifter 0,5 0,5

Uforudsete udgifter 1,8 6,7 8,5

Samlede omkostninger 0,3 16,8 63,5 80,6

Samlet økonomisk vurdering

Den nye uddannelsesbygning skønnes samlet set at reducere SDE’s årlige drifts- og kapitaludgifter

med 4,2 mio. kr., jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Byggeriets konsekvenser for de løbende årlige drifts- og kapitaludgifter
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Mio. kr. * Før byggeri Efter byggeri Forskel

Rengøring 12,3 11,3 -1,0

Pedel 9,4 8,7 -0,8

Varme, el og vand 15,7 14,4 -1,3

Vedligeholdelse skole 17,6 16,2 -1,4

Huslejeudgifter 5,3 2,2 -3,0

Ejendomsskatter 2,6 2,4 -0,2

Renter 6,6 7,9 1,3

Afdrag 21,9 24,0 2,1

Samlede drifts- og kapitaludgifter 91,4 87,2 -4,2
* Der kan forekomme uoverensstemmelser mellem sammenlagte tal og summer som følge af afrunding

Finansiering

Byggeriet finansieres ved et realkreditlån på 80,6 mio. kr., jf. tabel 5 nedenfor. Belåningen foreta-

ges med sikkerhed i andre af SDE’s ejendomme, hvilket muliggør realkreditfinansiering af den sam-

lede investeringsudgift.

Tabel 5. Finansieringsoversigt

Mio. kr.

Realkreditlån 80,6

Likvide beholdninger 0,0

Andet 0,0

I alt 80,6

Særlige risici

Der vurderes ikke at være særlige risici forbundet med anlægsprojektet. Der er gennemført en geo-

teknisk undersøgelse, og undersøgelsen viser, at der ikke er noget til hinder for opførelse af bygnin-

gen.

Der har været tilknyttet rådgiver og arkitekt i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet,

hvorfor projektet vurderes at være gennemarbejdet. Byggeprojektet gennemføres som totalentreprise,

og da projektet har været i udbud, vurderer SDE, at der ikke er usikkerhed omkring byggebudgettet.

Der er endvidere afsat 8,5 mio. kr. til uforudsete udgifter, hvilket af SDE vurderes at være tilstrække-

ligt. Byggeprojektet er velorganiseret med et byggeudvalg, en bygherrerepræsentant, bygherrerådgi-

ver og totalentreprenør. Vejle Kommune har godkendt SDE’s ansøgning om dispensation til at bygge

højere end lokalplanen tilsiger.

Aktivitetsudvikling

SDE havde aktivitetsfremgang indtil 2014, hvorefter aktiviteten er faldet med knap 11 pct. i 2017

set i forhold til 2014, jf. tabel 6.

Tabel 6. Aktivitetsudviklingen på SDE 2010 - 2017
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Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Erhvervsuddannelser 3.297 3.282 3.348 3.376 3.588 3.205 2.793 2.787

EUX 35 47 59 79

Skolepraktik 296 259 330 381 420 471 589 556

Kostelever 204 237 270 300 318 308 300 327

HTX 1.010 1.075 1.113 1.112 1.086 1.092 1.114 1.107

Introduktionskurser og bro-

bygning 113 122 115 102 118 110 107 101

AMU mv. 325 275 299 228 169 121 124 90

10. klasse 34 77 95 111 99

Indtægtsdækket virksomhed 229 183 98 93 95 92 124 124

Aktivitet i alt 5.473 5.433 5.574 5.626 5.907 5.542 5.319 5.270
* Der kan forekomme uoverensstemmelser mellem sammenlagte tal og summer som følge af afrunding

I 2018 og 2019 forventer SDE fortsat faldende aktivitet, mens der fra 2020 og frem budgetteres

med et svagt stigende antal årselever, jf. tabel 7 nedenfor.

Tabel 7. Aktivitetsprognose for SDE 2018 - 2022

Årselever 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Aktivitetsprognose 5.270 5.189 5.051 5.120 5.180 5.222

Stigning i pct. fra foregående år -2% -3% 1% 1% 1%

Aktivitetsprognosen er baseret på, at der i Odense, Vejle og Billund kommune samlet set vil være

et fald i antallet af 16- og 17-årige frem til 2019, hvorefter niveauet stabiliseres med tendens til en

svag stigning. SDE forudsætter desuden generelt flere EUX-elever og færre skolepraktikelever.

Undervisningsministeriet bemærker, at SDE’s aktivitetsprognose er forbundet med en vis usikker-

hed, da det er usikkert i hvilket omfang aktiviteten vil følge den demografiske udvikling, og i hvilket

omfang det er muligt at få flere EUX- og færre skolepraktikelever. Ministeriet vurderer dog, at SDE,

trods et eventuelt lavere aktivitetsniveau end det forventede, fortsat vil kunne understøtte driften af

det nye byggeri.

Det er derfor samlet set Undervisningsministeriets vurdering, at SDE har god økonomi, og at insti-

tutionen under de nuværende forudsætninger kan finansiere de årlige kapitaludgifter forbundet med

byggeriet inden for institutionens samlede bygningsøkonomi.

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at byggeprojektet kan igangsættes, da

igangsættelse af byggeprojekter med en totaludgift på 60 mio. kr. eller derover kræver særskilt fore-

læggelse for Finansudvalget i henhold til Budgetvejledningens pkt. 2.11.5.4.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at uddannelsesinsti-

tutionen Syddansk Erhvervsskole opfører en tilbygning til en samlet udgift på 80,6 mio. kr. Udgiften

i finansåret og kommende finansår afholdes af Syddansk Erhvervsskole.
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f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 12. juni 2018

MERETE RIISAGER

/ Casper Morell Ris

Til Finansudvalget.
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