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Finansudvalget har i spørgsmål 3 af 26. april 2018 stillet mig følgende spørgs-
mål vedrørende aktstykke om indgåelse af offentlig-privat partnerskabsaftale 
(OPP-aftale) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Spørgsmålet er stil-
let efter ønske fra Rune Lund (EL). 
 
Spørgsmål 3: 
 
Ministeren bedes oplyse, om der i sammenligningen af OPP og offentlig total-
entreprise er indregnet risikotillæg og effektiviseringstillæg. I bekræftende fald 
bedes ministeren oplyse størrelsen heraf. 
 

Svar: 

Bygningsstyrelsen oplyser:  
 
”Der er i sammenligningen indregnet både risikotillæg og effektiviseringstillæg 
(optimeringstillæg). 
 
Der er i den totaløkonomiske sammenligning pålagt et risikotillæg på statsbyg-
gerimodellen (bygherretillæg) på 5 pct. ved opgørelsen af de forventede an-
lægsomkostninger. Ligeledes er den estimerede effektiviseringsgevinst i drifts-
fasen ved OPP tillagt statsbyggerimodellen som et effektiviseringstillæg på 5 
pct. 

 
Risikotillæg 
Risikotillægget dækker en bygherres sædvanlige risici i anlægsfasen, herunder 
risici forbundet med overholdelse af anlægsbudgettet, leverandørkonkurser, 
forsinkelser i materialeleveringer samt også en større andel af risici i forhold til 
grundens forurenings- og funderingsforhold. 
 
Ovenstående er vanskeligt at kvantificere, men samlet set har Bygningsstyrel-
sen skønnet, at der med henblik på sammenligningen bør indarbejdes et byg-
herretillæg på 5 pct. af anlægsomkostningerne i statsbyggeriløsningen som 
grundlag for den kvantitative vurdering. 
 
Effektiviseringstillæg (optimeringstillæg) 
Ved sammenligning af OPP og statsbyggeri er der en række forhold, der bør 
tages højde for. Således påtager OPP-leverandøren sig en bygherres sædvanlige 
risici i anlægsfasen, herunder risici forbundet med overholdelse af anlægsbud-
gettet, leverandørkonkurser, forsinkelser i materialeleveringer samt også en 
større andel af risici i forhold til grundens forurenings- og funderingsforhold. 
 
Ovenstående forskelle er vanskelige at kvantificere, men samlet set er det 
skønnet, at der med henblik på at opstille et sammenligt driftsbudget bør ind-
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Side 2/2 arbejdes et optimeringstillæg på 5 pct. ved opstillingen af driftsbudgettet for 
statsbyggerimodellen. Optimeringstillægget afspejler således en forventning 
om, at en bedre sammentænkning af anlæg og drift samt en mere hensigtsmæs-
sig risikodeling i driftsfasen vil give en besparelse i de løbende omkostninger til 
bygningsdrift og udvendigt vedligehold ved et udbud som OPP.” 
 

Med venlig hilsen 

Ole Birk Olesen 

 


