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Orientering vedr. Status for levering af Harpoon-kystforsvarssy-
stemer til Ukraine

) ) ° Dato: 17. november 2023
Finansudvalget orienteres hermed om status pa de danske leverancer

af Harpoon-kystforsvarssystemer til Ukraine. Enhed:  TUKR
Sagsnr.: 2023/009197

Dok.nr.: 668847

Siden Ruslands invasion af Ukraine har regeringen med Folketingets Bilag: Ingen
opbakning truffet beslutning om donation af op til fem Harpoon-

o .. . . Forsvarsministeriet
sgmalsmissilsystemer. Systemerne er tilvejebragt bl.a. ved at ombygge Holmens Kanal 9
sgmalsmissilsystemer fra Forsvarets fregatter samt ved bidrag af kriti- 1060 Kgbenhavn K

ske komponenter fra partnerlande.
TIf.: +45 7281 0000

Fax: +45 7281 0300

Danmark har indtil videre leveret tre af de hgjt efterspurgte systemer E-mail: fmn@fmn.dk
til Ukraine, og forventer at levere det fjerde system ultimo november www.fmn.dk

efter at have modtaget de sidste kritiske komponenter fra et partner- EAN: 5798000201200
land. CVR: 25 77 56 35

Det har ikke vist sig muligt at tilvejebringe det femte sgmalsmissilsy-
stem, som det blev besluttet at donere i forbindelse med Donations-

pakke XI. Forsvaret har oplyst, at det materiel, som Forsvaret havde
indstillet til donation, ikke har vist sig tilstraekkeligt til at opbygge et

komplet sgmalsmissilsystem.

De midler, som er blevet afsat til donation af det femte sgmalsmissil-
system pa fortroligt aktstykke AP af 5. juli 2023, udggr ca. 70 mio. kr. i
2023 og vil blive sggt omdisponeret til yderligere stgtte til Ukraine i
forbindelse med oversendelse af kommende aktstykke.

Det kan endvidere oplyses, at donationen af yderligere Harpoon-missi-
ler, som ogsa indgik i donationspakke XI, er blevet gennemfgrt plan-
maessigt og nu star til rddighed for Ukraine i de allerede donerede
sgmalsmissilsystemer.

Med venlig hilsen

Troels Lund Poulsen
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