
Kort fortalt

Byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland

Konklusion

Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at Region Hovedstaden ikke sikrede, at budgettet for byggeriet 
af Nyt Hospital Nordsjælland var robust. Konsekvensen er, at regionen har igangsat et underbudgetteret 
sygehusbyggeri, som er blevet væsentligt dyrere end forudsat. Derudover har Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriets tilsyn med byggeriet ikke været helt tilfredsstillende.

Statsrevisorerne udtaler 
”Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at bygge- 
riet af Nyt Hospital Nordsjælland på nuværende tidspunkt er 
fordyret med 2,3 mia. kr. og forsinket med 6 år. Statsrevisorer- 
ne kritiserer, at Region Hovedstadens styring og budgettering 
af byggeriet samlet set har været urealistisk og usikker.

Statsrevisorerne finder også, at Indenrigs- og Sundhedsmini- 
steriets tilsyn med byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland ik- 
ke har været helt tilfredsstillende i perioden 2019-2021, mens 
det har været tilfredsstillende i 2022”.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Region Hovedstaden sikrede ikke, at budgettet for 
byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland var robust.

• Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ikke ført et helt 
tilfredsstillende tilsyn med byggeriet af Nyt Hospital 
Nordsjælland.

Baggrund og formål med undersøgelsen
Undersøgelsen handler om Region Hovedstadens budget 
for byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland og om Inden-
rigs- og Sundhedsministeriets tilsyn med byggeriet. Hospi-
talet bliver opført med tilskud fra Kvalitetsfonden. 

Region Hovedstaden er bygherre og har ansvaret for øko-
nomien i byggeriet. Regionen fik i 2013 endeligt tilsagn om 
tilskud til at bygge Nyt Hospital Nordsjælland inden for en 
økonomisk ramme på ca. 5,3 mia. kr. Regionen har flere 
gange udvidet budgettet. Det samlede budget for byggeriet 
tegner i juli 2023 til at blive på ca. 7,6 mia. kr., hvilket er 
ca. 2,3 mia. kr. dyrere end det oprindelige budget. Det sva- 
rer til en samlet fordyrelse på ca. 44 %.

Nyt Hospital Nordsjællands økonomi er blevet påvirket af 
stigende priser på arbejdskraft og materialer i byggebran-
chen, bl.a. som følge af COVID-19-pandemien og krigen i 
Ukraine. De økonomiske udfordringer omkring byggeriet 
rækker dog længere tilbage i tid. Rigsrevisionen har i beret-
ningen undersøgt, om Region Hovedstaden havde et robust 
budget, da regionen satte byggeriet (anlægsfasen) i gang i 
2019, og da regionen udvidede budgettet i 2021 og i 2022. 
Vi har også undersøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriets 
tilsyn med byggeriet.

Byggeplads for Nyt Hospital Nordsjælland, juli 2023. 

Nyt Hospital Nordsjælland bliver et nyt akuthospital, der 
skal erstatte det nuværende hospital i Hillerød. Region Ho- 
vedstaden har ønsket, at byggeriet skal være et reference-
værk for fremtidens sygehuse. Regionen forventer, at ho-
spitalet er klar til at modtage patienter ultimo 2026, hvilket 
er 6 år senere end planlagt. 

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens 
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk 
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.
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